              Evidenční číslo smlouvy objednatele: SPU 308447/2024
               UID:                                                     spuess920cb0f1
               Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:   ………………….

Dnešního dne, měsíce a roku

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

jednající Ing. Milanem Rybkou, ředitelem Odboru vodohospodářských staveb
IČO: 
01312774

DIČ: 
CZ01312774
Objednatel není plátcem DPH.                                           

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

dále jen „objednatel“
 

a

Večeřa - Meliorace, v.o.s. 

sídlo: Žarošice 208, 696 34 Žarošice

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 5063  

zastoupená Janem Večeřou, společníkem

IČO: 47905913


DIČ: CZ47905913


Zhotovitel je plátcem DPH.

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 1813420277/0100

dále jen „zhotovitel“

uzavírají

v souladu s Čl. XI odst. 11.5 Smlouvy

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. SPU 025944/2024 uzavřené dne 22.2.2024
o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ

 „Údržba HOZ Mladoboleslavsko“ 

 spisová značka SZ SPU 013218/2024
 (dále jen „Smlouva“)
kterým se s odkazem na Čl. XI Závěrečná ustanovení, odst. 11.5 Smlouvy, z vlastního podnětu objednatele, neboť došlo na základě Směnné smlouvy č. 2004S24/66 ze dne 24.7.2024 s účinností ke dni 30.7.2024 k převodu části stavby vodního díla HOZ „Ml.Boleslav, HOZ 04“, ID 1060000009-112010000 na společnost ARVALIS, a.s., IČO: 28211197, a to v úseku, který byl v délce 376 m předmětem plnění dle Smlouvy v rámci SO 2, po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran,
1) Mění Čl. II Specifikace díla, odst. 2.1 poslední věta tak, že text „1,820 km“ se nahrazuje textem „1,444 km“.
2) Mění Čl. IV Cena za dílo, odst. 4.2 na toto znění: 
4.2
Celková cena za provedení díla bez DPH činí
       
             143 782,00 Kč
  

DPH 21 % činí
                                             
                            30 194,22 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí  
             173 976,22 Kč
Méněpráce:

             Celková cena méně prací bez DPH činí                                          43 059,00 Kč

DPH 21 % činí
                                            
                              9 042,39 Kč
             Celková cena méně prací vč. DPH činí
   52 101,39 Kč
             Celková cena za provedení díla činí
 100 723,00 Kč
  

DPH 21 % činí
   21 151,83 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                            121 874,83 Kč
            (slovy: sto dvacet jeden tisíc osm set sedmdesát čtyři korun a osmdesát tři haléřů)
3) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
4) Dodatek č. 1 je uzavřen v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu. 

5) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.
6) Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je tato příloha:

· rozpočet méněprací
Za objednatele:




Za zhotovitele:
V Praze dne 19. 8. 2024



V Žarošicích dne 8. 8. 2024
    ………………………………………….
            

…………………………………

               Ing. Milan Rybka                                                        Jan Večeřa    
 ředitel Odboru vodohospodářských staveb
                         společník    

         ČR - Státní pozemkový úřad 


    Večeřa - Meliorace, v.o.s.
Za správnost: Blanka Novotná
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