Číslo Smlouvy Objednatele č. 1: 1092-2021-525204/4
Číslo Smlouvy Objednatele č. 2: E617-S-3376/2021, Číslo jednací Objednatele č. 2: 8844/2024-SŽ-SSV-ÚŘ
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 109-3219-21	
Projekt pozemkových úprav pro zrušení přejezdů v obci Nový Hrozenkov
Dodatek č. 4 smlouvy o dílo – Projekt pozemkových úprav pro zrušení přejezdů v obci Nový Hrozenkov

DODATEK č. 4
SMLOUVY O DÍLO
Projekt pozemkových úprav pro zrušení přejezdů v obci Nový Hrozenkov
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín. 
Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Renatou Němejcovou, vedoucí Pobočky Vsetín a
Bc. Tomášem Češkem, odborným referentem Pobočky Vsetín 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 702 153 018, +420 602 587 982
E-mail: r.nemejcova@spucr.cz, t.cesek@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel č. 1“)

(2) Správa železnic, státní organizace
se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO: 70994234.
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, 
Zastoupená: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: X X X X X X X X X X
V technických záležitostech zastoupená: X X X X X X X X X X
Kontaktní údaje:
Tel.: X X X X X X X X X X 
E-mail: X X X X X X X X X X 
ID datové schránky: uccchjm
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 2006-1908811/0710
DIČ: CZ70994234 
(„Objednatel č. 2“)

a
(3) AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, 
se sídlem Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171.
Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X, ředitel
Kontaktní údaje:
Tel.: X X X X X X X X X X
E-mail: X X X X X X X X X X
ID datové schránky: 784cctd
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372520453/0300
DIČ: CZ41601483
(„Zhotovitel“)
(Objednatel č. 1, Objednatel č. 2 a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Úvodní ustanovení
1. Mezi účastníky byla dne 18. 8. 2021 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav ( dále také KoPÚ ) v k.ú. Nový Hrozenkov, ve znění pozdějších dodatků.

2. Na kontrolním dni konaném dne 12. 6. 2024 došlo, ve shodě všech zúčastněných stran, tedy zadavatele, zhotovitele a městyse Nový Hrozenkov, k zásadní změně původní koncepce řešení pozemkových úprav ve věci výkupů pozemků. Správa železnic, státní organizace hodlá vykoupit pozemky v trvalém záboru stavby až v rámci samotné stavební realizace prací potřebných pro zrušení přejezdů a jejich nahrazení objízdnou komunikací v rámci zpracování projektu pro stavební povolení, což chronologicky nemusí proběhnout dříve, než po zápisu pozemkových úprav do katastru nemovitostí. V návaznosti na tyto, na kontrolním dni sdělené nové skutečnosti, byly současně dohodnuty úpravy harmonogramu termínů plnění dílčích částí, a dále přidání položky do položkového výkazu činností pro vícepráce 6.3.1 i) d) Šetření hlavní objízdné trasy (páteřní) místní komunikace v důsledku vyřazení některých železničních přejezdů z funkce. V souvislosti s touto situací zhotovitel přípisem č.j. SPU 288029/2024 ze dne 22. 7. 2024 požádal z důvodu zásadních změn v řešení dosud sjednané koncepce řešení pozemkových úprav o posun termínu plnění dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) a v této souvislosti i nutný posun navazující dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona, a dále o přidání nové položky dílčí části – bod 6.3.1 i) d) Šetření hlavní objízdné trasy (páteřní) místní komunikace v důsledku vyřazení některých železničních přejezdů z funkce.

3. Tato změna smlouvy je čtvrtou změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o druhou změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 1 571 300 Kč bez DPH. Hodnota změny dle dodatku č. 3 činila analogicky k ust. § 222 odst. 4 ZZVZ mínus 18 500 Kč bez DPH, což odpovídá cca 1,2% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.   Hodnota změny dle tohoto dodatku č. 4 je analogicky k ust. § 222 odst. 4 ZZVZ ve výši plus 35 200 Kč bez DPH, což odpovídá cca 2,25% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.   
Rekapitulace nepodstatných změn hodnoty závazku ze smlouvy o dílo:
	dodatek číslo
	důvod
	absolutní změna        (+rozšíření                -zúžení)
	hodnota absolutní změny
	změna ceny díla celkem o
	hodnota všech změn dle příslušného odstavce
§ 222

	1
	termín
	-
	-
	-
	-

	2
	termín
	-
	-
	-
	-

	3
	§ 222 odst. 4
	- 18 500
	1,20 %
	- 18 500
	1,20 %

	4
	§ 222 odst. 4
	+ 35 200
	2,25 %
	+ 35 200
	3,45 %



6. 	Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně znění smlouvy o dílo.

I.
Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedené dílčí části díla upravuje takto:   

6.3.1.	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
termín: 15. 8. 2025
6.3.1 i) d) Šetření hlavní objízdné trasy (páteřní) místní komunikace v důsledku vyřazení některých železničních přejezdů z funkce
1 MJ × 35 200 Kč = 35 200 Kč
6.3.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
termín: 15. 8. 2026

II.
Dosavadní text bodu 3.1 smlouvy se ruší a nový text zní takto:
3.1.	Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	849 500,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	608 100,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	130 400,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 588 000,00 Kč

	DPH 21 %
	333 480,00 Kč 

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 921 480,00 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 18. 8. 2021 a následných dodatků zůstávají v platnosti beze změn.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1 Položkový výkaz činností

Ve Zlíně dne:	15. 8. 2024					V Brně dne: 13. 8. 2024
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj






________________________________ 	___________________________
Ing. Mlada Augustinová		Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj		jednatel

V Olomouci dne: 15. 8. 2024
Správa železnic, státní organizace	
	
		




________________________________ 	
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ 



Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Lada Košutová
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