
Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo - harmonogram postupu prací

počet 2025 2026 2027
dnů

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Zahájení 2.9. 1
Vytýčení 13
Odstranění křovin a stromů 15.10. 37
Odvodnění nájezdu 28
Zatravnění 17.11. 35
Dokončení výsadby 25.11. 1
1. rok pěstební péče 360 20.11.
2. rok pěstební péče 366 20.11.
3.rok pěstební péče 365 19.11.
Dokončení  1 19.11.

předseda představenstva

Ing. Michal Novák

Harmonogram prací

Založení ličního porostu Tvrdín

září říjen listopad

V Červeném Hrádku dne dle el. popdpisu


