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DODATEK č. 6
smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 12. 2020

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. HORNÍ MOŠTĚNICE

Smluvní strany:

	Objednatel č.1:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

	Sídlo:
	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

	Zastoupen:
	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., 
ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel 

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov 
Ing. Alžběta Šamánková

	Adresa pobočky:
	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

	Telefon:
	+420 727 957 177, +420 727 957 181 

	E-mail :
	prerov.pk@spucr.cz   

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	není plátce DPH


(dále jen „objednatel č.1“)
	Objednatel č.2:
	Ředitelství silnic a dálnic s.p.

	Sídlo:
	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

	Zastoupen:
	Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Andrea Chmelová

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Jana Duchoňová

	Adresa:
	Šumavská 525/31, 602 00 Brno

	Telefon:
	+420 954 903 371

	ID DS:
	zjq4rhz

	Bankovní spojení:
	ČNB a.s.

	Číslo účtu:
	20001-15937031/2019

	IČO:
	65993390

	DIČ:
	CZ65993390


zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478
(dále jen „objednatel č. 2“)



	Zhotovitel:
	"ORIS" spol. s r.o.

	Zastoupen:
	Petrem Machalou

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Petr Machala

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxx

	Telefon:
	+420 xxxxx

	E-mail :
	xxxxx

	ID DS:
	8dsrqkn

	Bankovní spojení:
	Raiffaisen BANK-Olomouc

	Číslo účtu:
	1025500073/5500

	IČO:
	42767661

	DIČ:
	CZ42767661

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 1988


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“).


[bookmark: _Ref50585481]Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku je změna termínu plnění u dílčí částí díla:
	
	dílčí část
	Původní termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
	Nový termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	31. 8. 2024
	28. 2. 2025



Odůvodnění:
Změna termínu plnění výše uvedené dílčí části díla je odůvodněna skutečností, že zpracování návrhu se velice komplikuje značně roztříštěnou a drobnou držbou stávajících pozemků jednotlivých vlastníků. Tato skutečnost je násobena velmi rozdílnou kvalitou půdy vyjádřenou liniemi BPEJ, kde jsou značné cenové rozdíly BPEJ ležících vedle sebe. Jako příklad uvádíme BPEJ ležící vedle sebe s cenou 14,79 Kč a 8,35 Kč, kde činí rozdíl 6,44 Kč. V případě, kdy vlastník vlastní jeden až dva pozemky o malé výměře, které se nacházejí na více BPEJ, je jejich nové umístění (pokud není možno pozemek ponechat na původním místě) velice problematické již při rozdílné ceně 1,50 Kč. V daném katastrálním území nebylo možno ve většině případů ponechat takové pozemky na původním místě vzhledem k navrženým prvkům PSZ, které bylo nezbytně nutné navrhnou tak, aby byly naplněny základní cíle KoPÚ. V důsledku výše uvedeného bylo nutné pozemky navrhnout tak, že v řadě případů (33 LV) dochází k překročení kritérií přiměřenosti. V těchto případech je nezbytně nutné získat souhlas všech vlastníků vedených na daném LV s překročením kritérií přiměřenosti. Zde však dochází k dalším značným prodlevám v postupu prací, jelikož významná část vlastníků se zpracovatelem nekomunikuje a je nezbytně nutné postupně provádět úpravy pozemků navržených a již odsouhlasených. Tyto úpravy jsou však již časově velice náročné, protože je nutno takové změny s vlastníky řádně projednat a vysvětlit. Ve většině případů, které vycházejí z praktických zkušeností, dochází ze strany vlastníka k odmítnutí navržené změny, pokud není taková změna řádně projednána, jelikož se domnívá, že se vychází vstříc jinému vlastníkovi na úkor jeho vlastnictví. 
Vzhledem ke skutečnosti, že více než 1/3 vlastníků z cca 600 účastníků řízení vůbec na zaslané výzvy k projednání návrhu nového uspořádání pozemků nereaguje, bude nutné ze strany objednatele (SPÚ) zaslat výzvu, což znamená opět časové prodlení, jelikož lhůty pro doručení těchto výzev činí ve většině případů 30 dní. Velkou neznámou zůstává zpětná reakce účastníků KoPÚ oslovených výzvou, kdy bude nutné s vlastníky, kteří vysloví nesouhlas, vstoupit v jednání a návrh projednat, aby byly dodrženy postupy „Metodiky provádění pozemkových úprav“. 
Vzhledem k náročnosti a konfiguraci terénu bude po projednání návrhu nového uspořádání pozemků nezbytně nutné provést ve velkém rozsahu aktualizaci plánu společných zařízení, zejména z důvodu množství navržených doplňkových cest. Následně bude nutno oslovit orgány státní správy, aby se k aktualizaci PSZ vyjádřili a dále musí být aktualizovaný plán PSZ předložen zastupitelstvu obce k projednání a schválení na veřejném zasedání zastupitelstva. 

Dodatek č. 6 je uzavřen v souladu s ust. §222 odst. 6 ZZVZ, změna termínu nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
	

 II.
Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 1213-2020-521101, č. objednatele č. 2: 03PT-004496 a č. zhotovitele: 2020/P12, uzavřená dne 10. 12. 2020 ve znění Dodatku č. 1 až 5 nemění. 
2. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel č. 1.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.
[bookmark: _Hlk39479899]
	V Olomouci dne 14. 8. 2024
	V Olomouci dne 2. 8. 2024

	Za objednatele č.1:	
	Za zhotovitele:



	

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
	

Petr Machala, jednatel


	
v z. Ing. Helena Chromčáková
zástupkyně ředitele KPÚ pro Olomoucký kraj


V Brně dne 20. 8. 2024

	Za objednatele č. 2:	



	

Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno



2

