č.j.: SPU 326334/2024 	                                                   Číslo smlouvy objednatele: 774-2023-523206
UID:  spudms00000014809160                                     Číslo smlouvy zhotovitele: 9 – 0614A23
Dodatek č. 5 
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY  
(dále jen „smlouva“)
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami
Objednatel: 
                                                 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno
Pobočka Znojmo
Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo
zastoupený:	RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky Znojmo
      ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí 
                                                                           pobočky
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Stanislav Kadlčík, odborný rada, pobočka Znojmo 
      Tel.:	RNDr. Dagmar Benešovská- +420 721 935 
                                                                          114		
                                                                          Ing. Stanislav Kadlčík - +420 727 957 281 
      E-mail:	znojmo.pk@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:   
[bookmark: _Hlk133411113]Jméno:  		PORR a. s. 
[bookmark: _Hlk68602485]Sídlo:          	Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00 
úsek: 	PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
[bookmark: _Hlk68601890]zastoupený: 	xxxxxxxxxxxxxx a
xxxxxxxxxxxxxx
			(společně na základě plných mocí)
ID DS:	5ssfq4h




v technických záležitostech je oprávněn jednat: 
	xxxxxxxxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxx a
	xxxxxxxxxxxxxxxx
	(každý samostatně) 
tel./fax:         		xxxxxxxxxxxxxxxx	
e-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxx 
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s		
číslo účtu:		1091107720/5500			
IČO:			43005560	
DIČ:	CZ43005560, plátce DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,  vložka 1006 
(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením čl. XIX odst. 4 smlouvy o dílo na zhotovení stavby číslo 774-2023-523206 na veřejnou zakázku Stavba – Rekonstrukce polní cesty HC14a-R v k.ú. Skalice u Znojma (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změnách ustanovení této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na provedení nových dodatečných prací – víceprací a změně lhůty dokončení díla. 

Potřeba nových dodatečných prací – víceprací, které nemohl zhotovitel předvídat, vznikla v důsledku toho, že po dokončení stavebních prací došlo během letních bouřek k zatečení vody s nečistotami (blátem) přes vjezd ve staničení cca 0,208 na soukromý pozemek p.č. 5828/1, který je ve vlastnictví pana Bazaly, který se stávajícím stavem vyjádřil písemně svůj nesouhlas. 
Přestože se ve vjezdu nachází zvýšený obrubník o cca 20 mm, který odděluje sjezd od vlastní komunikace, při prudším dešti nestačí zachytit vodu z části komunikace nad tímto sjezdem a nestačí ji odvést níže do kamenného příkopu. K zajištění odvodu vody tak bylo navrženo před vjezd umístění příčného žlabu s roštem DN 200 pro zatížení E 600 kN o celkové délce 10 metrů. V místě umístění žlabu dojde k vyříznutí stávajícího asfaltového povrchu, odstranění konstrukčních vrstev pro osazení žlabu a po jeho usazení ke zpětné úpravě včetně asfaltové zálivky na obou stranách žlabu. U vtoku do žlabu bude z důvodu vytvarování zpevněného nátoku do žlabu provedena zpevněná dlážděná plocha o velikosti 1 m2 a současně zde budou upraveny obrubníky tak, aby nedocházelo k zatékání vody od nátoku do vjezdu. Na výtoku ze žlabu bude provedeno předláždění stávajícího příkopu ze žulových kostek tak, aby byl zjištěn bezproblémový odtok vody ze žlabu do kamenného příkopu. Celková plocha této úpravy se předpokládá 3 m2.

Vzhledem k provedení dodatečných prací - víceprací, dojde k navýšení ceny o dílo celkově o  100.806,07 Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku podle tohoto dodatku spočívající v dodatečných pracích a samostatných méněpracích činí celkově 100.806,07 Kč, což představuje 1,11 % původní hodnoty závazku.

Čl. III odst. 4. nově zní:

Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí                                                                           9 285 328,69 Kč
DPH 21 % činí		                                                  1 949 919,02 Kč	  Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                       11 235 247,71 Kč

Cena za provedení první části díla:
bez DPH činí                                                                            2 348 713,03 Kč
DPH 21 % činí                                                                             493 229,74 Kč
Celková cena za provedení první části díla vč. DPH činí         2 841 942,77 Kč 

Cena za provedení druhé části díla:
bez DPH činí                                                                             6 936 615,66 Kč
DPH 21 % činí                                                                           1 456 689,28 Kč
Celková cena za provedení první části díla vč. DPH činí          8 393 304,94 Kč 

(cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)
Vzhledem k provedení dodatečných prací – víceprací je nezbytné posunout lhůtu pro předání a převzetí dokončeného díla z původní lhůty do 31. 8. 2024 nově na 30. 9. 2024.  
Čl. V odst. 4. nově zní:
Dílo bude provedeno v následujících lhůtách
a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy 		
b. [bookmark: _Hlk96425248]Lhůta pro zahájení stavebních prací: do 15 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy  
c. Lhůta pro dokončení první části díla: do 31. 10. 2023
d. Lhůta pro dokončení druhé části díla - stavebních prací: 30. 6.  2024
e. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 30. 9. 2024
Ostatní ustanovení smlouvy č. 774-2023-523206 ze dne 30. 6. 2023 zůstávají v platnosti. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Přílohy: 
Příloha č. 1  - Aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr



Ve Znojmě dne dle el. podpisu 22. 8. 2024              V Brně dne dle el. podpisu 20. 8. 2024

……………………………………..                            ………………………………………
               objednatel                                                                zhotovitel
RNDr. Dagmar Benešovská                                     xxxxxxxxxxxxxxxxx a 
                                                                                  xxxxxxxxxxxxxxxxx
                                                                                  (společně na základě plných mocí)
Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek
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