Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 26/2017-504202
Č.j. objednatele: SPU 330437/2024
UID: spudms00000014816674

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy 26/2017-504202) uzavřené dne 17. 10. 2017
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Rudoltice u Černíkova“, (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Bc. Jitka Petružálková, rada Pobočky Domažlice
Adresa: 																Haltravská 438, 344 01 Domažlice
Telefon: 															+ 420 727 956 737; + 420 724 029 279
E-mail:																domazlice.pk@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:															GEO Hrubý spol. s r.o.
Sídlo: 																Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxx
Telefon: 															xxx
E-mail: 																xxx
ID DS: 																7s47464 
Bankovní spojení: 												KB a.s.
Číslo účtu: 															21106-381/0100
IČ: 																	   	25227751
DIČ: 																	CZ25227751
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.3. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 
2. [bookmark: _Hlk88218891]Při zpracování KoPÚ v k. ú. Rudoltice u Černíkova bylo zjištěno, že v minulosti došlo ke změně historických hranic katastrálních území s k.ú. Mezholezy u Černíkova, Úsilov, Vílov a část k.ú. Mlýnec tak, že došlo k vybudování odvodňovacích příkopů a katastrální hranice byla převedena na jejich břehy. Zároveň byl chybně zaměřen průběh nově vybudovaných vodních toků. Tyto katastrální hranice tvoří zároveň obecní a okresní hranici. Řada vlastníků měla vždy několik parcel v sousedním okrese nebo v jiném katastrálním území a zbytek svého vlastnictví v k.ú. Rudoltice u Černíkova.  V rámci KoPÚ Rudoltice u Černíkova bylo rozšířeno řešené území tak, aby bylo možné tyto historické chyby napravit a rámci návrhu nového uspořádání pozemků vyřešit nejen majetkoprávní vypořádáni, ale i změnu obecních hranic mezi jednotlivými obcemi. Z těchto důvodů požádal zhotovitel žádostí ze dne 1.8.2024 č.j. SPU 302524/2024 o uplatnění víceprací pro zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkových úprav je nezbytná změna v navýšení počtu měrných jednotek u dílčí části 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla.
	Původní celková cena díla bez DPH ve znění dodatku č. 1-4
	1 491 200 Kč

	Vícepráce bez DPH
	                          126 000 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	1 617 200 Kč

	DPH 21%
	339 612 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 956 812 Kč



	
	
Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	3.4
	Přípravné práce
	
	
	
	
	
	

	3.4.3
	Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice
	ha
	21
	6 000
	126 000
	- - -
	Do 1 měsíce od výzvy objednatele






ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1- 4 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností


V Domažlicích dne 23.08.2024				                            V Plzni dne 23.08.2024  
(viz datum v elektronickém podpisu)							 	(viz datum v elektronickém podpisu)

Za objednatele:															Za zhotovitele:
Elektronicky podepsáno												Elektronicky podepsáno



………………………………………..                            		…………………………………..                                                                                            
Ing. Jan Kaiser				           									Ing. Zdeněk hrubý
vedoucí pobočky Domažlice                                        		jednatel společnosti 
Státní pozemkový úřad  	                         	        	               GEO Hrubý spol. s r.o.                             








	Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Rudoltice u Černíkova

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	14 
	3 000 
	42 000 
	30.3.2019 

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	205
	800 
	164 000 
	30.5.2019

	 
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - vícepráce
	ha
	17
	800 
	13 600 
	28. 6. 2019

	 
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - vícepráce
	ha
	3
	2 000 
	6 000
	30.10.2022

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	82
	1 300 
	106  600
	30.7.2019

	 
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce
	100 bm
	4
	1 300 
	5 200 
	30. 8. 2019

	 
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce
	100 bm
	5
	7 500 
	37 500
	30.10.2022

	 
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	21
	6 000 
	126 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	222
	500 
	111 000 
	30.10.2019

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	222
	600 
	133 200 
	30.10.2019

	 
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - vícepráce
	ha
	5
	5 500 
	27 500 
	30.11.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	772 600
	30.11.2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	225
	800 
	180 000 
	31. 3. 2023

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	14
	5 000 
	70 000 
	

	 
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - vícepráce
	ha
	7
	5 000 
	35 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	28
	1 000 
	28 000 
	

	 
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - vícepráce
	100 bm
	1
	1 000 
	1 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	5
	3 000 
	15 000 
	

	 
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - vícepráce
	100 bm
	11
	3 000 
	33 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	222
	1 000 
	222 000 
	31. 1. 2024

	 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - vícepráce
	ha
	3
	600 
	1 800 
	31. 1. 2024

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000 
	40 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	625 800
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	222
	800
	177 600 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	 
	Mapové dílo - vícepráce
	ha
	3
	400
	1 200 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	178 800
	 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	20
	2 000
	40 000
	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	40 000
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH 
	 
	 
	 
	 
	772 600,00 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH 
	 
	 
	 
	 
	625 800,00 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH 
	 
	 
	 
	 
	178 800,00 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH 
	 
	 
	 
	 
	40 000,00 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	 1 617 200,00 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	339 612,00 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 956 812,00 



2

