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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY – DODATEK č. 1
(dále jen „dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
se sídlem:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
zastoupený:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Fajfr, vedoucí Oddělení správy majetku státu Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
      Tel.:	+420 727 937 172
      E-mail:	kralovehradecky.kraj@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774 
      DIČ:	není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Jméno:                                             MADOS MT s.r.o.
Sídlo:                                                Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
zastoupený:                                      Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti 
    tel./fax:                                          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    e-mail:                                           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    ID DS:	77vjqep
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx
    tel./fax:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    e-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    bankovní spojení:	KB a.s.
    číslo účtu:	19-8575810297/0100	
    IČO:	25297899
    DIČ:	CZ25297899
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby ze dne 05.06.2024, č. j. objednavatele: SPU 177659/2024/114/Jed. 
[bookmark: _Hlk18485362]Veřejná zakázka s názvem: „Realizace opravy propustku v k.ú. Lupenice“.

Čl. I
Předmět a účel dodatku

Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy (vícepráce) a s tím související navýšení ceny díla. Zároveň dochází ke změně (prodloužení) termínu provedení díla.

1.1	Předmětem dodatku č. 1 je změna závazku ze smlouvy
Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy (vícepráce) adekvátně ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Provedení opravy havarijního stavu propustku nad Štědrým potokem v k.ú. Lupenice na účelové komunikaci na pozemku p. č. 3063 v k.ú. Lupenice dle projektové dokumentace „Rekonstrukce propustku v k.ú. Lupenice“ vyhotovené společností S-pro servis s.r.o., v souladu se stavebním povolením Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí č.j. MURK-OVŽP/10663/23-3495/23/Hol ze dne 3. 7. 2023, které nabylo právní moci dne 25.07.2023.
Po odstranění stávajících křídel a čela propustku, byla provedena revize stávajícího potrubí v celém rozsahu. Prohlídkou bylo zjištěno, že v části potrubí mimo předpokládanou opravu se nacházejí šachtové skruže na místo ŽB rour. Tyto skruže nejsou dimenzovány na horizontální uložení a v tom důsledku došlo k jejich porušení (praskliny, trhliny v plášti). Porušené stávající potrubí je tedy třeba odstranit a nahradit potrubím novým, stejného průřezu, ale s požadovanou pevností. Zjištěná skutečnost bude mít vliv na cenu a termín díla.
Aktuální součet víceprací činí celkem	 296 414,00 Kč bez DPH
Dodatkem č. 1 dojde k navýšení původní ceny tj. 1 605 739,50 Kč bez DPH o 296 414,00 Kč bez DPH.

Celková změna původní hodnoty závazku ze smlouvy činí 1 902 153,50 Kč bez DPH, což činí 18,46 %.
Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy adekvátně ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

1.2	Předmětem dodatku č. 1 je Změna termínu plnění
V souvislosti s řešením nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce) požádal zhotovitel na základě výše uvedených skutečností o změnu smluvního termínu pro dokončení stavebních prací (prodloužení termínu). Pozastavení prací souvisejících s řešenými vícepracemi doložil zhotovitel na základě záznamů ve stavebním deníku.

Čl. II
Cena díla

2.1	Na základě dohody smluvních stran ve znění čl. XVIII Nepodstatné změny závazku, se dodatkem č. 1 k SoD mění článek III Cena díla následujícím způsobem:

	Původní cena díla:
[bookmark: _Ref376425814]Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí						1 605 739,50 Kč
DPH 21 % činí					   337 205,30 Kč 
Celková cena za provedení díla vč. DPH		1 942 944,80 Kč

           Nová cena díla:
Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí						1 902 153,50 Kč
DPH 21 % činí					   399 452,30 Kč 
Celková cena za provedení díla vč. DPH		2 301 605,74 Kč


Čl. III
Termín plnění díla

3.1	Dodatkem č. 1 k SoD dochází ke změně termínu plnění díla z výše uvedených důvodů.
Původní termín dokončení díla:  Lhůta pro dokončení stavebních prací: 31.08.2024
Nový termín dokončení díla:       Lhůta pro dokončení stavebních prací: 11.10.2024
Čl. IV
 Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedené v dodatku č. 1 zůstávají beze změny.
4.2 Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4.4 Nedílnou součást tohoto dodatku je: 
 Přílohou č. 1 - Položkový rozpočet víceprací
 Přílohou č. 2 - Změnový list

	V Hradci Králové dne 21.08.2024
	V Lupenici dne 21.08.2024
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