DODATEK č. 3
ke

[bookmark: _Hlk146288784]Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
č.  VPI/MJ/2021/00122

CETIN a.s.
Se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063
DIČ: CZ04084063
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623 
[bookmark: _Hlk95999639]Zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle pověření ev.č. PŘ/3892/2023
Bankovní spojení: PPF banka
Číslo účtu: 2019160003/6000
(dále jen „CETIN“)

a

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
se sídlem  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 -Žižkov
IČO: 01312774
DIČ: CZ 1312774, není plátce DPH
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno
Adresa: Kotlářská  931/53. 602 00 Brno				   
E-mail:  brno.pk@spucr.cz
ID DS:   z49per3 
Zastoupená: Ing. Miroslavou Priessnitzovou, vedoucí Pobočky Brno  
(dále jen „Stavebník“)
	
(CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni také jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)
I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.  VPI/MJ/2021/00122 uzavřené mezi smluvními stranami dne 8.12.2021, doplněný dodatkem č. 2 ze dne 20.10.2023 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění dle čl. II tohoto Dodatku.
Překládka SEK dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN a.s. pod označením „VPIC_Pravlov_Polní cesta P10“.

II. Změny Smlouvy

2.1 Bod 5.2 v Článku 5 Smlouvy se mění následovně: 
[bookmark: _Hlk141880042]	Výše nákladů Překládky činí ke dni účinnosti Dodatku č.3 činí 981.708,94 Kč (slovy: devět set osmdesát jedna tisíc sedm set osm korun českých devadesát čtyři haléřů). 
K úpravě ceny došlo na základě skutečně vynaložených nákladů.
Společnost CETIN připravila novou specifikaci nákladů, která je přílohou tohoto Dodatku č. 3. Překládka na základě zákona č. 127/2005 Sb. je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
2.2 Příloha č. 1 Smlouvy - Specifikace nákladů se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 - Specifikace nákladů, která a je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č.3. 


IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č.3 nedotčená, se nemění.
2. Tento Dodatek č.3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami               a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv            a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon                 o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Dodatkuč.3 uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Dodatku č.3 dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Dodatek č.3 uveřejněn v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN nový Dodatek č.3, který svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Dodatku č.3 (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Dodatku č.3. 
3. Dodatek č.3 je vyhotoven elektronicky.
Příloha č. 1 – Specifikace nákladů dle Dodatku č.3 

	CETIN:

V Praze 21. 8. 2024





CETIN a.s.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	Stavebník:

V Brně 26. 8. 2024





Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno 
Ing. Miroslava Priessnitzová
 vedoucí Pobočky Brno 


		 














Specifikace nákladů dle Dodatku č.3 - 16010-063327_VPIC_Pravlov_Polní cesta P10
	

	PPD - Propočet projektové dokumentace
	
	
	

	Ceník:
	¤ VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. - 2021.11
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Název stavby:
	CTN VPIC Pravlov - komplexní pozemková úprava
	
	

	Číslo SPP prvku:
	
	
	
	
	

	Zhotovitel PD:
	xxxxxxxxxxxxxxxx
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace nákladů:
	
	
	
	

	PŘÍPRAVA
	
	0,00 Kč
	
	
	

	ZEMNÍ PRÁCE
	
	281 759,98 Kč
	
	
	

	MONTÁŽ
	
	
	76 027,25 Kč
	
	
	

	GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
	0,00 Kč
	
	
	

	GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
	0,00 Kč
	
	
	

	VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
	0,00 Kč
	
	
	

	VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
	49 000,63 Kč
	
	
	

	PROVOZNÍ PRÁCE
	
	0,00 Kč
	
	
	

	MATERIÁL DOD. CETIN
	0,00 Kč
	
	
	

	MATERIÁL VYŘAZENÝ
	0,00 Kč
	
	
	

	MATERIÁL ZHOTOVITELE – Vykazovaný
	0,00 Kč
	
	
	

	MATERIÁL ZHOTOVITELE – Nevykazovaný
	0,00 Kč
	
	
	

	POPLATKY
	
	9 000,00 Kč
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Celkové náklady:
	
	415 787,86 Kč
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	STAVEBNÍ ČINNOST
	
	381 115,45 Kč
	
	
	

	NESTAVEBNÍ ČINNOST
	34 672,36 Kč
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	S e z n a m   p o l o ž e k
	
	
	

	Číslo SAP
	Stavební činnost
	Název položky
	Množství
	Celková cena

	ZEMNÍ PRÁCE
	
	
	
	
	

	955577 S
	
	Rýha v chodníku  35/50-70
	
	194.00 m
	113 996,34 Kč

	955578 S 
	
	Rýha v chodníku rozšíření o10cm
	
	194.00 m
	32 603,64 Kč

	955265 S
	
	Práce zemní pro podzemní tratě síťové
	135160.00 JV
	135 160,00 Kč

	
	     bagr + bourací kladivo + koordinace
	
	
	

	MONTÁŽ
	
	
	
	
	
	

	958469 S
	
	Uvedení stavby do provozu
	
	15546.55 JV
	 15 546,55 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	958728 S
	
	Zpracování dok. Skut. Provedení nad 1 km (ks=10m)
	70.00 ks
	60 480,70 Kč

	VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
	
	
	
	

	958749 S
	
	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)
	7.00 ks
	23 328,27 Kč

	954830
	
	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene
	19686.00 JV
	19 686,00 Kč

	
	     náhrady VBř
	
	
	
	

	955315
	
	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ
	1.00 ks
	2 592,03 Kč

	958085
	
	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN
	1.00 ks
	3 394,33 Kč

	POPLATKY
	
	
	
	
	

	955367
	
	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. 
	9000.00 JV
	9 000,00 Kč

	
	NN revize 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	L i m i t k a   m a t e r i á l u
	
	
	

	Číslo SAP
	Stavební činnost
	Název položky
	Množství
	Celková cena


		










































	 Specifikace nákladů 16010-063327_VPIC_Pravlov_Polní cesta P10 - dílčí náklady
	

	PPD - Propočet projektové dokumentace
	
	
	
	

	Ceník:
	¤ VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. - 2021.11
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Název stavby:
	VPIC_Pravlov_Polní cesta P10
	
	
	

	Číslo SPP prvku:
	16010-063327
	
	
	
	

	Zhotovitel PD:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
	
	
	
	

	KPO:
	
	
	
	
	
	

	HOST:
	
	
	
	
	
	

	VUJ:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace nákladů:
	
	
	
	
	

	PŘÍPRAVA
	
	
	0,00 Kč
	
	
	

	ZEMNÍ PRÁCE
	
	286 504,66 Kč
	
	
	

	MONTÁŽ
	
	
	0,00 Kč
	
	
	

	GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
	0,00 Kč
	
	
	

	GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
	27 247,79 Kč
	
	
	

	VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
	0,00 Kč
	
	
	

	VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
	0,00 Kč
	
	
	

	PROVOZNÍ PRÁCE
	
	0,00 Kč
	
	
	

	MATERIÁL DOD. CETIN
	
	0,00 Kč
	
	
	

	MATERIÁL VYŘAZENÝ
	
	0,00 Kč
	
	
	

	MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
	3 011,32 Kč
	
	
	

	MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
	0,00 Kč
	
	
	

	POPLATKY
	
	
	187 900,00 Kč
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Dílčí náklady:
	 
	504 663,77 Kč
	uhrazeny fakturou 2300003001 ze dne 1.12.2023

	
	
	
	
	
	
	

	STAVEBNÍ ČINNOST
	
	316 763,77 Kč
	
	
	

	NESTAVEBNÍ ČINNOST
	187 900,00 Kč
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	S e z n a m   p o l o ž e k
	
	
	
	

	Číslo SAP
	Stavební činnost
	Název položky
	Množství
	Celková cena

	ZEMNÍ PRÁCE
	
	
	
	
	

	955265
	S
	Práce zemní pro podzemní tratě síťové
	37200.00 JV
	37 200,00 Kč

	
	zajištění trasy ve svahu
	
	
	
	

	955551
	S
	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm
	
	24.00 m
	1 418,88 Kč

	955552
	S
	Rozšíření prohloubení výk.hl.10cm,š.10cm
	24.00 m
	418,08 Kč

	952345
	S
	Rýha v trávě 35/70-100
	
	
	480.00 m
	192254,40Kč

	954958
	S
	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm
	480.00 m
	51 628,80 Kč

	955052
	S
	Vytyčení trasy ve volném terénu
	
	670.00 m
	3 584,50 Kč

	GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
	
	
	
	

	955278
	S
	Provedení geodetického měření pro tratě síťové
	6200.00 JV
	6 200,00 Kč

	
	vytýčení trasy dle geo. bodů
	
	
	
	

	956286
	S
	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km
	550.00 m
	14 938,00 Kč

	956285
	S
	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka
	1.00 ks
	6 109,79 Kč

	POPLATKY
	
	
	
	
	
	

	955367
	
	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.
	187900.00 JV
	187900,00Kč

	
	odborná montáž NN kabelu včetně materiálu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	L i m i t k a   m a t e r i á l u
	
	
	

	Číslo SAP
	Stavební činnost
	Název položky
	Množství
	Celková cena

	MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
	
	
	
	

	320879
	S
	Materiál pro tratě síťové
	
	2604.00 ks
	2 604,00 Kč

	302550
	S
	Mini Marker 1401 3M Ball
	
	2.00 ks
	407,32 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	30.11.2023

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Za CETIN:
	xxxxxxxxxxxxx




























	16010-063327_VPIC_Pravlov_Polní cesta P10_náklady za PD
	
	

	PPD - Propočet projektové dokumentace
	
	
	

	Ceník:
	¤ VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. - 2021.11
	
	

	Položková databáze:
	2022.11
	
	
	
	
	

	Název stavby:
	VPIC Pravlov - komplexní pozemková úprava - příprava
	

	Číslo SPP prvku:
	
	
	
	
	

	Zhotovitel PD:
	xxxxxxxxxxxxxx
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace nákladů:
	
	
	
	

	PŘÍPRAVA
	
	
	56 924,70 Kč
	
	
	

	ZEMNÍ PRÁCE
	
	0,00 Kč
	
	
	

	MONTÁŽ
	
	
	              0,00 Kč
	
	
	

	GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
	0,00 Kč
	
	
	

	GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
	0,00 Kč
	
	
	

	VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
	3 332,61 Kč
	
	
	

	VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
	0,00 Kč
	
	
	

	PROVOZNÍ PRÁCE
	
	0,00 Kč
	
	
	

	MATERIÁL DOD. CETIN
	0,00 Kč
	
	
	

	MATERIÁL VYŘAZENÝ
	0,00 Kč
	
	
	

	MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
	0,00 Kč
	
	
	

	MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
	0,00 Kč
	
	
	

	POPLATKY
	
	
	1 000,00 Kč
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Náklady za PD:
	 
	61 257,31 Kč
	již uhrazeny fakturou č.2200002568  

	 
	 
	 
	 
	ze dne 8.11.2022

	STAVEBNÍ ČINNOST
	
	0,00 Kč
	
	
	

	NESTAVEBNÍ ČINNOST
	61 257,31 Kč
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	S e z n a m   p o l o ž e k
	
	
	

	Číslo SAP
	Stavební činnost
	Název položky
	Množství
	Celková cena

	PŘÍPRAVA
	
	
	
	
	
	

	958210
	
	Návrh cenový a technický bez projednání
	1.00 ks
	6 171,50 Kč

	953634
	
	Projekt tlkm liniové metalické sítě
	25725.04 JV
	25 725,04 Kč

	
	PD Zóna II (0,601 - 0,800 km)
	
	
	
	

	954635
	
	Získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby
	25028.16 JV
	25 028,16 Kč

	
	získání UR
	
	
	
	

	VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
	
	
	
	

	955313
	
	Uzavření sml. o SB o VBŘ
	
	1.00 ks
	3 332,61 Kč

	POPLATKY
	
	
	
	
	
	

	955367
	
	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.
	1000.00 JV
	1 000,00 Kč

	
	poplatek za vyřízení ÚR
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	L i m i t k a   m a t e r i á l u
	
	
	

	Číslo SAP
	Stavební činnost
	Název položky
	Množství
	Celková cena



