
DODATEK Č. 2 
Ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 71-2024-520201 uzavřené dne 20. 6. 2024 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: 		Česká republika – Státní pozemkový úřad
		Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: 		Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro kraj Vysočina
Tel.:	+420 727 957 247 	 	 
E-mail:	vysocina.kraj@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Šlejtrová, referent Pobočky Jihlava 
Tel.:	+420 725 352 923 	  
E-mail:	jslejtrova@spucr.cz   
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774 
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:		SDRUŽENÍ SATES a SWIETELSKY
Zhotovitel na základě Smlouvy o sdružení uzavřené dne 29. 4. 2024
Sídlo: 		Radkovská 252, 588 56 Telč
zastoupený:		Ing. Ivo Šimkem, jednatelem správce společnosti
Správce společnosti: SATES ČECHY s.r.o.
Sídlo	Radkovská 252, 588 56 Telč
zastoupený:		Ing. Ivo Šimkem, jednatelem společnosti
Tel./fax:		XXXXXXXXX	
E-mail:		XXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:		hddy9rg
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXX 
Tel./fax:		XXXXXXXXX	
E-mail:		XXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.	
Číslo účtu:		2161182/0800		
IČO:		25172654	
DIČ:		CZ25172654, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 43099
Druhý společník: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo	Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zastoupený:		XXXXXXXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:		UniCredit Bank
Číslo účtu:		430201005/2700
IČO:		48035599
DIČ:		CZ48035599, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Preambule
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 20. 6. 2024, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 23. 7. 2024 na provedení díla s názvem: „Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště“ (dále jen „Dodatek“)

Čl. II Předmět a účel dodatku
Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení stavebních prací. Ostatní termíny zůstávají beze změny.

Čl. III Rozsah a specifikace změn smlouvy
1. Z důvodu prodloužení doby trvání zadávacího řízení o 20 dní a prodloužení termínu předání staveniště o 25 dní dochází tímto dodatkem v souladu se zněním čl. 3.3.1 Zadávací dokumentace k prodloužení lhůty dokončení stavebních prací tak, jak je níže uvedeno. 

Čl. IV Změna doby plnění
1. [bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]Dílo bude provedeno v následujících lhůtách
a. Lhůta pro dokončení stavebních prací:				18. 10. 2024
b. Lhůta pro dokončení výsadby zeleně: 				31. 10. 2024
c. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla:	  			07. 11. 2024


Čl. XIX Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
4. Nedílnou součást dodatku tvoří tato příloha: 
a. Přílohou č. 1 této smlouvy je závazný týdenní harmonogram postupu prací. 
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek 



	V Jihlavě 26. 8. 2024

	V Telči 22. 8. 2024

	„elektronicky podepsáno“

	

	……………………………………
	……………………………………

	Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M,
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu 
	Ing. Ivo Šimek
jednatel správce společnosti
SDRUŽENÍ SATES a SWIETELSKY






	Za správnost:

	

	„elektronicky podepsáno“

	

	……………………………………
	

	Ing. Jaroslav Kristek
vedoucí Pobočky Jihlava
Státního pozemkového úřadu
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Harmonogram praci

Listopad

Prosinec

38| 39 40

45| 46| 47| 48

49| 50| 51| 52|

HPC 1 - Cesta HPC 1

1-Zemni prace 1.8.

2 - Zakladani

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemni

23.9. 18.10.

8 - Trubni vedeni

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani

998 - Presun hmot

767 - Konstrukce zamecnické

|Polni cesta DPC8

1 - Zemni prace

5 - Komunikace pozemni

23.9. ‘ 18.10.

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani

998 - Pfesun hmot

|Zzatrubnéni 1

1 - Zemni prace

2 - Zakladani

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubni vedeni

998 - Presun hmot

767 - Konstrukce zamecnické

|Zatrubnéni 2a

1 - Zemni prace

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubni vedeni

997 - Presun suté

998 - Presun hmot

S0-801 - Interakéni prvek IP5

J31.10. |

1. Uzlovy bod - Dokonceni pokladky konstrukcnich vrstev

3. Provedeni vysadby zelené
4. Lh(ita pro predani a prevzeti dokoncéené stavby

62 dni

87 DN
31.10.2024
7.11.2024

23.9.2024
18.10.2024
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