
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Studánka u Tachova

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole  bod 35 1 600 56 000 30.11.2017

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porostech
ha 310 800 248 000 30.11.2017

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porostech - rozšíření obvodu
ha 2 6 000 12 000 31.12.2023

Vektorizace vlastnické mapy ha 711 70 49 770 30.11.2017

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 197 2 000 413 700 30.4.2018

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšíření obvodu

100 bm 6 6 000 36 000 31.12.2023

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - došetření

100bm 14 4 286 60 004 31.10.2019

Rozbor současného stavu                      ha 310 320 99 200 30.4.2018

Rozbor současného stavu - rozšíření obvodu                      ha 2 8 000 16 000 31.1.2024

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 310 320 99 200 30.4.2018

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků-

aktualizace
ha 1 39 168 39 168 30.12.2019

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - 

rozšíření obvodu
ha 2 8 000 16 000 29.2.2024

1 145 042 29.2.2024

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 308 950 292 600

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
ha 30 660 19 800

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 2)

100 bm 7 1 000 7 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 7 1 000 7 000

3.5.i.d)
Vícepráce - Aktualizace projektu PSZ dle nového 

Technického standartu dokumentace PSZ
hod 30 650 19 500 15.10.2024

3.5.i.e) Vícepráce - DTR vodohospdoářských staveb PSZ ks 2 40 000 80 000 15.10.2024

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 308 800 246 400 15.3.2025

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) ks 2 15 000 30 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

702 300 

3.6. Mapové dílo ha 308 320 98 560 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

98 560 

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 150 600 90 000 

Nejpozději do 30.9. 

roku následujícího po 

roce v němž došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru nemovitostí

90 000 Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

3.4.2.

3.4.5.

3.4.4.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

15.10.2024

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč



1 145 042,00 Kč

702 300,00 Kč

98 560,00 Kč

90 000,00 Kč

2 035 902,00 Kč

427 539,42 Kč

2 463 441,42 Kč

4. Vytyčení pozemků celkem (3.7.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč


