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Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 929-2022-537206 ze dne 27.9.2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Renata Smutná, Pobočka Kutná Hora 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 949 676
E-mail: r.smutna@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
a
GEO Hrubý spol. s r. o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň, IČO: 25227751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235.
Zastoupená: Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeněk Hrubý
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: 7s47464
Bankovní spojení: KB Plzeň
Číslo účtu: 21106381/0100
DIČ: CZ252277
[bookmark: _Hlk140061148][bookmark: _Ref64871997]Preambule
Předmětem Dodatku č. 4 je změna článku. 3 Cena díla a dále příloha ke smlouvě Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. Důvodem uzavření dodatku byl návrh zpracovatele ze dne 6.8.2024 o změnu měrných jednotek dle skutečnosti. Změna se týká navýšení MJ u dílčí části 6.3.1.i)b) - DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z 26 MJ na 30 MJ a dále snížení MJ u dílčí části 6.3.1.i)b) - DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb pro stanovení plochy záboru půdy z 10 MJ na 2 MJ.
Zpracovatel dále požádal o změnu termínů odevzdání etap 6.3.1 a dílčích etap 6.3.1.i)a) až 6.3.1.i)c) a etapy 6.3.2 z důvodu, že pro zpracování a návrh společných zařízení bylo třeba vyhotovit a poté vyhodnotit inženýrsko geologický průzkum, což způsobilo zdržení. Změna termínů je uvedena v položkovém výkazu činností.
Etapa 6.3.1 – Vypracování plánu společných zařízení se posouvá z 1.9. 2024 na 30.1.2025
Etapa 6.3.2  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona se posouvá z 1.9.2025 na 30.1.2026
Předmět Dodatku
Článek 3.1 se mění takto:
 původní znění:
[bookmark: _Ref50474873][bookmark: _Ref50660230]Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	   707 100,- Kč
	
	

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	 1 020 998,- Kč
	
	

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   151 250,- Kč
	
	

	Celková cena Díla bez DPH
	1 879 348,- Kč
	
	

	DPH 21 %
	   394 663,08 Kč
	
	

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 274 011,08 Kč
	
	1 



Nové znění:
Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	   707 100,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	 1 006 478,- Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   151 250,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 864 828,- Kč

	DPH 21 %
	   391 613,- Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 256 441,88,- Kč



Přílohou dodatku č. 4 je změněný položkový výkaz činností.
[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě
[bookmark: _Hlk140062529]Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEO Hrubý spol. s r. o.
Místo: Praha		Místo: Plzeň
Datum: 28.08.2024		Datum: 27.08.2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý
Funkce: ředitel Krajského pozemkového		Funkce: jednatel
úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha









Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žíšov
Dodatek vyhotovila a za jeho správnost odpovídá: Ing. Renata Smutná
20 / 3
	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravyv k.ú. Žíšov - dodatek č.4
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč dle čl.3.6. SOD
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	3 
	6000,00
	18 000,00
	1.7.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	3 
	10000,00
	30 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	235
	800,00
	188 000,00
	1.8.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	15
	2000,00
	30 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	50
	2750,00
	137 500,00
	1.10.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	5
	6600,00
	33 000,00
	1.10.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	3
	7700,00
	23 100,00
	1.10.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	250
	330,00
	82 500,00
	1.10.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	250
	660,00
	165 000,00
	1.10.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	
	707 100,00
	2.10.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	250
	1210,00
	302 500,00
	30.1.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	20
	4840,00
	96 800,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	30
	6050,00
	181 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	2
	4840,00
	9 680,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	96800,00
	96 800,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	8349,00
	8 349,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	4719,00
	4 719,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1754,50
	1 754,50
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	250
	968,00
	242 000,00
	30.1.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	12100,00
	24 200,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	6
	4840,00
	29 040,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	4961,00
	4 961,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	2783,00
	2 783,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1391,50
	1 391,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	
	1 006 478,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	250
	605,00
	151 250,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	151 250,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	707 100,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 006 478,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	151 250,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 864 828,00
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	391 613,88
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 256 441,88
	

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GEO Hrubý spol. s r. o.

	Místo: Praha
	Místo: Plzeň

	Datum: 28.08.2024
	Datum: 27.08.2024

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	




