SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 5
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jitka Svobodová, Pobočka Kutná Hora
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 949 811
E-mail: j.svobodova2@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOŠRAFO, s. r. o. (reprezentant sdružení)
Sdružení: GEOŠRAFO, s. r. o.; ŠINDLAR s. r. o.; GEODES – geodetické práce s. r. o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Kladská 181/55, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO: 64793036, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769
Zastoupená: Jindřich Brynda, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jindřich Brynda
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXX
ID datové schránky: sfm77qh
Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Hradec Králové
Číslo účtu: 177139243/0300
DIČ: CZ64793036
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo včetně dodatků č. 1. 2, 3 a  4 uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav Kralice. 
Důvodem uzavření tohoto dodtaku je potřeba posunout termín dílčích částí 6.3.2 i) Aktualizace PSZ
a 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona, jak vyplývá ze závěrů kontrolního dne z 31. 7. 2024, kdy bude potřeba provést zjišťování průběhu hranic v rozsahu 3 MJ. 
Smluvní strany se v souladu s ustanoveními § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:  
Termín ukončení etap 6.3.2 i) a 6.3.2 se mění z původního 31. 8. 2024 na nový 31. 1. 2025. 
Výše uvedená změna  je provedena v přiloženém Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Na základě oznámení zhotovitele a výpisu z obchodního rejstříku se mění jednatel a sídlo společnosti.
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě a nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
0. Příloha č. 1: Položkový výkaz
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek č. 5 Smlouvy vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOŠRAFO, s. r. o. (reprezentant sdružení)

Místo: Praha		Místo: Hradec Králové
Datum: 28.08.2024		Datum: 27.08.2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Jindřich Brynda
Funkce: ředitel Krajského pozemkového 	Funkce: jednatel
úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha		

Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kralice
Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Jitka Svobodová.
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	Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č. 5 Smlouvy –  Komplexní pozemkové úpravy Kralice
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín
	
	
	
	

	6.2
	Hlavní celek 1 – Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	7 
	2 000,00
	14 000,00
	30.11.2021
	
	
	
	

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	4 
	6 000,00
	24 000,00
	
	
	
	
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	326
	900,00
	293 400,00
	30.11.2021
	
	
	
	

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	56
	900,00
	50 400,00
	
	
	
	
	

	
	Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně označení lomových bodů 8)
	100 bm
	26
	2 500,00
	65 000,00
	30.11.2021
	
	
	
	

	6.2.2. i)
	Doplnění - Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně označení lomových bodů 8)
	100 bm
	5
	2 500,00
	12 500,00
	31. 5. 2022
	
	
	
	

	6.2.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	126
	2 800,00
	352 800,00
	28.2. 2023
	
	
	
	

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	5
	3 000,00
	15 000,00
	28.2. 2023
	
	
	
	

	6.2.4
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	382
	290,00
	110 780,00
	30.11.2021
	
	
	
	

	6.2.5
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	382
	250,00
	95 500,00
	30.4.2023
	
	
	
	

	Přípravné práce celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 033 380,00
	31.5.2023
	
	
	
	

	6.3
	Hlavní celek 2 – Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	382
	354,00
	135 228,00
	31.1.2024
	
	
	
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	40
	1 000,00
	40 000,00
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	80
	1 650,00
	132 000,00
	
	
	
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	5
	4 800,00
	24 000,00
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2)
	ks
	3
	36 000,00
	108 000,00
	
	
	
	
	

	6.3.2 i)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	1
	350,00
	350,00
	31.1.2025
	
	
	
	

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	382
	400,00
	152 800,00
	31.1.2025
	
	
	
	

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000,00
	30 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
	
	
	
	

	6.3.4
	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice  7)
	100 bm
	61
	1 000,00
	61 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	
	
	
	

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení, 12)
	LV
	1
	500,00
	500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	
	
	
	

	   Návrhové práce celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	683 878,00
	 
	
	
	
	

	6.4
	Hlavní celek 3 - Mapové dílo
	ha
	382
	200,00
	76 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	
	
	
	

	Mapového dílo celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	76 400,00
	 
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 033 380,00
	xxxxx
	
	
	
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	683 878,00
	xxxxx
	
	
	
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	76 400,00
	xxxxx
	
	
	
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 793 658,00
	xxxxx
	
	
	
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	376 668,18
	xxxxx
	
	
	
	

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 170 326,18
	xxxxx
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	
	GEOŠRAFO, s. r. o. (reprezentant sdružení)
	
	

	Místo: Praha
	
	Místo: Hradec Králové
	
	
	
	
	

	Datum: 28.08.2024
	
	Datum: 27.08.2024
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	________________________________ 
	
	________________________________ 
	
	

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	Jméno: Jindřich Brynda
	
	
	
	
	

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	
	Funkce: jednatel
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.
	
	
	
	

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 
	
	
	
	

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.
	
	
	
	

	8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.
	
	
	
	

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.
	
	
	
	

	12) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Měrnou jednotkou je každý list vlastnictví dotčený  změnou. V případě spoluvlastnictví se počítá jeden list vlastnictví.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	xxxxx – nevyplňovat
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	
	
	
	
	



