DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. objednatele: 10/2022-537100 (KoPÚ Onomyšl) 

SMLUVNÍ STRANY
OBJEDNATEL:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, 
Sídlo:						nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00  Praha 3-Žižkov
Zastoupen:		Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ve smluvních záležitostech oprávněn 	Ing. Jiří Veselý
jednat:	
V technických záležitostech oprávněn 	 
jednat:			Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora	
Adresa:			Benešova 97. 284 01 Kutná Hora
Telefon:			725949837			
E-mail:			j.vrba@spucr.cz
ID DS:			z49per3
Bankovní spojení:			Česká národní banka
Číslo účtu:			3723001/0710
IČO:			01312774
DIČ:			CZ01312774 – není plátce DPH
dále jen „objednatel“


ZHOTOVITEL:	GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo:			Hálkova 12, 301 00 Plzeň 
Zastoupen:					 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 	 
jednat: 					Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn 	 
jednat: 			XXXXXXXXXX
Telefon:			XXXXXXXXXX
E-mail:			XXXXXXXXXX
ID DS:			s85762s
Bankovní spojení:			Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 			0720092392/0800
IČO:			40527514
DIČ:			CZ40527514
 
Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. objednatele: 10/2022-537100, uzavřené dne 20.9.2022 mezi objednatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem GEOREAL spol. s r.o..

Při řešení dílčí částí 6.3.1 – vypracování plánu společných zařízení (PSZ) bylo zjištěno, že se liší množství měrných jednotek nasmlouvaných od množství měrných jednotek ve skutečnosti řešených. Upřesněním dochází ke změně měrných jednotek u kapitol 6.3.1 i) a) a 6.3.1 i) b).
Vzhledem k tomu, že je pro práce uvedené v kapitolách 6.3.1 i) a) a 6.3.1 i) b). nezbytné objednat předběžný geotechnický průzkum je nutno u nich upravit termíny plnění. U kapitoly 6.3.1 z 31.8. 2024 na 3.1. 2025 a u kapitoly 6.3.2. z 1.9.2025 na 9.1. 2026.  

	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	počet MJ dle SoD
	cena  za MJ [Kč]
	cena bez DPH
dle SoD  [Kč]
	Skutečný počet MJ

	skutečná
cena bez DPH  [Kč]
	Termín 
plnění

	6.3.1i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území
	ha
	33
	1452
	  47 916
	23
	33 396
	
3.1. 2025

	6.3.1i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	40
	968
	  38 720
	25
	24 200
	

3.1. 2025

	6.3.1i) b)
	DTR liniových vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	20
	968
	  19 360
	14
	13 552
	

3.1. 2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem
	105 996
	
	71 148
	 




a v důsledku toho se mění ustanovení článku 3. „Cena za provedení díla“, odstavec číslo 3.1. takto: 

	REKAPITULACE CENY

	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	1 015 520,- Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	   1 211 452,- Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 
	175 329,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 402 301,- Kč


	DPH 21%
	 504 483,21 Kč

	CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH
	 2 906 784,21 Kč




II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 10/2022-537100 uzavřené dne 20.9.2022. se nemění.

III.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě a nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.


V Praze dne  		26.08.2024	




Z a  o b j e d n a t e l e:					Z a  z h o t o v i t e l e:



								

…………………………………………				…………………………………….
Ing. Jiří Veselý						Martin Vondráček
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj		jednatel
a hlavní město Praha		

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá: Ing. Jiří Vrba
	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Onomyšl dodatek č. 5
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za MJ bez DPH po zvýšení o inflaci v roce 2024
	Cena celkem bez DPH po zvýšení o inflaci v roce 2024
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	3 
	1 500,00
	4 500,00
	31.5.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	7 
	3 000,00
	21 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	399
	800,00
	319 200,00
	31.5.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	5
	1 200,00
	6 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	148
	2 750,00
	407 000,00
	30.9.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	404
	300,00
	121 200,00
	31.5.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	414
	330,00
	136 620,00
	30.11.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 015 520,00
	30.11.,2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	414
	968,00
	400 752,00
	3.1. 2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	23
	1 452,00
	33 396,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	25
	968,00
	24 200,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	14
	968,00
	13 552,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	12 100,00
	12 100,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 776 
	6 776,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 872 
	3 872,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 452 
	1 452,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	414
	1 452 
	601 128,00
	9.1. 2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	12 100 
	24 200,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	45
	1 694 
	76 230,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	7 260 
	7 260,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 356 
	4 356,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	2 178 
	2 178,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 211 452,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	414
	423,50
	175 329,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	175 329,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 015 520,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 211 452,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	175 329,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 402 301,00
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	504 483,21
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 906 784,21
	

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	Georeal s.r.o. 

	Místo:
	Místo:

	Datum:  26.08.2024
	Datum 26.08.2024

	
	

	________________________________ 
	

	Jméno: Ing. Jiří  Veselý
	Jméno: Martin Vondráček

	Funkce: ředitel KPÚ
	Funkce jednatel společnosti




