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Stavba:   Záborná - POLNÍ CESTA VC7 v k. ú. ZÁBORNÁ_rozdělení pro DOD 1 - SPÚ Vysočina Objekt:   Sadové úpravy Část:
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Záborná - POLNÍ CESTA VC7 v k. ú. ZÁBORNÁ_rozdělení pro DOD 1 - SPÚ Vysočina Objekt:   Sadové úpravy Část:
Objednatel:   
Zhotovitel:   	Zpracoval:   
DODATEK č. 1
Ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 847-2024-520201 uzavřené dne 26. 8. 2024 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatel: 		Česká republika – Státní pozemkový úřad
		Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: 		Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro kraj Vysočina
Tel.:	+420 727 957 247 	
E-mail:	vysocina.kraj@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Šlejtrová, referentka Pobočky Jihlava 
Tel.:	+420 725 352 923 	 
E-mail:	j.slejtrova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:		M – SILNICE a.s.	 
Sídlo: 		Husova 1697, 530 03 Pardubice
zastoupený:	Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva
	Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva
	Mgr. Irenou Bubeníkovou, členkou představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX 

Tel./fax:		XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX
E-mail:		XXXXXXXXXX
ID DS:		jwtq7ju 
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX
Tel./fax:		XXXXXXXXXX
E-mail:		XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:		Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:		1080015229/0800	
IČO:		42196868	
DIČ:		CZ42196868
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.   Preambule
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 26. 8. 2024, na provedení díla s názvem: „Polní cesta VC7 v k.ú. Záborná“ (dále jen „Dodatek“)

Čl. II   Předmět a účel dodatku
Předmětem tohoto dodatku je přerozdělení finančních nákladů stavby. Z důvodu změny hranice zastavěného území v nově schválené změně územního plánu dochází k rozdělení nákladů na přijatelné a nepřijatelné výdaje pro podání Žádosti o dotaci. Z tohoto důvodu se mění příloha č. 1 – položkový rozpočet zhotovitele. Tato změna nemění celkovou cenu díla.
Dále dochází na žádost zhotovitele ke změně osoby stavbyvedoucího a to takto: 
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX
Tel./fax:		XXXXXXXXXX
E-mail:						     XXXXXXXXXX
Původně plánovaný termín pro předání a převzetí staveniště byl tímto dodatkem změněn 
z důvodu prodloužení termínu podání žádosti o dotaci.

Čl. III   Doba plnění
1. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:
a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště:	do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
b. [bookmark: _Hlk96425248]Lhůta pro zahájení stavebních prací:	do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo 
c. Lhůta pro dokončení stavebních prací:				  8. 11. 2024
d. Lhůta pro dokončení výsadby zeleně: 			            16. 11. 2024
e. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla:		29. 11. 2024
2. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V harmonogramu bude uveden počet dnů potřebných pro plnění jednotlivých fází výstavby. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-lhůty pro jednotlivé fáze stavby:
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:
Dokončení pokládky konstrukčních vrstev - lhůta pro plnění do: 	18. 10. 2024 - 42 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Dokončení pokládky asfaltobetonových vrstev - lhůta pro plnění do: 	  1. 11. 2024 - 56 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
[bookmark: _Hlk71731034][bookmark: _Hlk72416656]

Čl. IV   Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby

1. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou:
Za zhotovitele:	
Jméno/funkce:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX 
E-mail:	XXXXXXXXXX


Čl. V   Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co smlouva byla uveřejněna v registru smluv.  
4. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 
a. Přílohou č. 1 této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací. 
b. [bookmark: _Hlk72416797]Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový rozpočet zhotovitele (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), rozdělený na přijatelné a nepřijatelné výdaje pro Žádost o dotaci.
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

	V Jihlavě 29. 8. 2024
	V Havlíčkově Brodě 29. 8. 2024

	
„elektronicky podepsáno“
	

	……………………………………
	……………………………………

	Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M,
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu 
	XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
M – SILNICE a.s.







	Za správnost:
	

	
„elektronicky podepsáno“
	

	……………………………………
	

	Ing. Jana Šlejtrová
Pobočka Jihlava 
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Rekapitulace objektů stavby
Stavba:	Záborná - POLNÍ CESTA VC7 v k. ú. ZÁBORNÁ_rozdělení pro DOD 1 - SPÚ Vysočina
Objednatel:
Zhotovitel:	Zpracoval: 
Místo: 	Datum: 	31. 5. 2024
	Kód
	Zakázka
	Cena bez DPH
	DPH snížené
	DPH základní
	Cena s DPH
	Ostatní
	ZRN
	HZS
	VRN
	KČ

	N24340163 a
	Záborná - POLNÍ CESTA VC7 v k. ú.
ZÁBORNÁ_rozdělení pro DOD 1 - SPÚ Vysočina
	10 676 291,00
	0,00
	2 242 021,11
	12 918 312,11
	0,00
	10 065 890,77
	0,00
	610 400,23
	0,00

	SO 000
	    VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
	610 400,23
	0,00
	128 184,05
	738 584,28
	0,00
	0,00
	0,00
	610 400,23
	0,00

	SO 101
	    Polní cesta
	9 809 812,48
	0,00
	2 060 060,62
	11 869 873,10
	0,00
	9 809 812,48
	0,00
	0,00
	0,00

	SO 101.a
	        úsek od ZÚ po km 0.100
	923 643,08
	0,00
	193 965,05
	1 117 608,13
	0,00
	923 643,08
	0,00
	0,00
	0,00

	SO 101.b
	        úsek od km 0.100 po KÚ
	8 886 169,40
	0,00
	1 866 095,57
	10 752 264,97
	0,00
	8 886 169,40
	0,00
	0,00
	0,00

	SO 001
	    Kácení
	56 107,00
	0,00
	11 782,47
	67 889,47
	0,00
	56 107,00
	0,00
	0,00
	0,00

	SO 101.1
	    Sadové úpravy
	199 971,29
	0,00
	41 993,97
	241 965,26
	0,00
	199 971,29
	0,00
	0,00
	0,00

	SO 101.1.a
	        úsek od ZÚ po km 0.100
	33 696,28
	0,00
	7 076,22
	40 772,50
	0,00
	33 696,28
	0,00
	0,00
	0,00

	SO 101.1.b
	        úsek od km 0.100 po KÚ
	166 275,01
	0,00
	34 917,75
	201 192,76
	0,00
	166 275,01
	0,00
	0,00
	0,00


	Celkem	10676291,00	0,00	2242021,11	12918312,11	0,00	10065890,77	0,00	610400,23	0,00

Objekt:   VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Objednatel:   
Zhotovitel:   
Místo:   	Datum:   31. 5. 2024
	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Dodávka celkem
	Montáž celkem
	Cena celkem
	Hmotnost
	Hmotnost celkem

	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	610 400,23
	0,00
	610 400,23
	0,000

	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	319 200,23
	0,00
	319 200,23
	0,000

	1
	R
	011503000
	Stavební průzkum bez rozlišení
	kpl
	1,00000
	5 600,23000
	5 600,23
	0,00
	5 600,23
	0,000
	0,000

	2
	R
	012002000
	Geodetické práce
	kpl
	1,00000
	89 600,00000
	89 600,00
	0,00
	89 600,00
	0,000
	0,000

	3
	R
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě
	kpl
	1,00000
	134 400,00000
	134 400,00
	0,00
	134 400,00
	0,000
	0,000

	4
	R
	013002000
	Projektové práce
	kpl
	1,00000
	89 600,00000
	89 600,00
	0,00
	89 600,00
	0,000
	0,000


	VRN3	Zařízení staveniště	100 800,00	0,00	100 800,00	0,000
	5
	R
	032002000
	Vybavení staveniště
	kpl
	1,00000
	56 000,00000
	56 000,00
	0,00
	56 000,00
	0,000
	0,000

	6
	R
	034002000
	Zabezpečení staveniště
	kpl
	1,00000
	28 000,00000
	28 000,00
	0,00
	28 000,00
	0,000
	0,000

	7
	R
	039002000
	Zrušení zařízení staveniště
	kpl
	1,00000
	16 800,00000
	16 800,00
	0,00
	16 800,00
	0,000
	0,000

	
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	100 800,00
	0,00
	100 800,00
	
	0,000

	8
	R
	043103000
	Zkoušky bez rozlišení
	kpl
	1,00000
	100 800,00000
	100 800,00
	0,00
	100 800,00
	0,000
	0,000

	
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	56 000,00
	0,00
	56 000,00
	
	0,000

	9
	R
	072002000
	Silniční provoz
	kpl
	1,00000
	56 000,00000
	56 000,00
	0,00
	56 000,00
	0,000
	0,000

	
	VRN9
	Ostatní náklady
	
	
	
	33 600,00
	0,00
	33 600,00
	
	0,000

	10
	R
	091504000
	Náklady související s publikační činností
	kpl
	1,00000
	33 600,00000
	33 600,00
	0,00
	33 600,00
	0,000
	0,000


	Celkem	610 400,23	0,00	610 400,23	0,000
Objekt:   Kácení
Objednatel:   
Zhotovitel:   
Místo:   	Datum:   31. 5. 2024
	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Dodávka celkem
	Montáž celkem
	Cena celkem
	Hmotnost
	Hmotnost celkem

	HSV
	Práce a dodávky HSV
	56 107,00
	0,00
	56 107,00
	0,000

	1
	Zemní práce
	56 107,00
	0,00
	56 107,00
	0,000

	3
	R
	111251102
	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2
	m2
	175,00000
	28,00000
	4 900,00
	0,00
	4 900,00
	0,000
	0,000

	6
	R
	112251101
	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm
	kus
	102,00000
	262,00000
	26 724,00
	0,00
	26 724,00
	0,000
	0,000

	7
	R
	112251102
	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm
	kus
	6,00000
	900,00000
	5 400,00
	0,00
	5 400,00
	0,000
	0,000

	12
	R
	162201421-R
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou na vzdálenost dle dispozic zhotovitele pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
	kus
	102,00000
	69,00000
	7 038,00
	0,00
	7 038,00
	0,000
	0,000

	13
	R
	162201422-R
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou na vzdálenost dle dispozic zhotovitele pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm
	kus
	6,00000
	520,00000
	3 120,00
	0,00
	3 120,00
	0,000
	0,000

	14
	R
	162301501-R
	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost dle dispozic zhotovitele
	m2
	175,00000
	51,00000
	8 925,00
	0,00
	8 925,00
	0,000
	0,000


	Celkem	56 107,00	0,00	56 107,00	0,000
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Zpracováno systémem KROS 4
Místo:   	Datum:   30. 7. 2024
	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Dodávka celkem
	Montáž celkem
	Cena celkem
	Hmotnost
	Hmotnost celkem

	HSV
	Práce a dodávky HSV
	923 643,08
	0,00
	923 643,08
	696,505

	1
	Zemní práce
	212 372,12
	0,00
	212 372,12
	109,143

	3
	R
	122151404-R1
	Vykopávky zeminy v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3
	m3
	20,00000
	50,00000
	1 000,00
	0,00
	1 000,00
	0,000
	0,000

	4
	R
	122151404-R2
	Vykopávky ornice v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3
	m3
	12,00000
	50,00000
	600,00
	0,00
	600,00
	0,000
	0,000

	5
	R
	122452206
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 1 000 do 5 000 m3
	m3
	211,44000
	52,00000
	10 994,88
	0,00
	10 994,88
	0,000
	0,000

	6
	R
	132151104
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3
	m3
	59,96000
	162,00000
	9 713,52
	0,00
	9 713,52
	0,000
	0,000

	7
	R
	132154202
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3
	m3
	33,15000
	362,00000
	12 000,30
	0,00
	12 000,30
	0,000
	0,000

	8
	R
	151201111
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m
	m2
	61,20000
	42,00000
	2 570,40
	0,00
	2 570,40
	0,000
	0,000

	9
	R
	151202101
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost zátažné, hloubky do 2 m
	m2
	61,20000
	277,00000
	16 952,40
	0,00
	16 952,40
	0,003
	0,192

	11
	R
	162751117-R
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost dle dispozic zhotovitele
	m3
	304,55000
	208,00000
	63 346,40
	0,00
	63 346,40
	0,000
	0,000

	12
	R
	167151111
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	304,55000
	6,00000
	1 827,30
	0,00
	1 827,30
	0,000
	0,000

	14
	R
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	m3
	284,55000
	17,00000
	4 837,35
	0,00
	4 837,35
	0,000
	0,000


Zhotovitel:   
	26
	R
	561081121
	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do
500 mm
	m2
	515,70000
	55,00000
	28 363,50
	0,00
	28 363,50
	0,000
	0,000


Místo:   	Datum:   30. 7. 2024
	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Dodávka celkem
	Montáž celkem
	Cena celkem
	Hmotnost
	Hmotnost celkem

	15
	R
	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	41,89500
	127,00000
	5 320,67
	0,00
	5 320,67
	0,000
	0,000

	18
	R
	181152302
	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním
	m2
	515,70000
	17,00000
	8 766,90
	0,00
	8 766,90
	0,000
	0,000

	19
	R
	181411132
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2
	m2
	80,00000
	18,00000
	1 440,00
	0,00
	1 440,00
	0,000
	0,000

	21
	R
	182251101
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
	m2
	80,00000
	36,00000
	2 880,00
	0,00
	2 880,00
	0,000
	0,000

	22
	R
	182351023
	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	m2
	80,00000
	81,00000
	6 480,00
	0,00
	6 480,00
	0,000
	0,000

	16
	
	58343959
	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63
	t
	75,80000
	616,00000
	46 692,80
	0,00
	46 692,80
	1,000
	75,800

	17
	
	58344197
	štěrkodrť frakce 0/63
	t
	33,15000
	504,00000
	16 707,60
	0,00
	16 707,60
	1,000
	33,150

	20
	
	00572410
	osivo směs travní parková
	kg
	1,60000
	151,00000
	241,60
	0,00
	241,60
	0,001
	0,002

	
	2
	Zakládání
	
	
	
	15 480,00
	0,00
	15 480,00
	
	11,973

	23
	R
	212752501
	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná PP SN 8 celoperforovaná 360° DN 150
	m
	43,00000
	360,00000
	15 480,00
	0,00
	15 480,00
	0,278
	11,973

	
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	24 684,00
	0,00
	24 684,00
	
	26,518

	25
	R
	451572111_R
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z lomové prosívky fr.0/2
	m3
	14,02500
	1 760,00000
	24 684,00
	0,00
	24 684,00
	1,891
	26,518


	5	Komunikace pozemní	519 650,38	0,00	519 650,38	525,426
	
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	48 227,40
	0,00
	48 227,40
	
	21,550

	44
	R
	919413211-R
	Vtoková jímka s mříží z betonu prostého tř. C 30/37 XF4+XD3, přepad vsakovacího průlehu
	kus
	1,00000
	45 828,00000
	45 828,00
	0,00
	45 828,00
	21,514
	21,514


Místo:   	Datum:   30. 7. 2024
	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Dodávka celkem
	Montáž celkem
	Cena celkem
	Hmotnost
	Hmotnost celkem

	28
	R
	564851111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
	m2
	446,94000
	134,00000
	59 889,96
	0,00
	59 889,96
	0,345
	154,194

	29
	R
	564851112
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 160 mm
	m2
	515,70000
	143,00000
	73 745,10
	0,00
	73 745,10
	0,368
	189,778

	30
	R
	565155111
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
	m2
	404,92000
	341,00000
	138 077,72
	0,00
	138 077,72
	0,185
	74,760

	31
	R
	569851111
	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm
	m2
	100,00000
	128,00000
	12 800,00
	0,00
	12 800,00
	0,345
	34,500

	32
	R
	569903311
	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním
	m3
	20,00000
	213,00000
	4 260,00
	0,00
	4 260,00
	0,000
	0,000

	33
	R
	573111112
	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2
	m2
	446,94000
	16,00000
	7 151,04
	0,00
	7 151,04
	0,006
	2,686

	34
	R
	573231108
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2
	m2
	404,92000
	15,00000
	6 073,80
	0,00
	6 073,80
	0,001
	0,207

	35
	R
	577134111
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
	m2
	382,00000
	214,00000
	81 748,00
	0,00
	81 748,00
	0,104
	39,625

	37
	R
	597361111-R
	Svodnice ocelová světlost 100x100 mm kotvená do betonu
	m
	17,00000
	1 867,00000
	31 739,00
	0,00
	31 739,00
	0,108
	1,829

	27
	
	58591050
	pojivo hydraulické pro podkladní vrstvy zeminy mrazu a síranům odolné
	t
	27,84800
	2 722,00000
	75 802,26
	0,00
	75 802,26
	1,000
	27,848


	8	Trubní vedení	78 787,62	0,00	78 787,62	1,894
	38
	R
	871360330
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 250
	m
	25,50000
	115,00000
	2 932,50
	0,00
	2 932,50
	0,000
	0,001

	42
	R
	894211121_R
	Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m kruhové s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 250
	kpl
	1,00000
	35 840,00000
	35 840,00
	0,00
	35 840,00
	1,686
	1,686

	
	
	
	nebo 300
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	
	28617096
	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN16
	m
	25,88300
	1 546,00000
	40 015,12
	0,00
	40 015,12
	0,008
	0,208
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	Místo:   
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:   30. 7. 2024
	
	

	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Dodávka celkem
	Montáž celkem
	Cena celkem
	
	Hmotnost
	Hmotnost celkem

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	R
	919726122
	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2
	m2
	77,40000
	31,00000
	2 399,40
	0,00
	2 399,40
	
	0,000
	0,036

	
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	23 048,55
	0,00
	23 048,55
	
	0,000

	47
	R
	997221873
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	512,19000
	45,00000
	23 048,55
	0,00
	23 048,55
	
	0,000
	0,000

	
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	1 393,01
	0,00
	1 393,01
	
	0,000

	48
	R
	998225111
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost dle dispozic zhotovitele
	t
	696,50500
	2,00000
	1 393,01
	0,00
	1 393,01
	
	0,000
	0,000


	Celkem	923 643,08	0,00	923 643,08	696,505
Místo:   	Datum:   30. 7. 2024
	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Dodávka celkem
	Montáž celkem
	Cena celkem
	Hmotnost
	Hmotnost celkem

	HSV
	Práce a dodávky HSV
	8 886 169,40
	0,00
	8 886 169,40
	7 405,929

	1
	Zemní práce
	1 306 898,76
	0,00
	1 306 898,76
	18,222

	1
	R
	111301111
	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše
	m2
	2 800,00000
	13,00000
	36 400,00
	0,00
	36 400,00
	0,000
	0,000

	2
	R
	121111201
	Odstranění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy
	m2
	300,00000
	27,00000
	8 100,00
	0,00
	8 100,00
	0,000
	0,000

	3
	R
	122151404-R1
	Vykopávky zeminy v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3
	m3
	444,00000
	50,00000
	22 200,00
	0,00
	22 200,00
	0,000
	0,000

	4
	R
	122151404-R2
	Vykopávky ornice v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3
	m3
	162,00000
	50,00000
	8 100,00
	0,00
	8 100,00
	0,000
	0,000

	5
	R
	122452206
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 1 000 do 5 000 m3
	m3
	2 542,81000
	52,00000
	132 226,12
	0,00
	132 226,12
	0,000
	0,000

	6
	R
	132151104
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3
	m3
	281,01200
	162,00000
	45 523,94
	0,00
	45 523,94
	0,000
	0,000

	10
	R
	162702111-R
	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost dle dispozic zhotovitele
	m2
	2 800,00000
	40,00000
	112 000,00
	0,00
	112 000,00
	0,000
	0,000

	11
	R
	162751117-R
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost dle dispozic zhotovitele
	m3
	2 868,82200
	208,00000
	596 714,98
	0,00
	596 714,98
	0,000
	0,000

	12
	R
	167151111
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	2 868,82200
	6,00000
	17 212,93
	0,00
	17 212,93
	0,000
	0,000

	13
	R
	171152101
	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných
	m3
	154,00000
	38,00000
	5 852,00
	0,00
	5 852,00
	0,000
	0,000

	14
	R
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	m3
	2 704,82200
	17,00000
	45 981,97
	0,00
	45 981,97
	0,000
	0,000


Místo:   	Datum:   30. 7. 2024
	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Dodávka celkem
	Montáž celkem
	Cena celkem
	Hmotnost
	Hmotnost celkem

	15
	R
	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	6,08000
	127,00000
	772,16
	0,00
	772,16
	0,000
	0,000

	18
	R
	181152302
	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním
	m2
	6 796,58000
	17,00000
	115 541,86
	0,00
	115 541,86
	0,000
	0,000

	19
	R
	181411132
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2
	m2
	1 080,00000
	18,00000
	19 440,00
	0,00
	19 440,00
	0,000
	0,000

	21
	R
	182251101
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
	m2
	1 080,00000
	36,00000
	38 880,00
	0,00
	38 880,00
	0,000
	0,000

	22
	R
	182351023
	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	m2
	1 080,00000
	81,00000
	87 480,00
	0,00
	87 480,00
	0,000
	0,000

	16
	
	58343959
	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63
	t
	18,20000
	616,00000
	11 211,20
	0,00
	11 211,20
	1,000
	18,200

	20
	
	00572410
	osivo směs travní parková
	kg
	21,60000
	151,00000
	3 261,60
	0,00
	3 261,60
	0,001
	0,022


	2	Zakládání	505 032,00	0,00	505 032,00	387,131
	23
	R
	212752501
	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná PP SN 8 celoperforovaná 360° DN 150
	m
	1 388,20000
	360,00000
	499 752,00
	0,00
	499 752,00
	0,278
	386,530

	24
	R
	274313711-R
	Betonový práh z betonu tř. C 20/25 XF1
	m3
	0,24000
	22 000,00000
	5 280,00
	0,00
	5 280,00
	2,502
	0,600

	
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	16 748,16
	0,00
	16 748,16
	
	17,993

	25
	R
	451572111_R
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z lomové prosívky fr.0/2
	m3
	9,51600
	1 760,00000
	16 748,16
	0,00
	16 748,16
	1,891
	17,993


	5	Komunikace pozemní	6 615 709,83	0,00	6 615 709,83	6 955,179
	26
	R
	561081121
	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do
500 mm
	m2
	6 796,58000
	55,00000
	373 811,90
	0,00
	373 811,90
	0,000
	0,000


Místo:   	Datum:   30. 7. 2024
	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Dodávka celkem
	Montáž celkem
	Cena celkem
	Hmotnost
	Hmotnost celkem

	28
	R
	564851111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
	m2
	5 890,36500
	134,00000
	789 308,91
	0,00
	789 308,91
	0,345
	2 032,176

	29
	R
	564851112
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 160 mm
	m2
	6 796,57500
	143,00000
	971 910,23
	0,00
	971 910,23
	0,368
	2 501,140

	30
	R
	565155111
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
	m2
	5 336,57000
	341,00000
	1 819 770,37
	0,00
	1 819 770,37
	0,185
	985,291

	31
	R
	569851111
	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm
	m2
	1 448,00000
	128,00000
	185 344,00
	0,00
	185 344,00
	0,345
	499,560

	32
	R
	569903311
	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním
	m3
	289,60000
	213,00000
	61 684,80
	0,00
	61 684,80
	0,000
	0,000

	33
	R
	573111112
	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2
	m2
	5 890,36500
	16,00000
	94 245,84
	0,00
	94 245,84
	0,006
	35,401

	34
	R
	573231108
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2
	m2
	5 336,57000
	15,00000
	80 048,55
	0,00
	80 048,55
	0,001
	2,722

	35
	R
	577134111
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
	m2
	5 034,50000
	214,00000
	1 077 383,00
	0,00
	1 077 383,00
	0,104
	522,229

	36
	R
	594511113
	Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu
	m2
	6,00000
	1 620,00000
	9 720,00
	0,00
	9 720,00
	0,134
	0,804

	37
	R
	597361111-R
	Svodnice ocelová světlost 100x100 mm kotvená do betonu
	m
	82,20000
	1 867,00000
	153 467,40
	0,00
	153 467,40
	0,108
	8,841

	27
	
	58591050
	pojivo hydraulické pro podkladní vrstvy zeminy mrazu a síranům odolné
	t
	367,01500
	2 722,00000
	999 014,83
	0,00
	999 014,83
	1,000
	367,015

	
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	60 966,63
	0,00
	60 966,63
	
	0,254

	40
	R
	871420330_R
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 600
	m
	7,80000
	154,00000
	1 201,20
	0,00
	1 201,20
	0,000
	0,000

	41
	
	28617099_R
	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 600x6000mm SN16
	m
	7,91700
	7 549,00000
	59 765,43
	0,00
	59 765,43
	0,032
	0,253


	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	146 911,56	0,00	146 911,56	27,152
Místo:   	Datum:   30. 7. 2024
	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Dodávka celkem
	Montáž celkem
	Cena celkem
	Hmotnost
	Hmotnost celkem

	43
	R
	919413111-R
	Vtoková jímka propustku z betonu prostého tř. C 30/37 XF4+XD3, propustku z trub DN do 800 mm
	kus
	1,00000
	38 088,00000
	38 088,00
	0,00
	38 088,00
	9,226
	9,226

	45
	R
	919441221
	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm
	kus
	1,00000
	31 362,00000
	31 362,00
	0,00
	31 362,00
	16,751
	16,751

	46
	R
	919726122
	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2
	m2
	2 498,76000
	31,00000
	77 461,56
	0,00
	77 461,56
	0,000
	1,174

	
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	219 090,60
	0,00
	219 090,60
	
	0,000

	47
	R
	997221873
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	4 868,68000
	45,00000
	219 090,60
	0,00
	219 090,60
	0,000
	0,000

	
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	14 811,86
	0,00
	14 811,86
	
	0,000

	48
	R
	998225111
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost dle dispozic zhotovitele
	t
	7 405,92900
	2,00000
	14 811,86
	0,00
	14 811,86
	0,000
	0,000


	Celkem	8 886 169,40	0,00	8 886 169,40	7 405,929
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Zpracováno systémem KROS 4
úsek od ZÚ po km 0.100
Místo:   	Datum:   19. 8. 2024
	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Dodávka celkem
	Montáž celkem
	Cena celkem
	Hmotnost
	Hmotnost celkem

	HSV
	Práce a dodávky HSV
	33 696,28
	0,00
	33 696,28
	1,416

	1
	Zemní práce
	32 637,11
	0,00
	32 637,11
	1,416

	1
	R
	183101215
	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3
	kus
	5,00000
	422,00000
	2 110,00
	0,00
	2 110,00
	0,000
	0,000

	3
	R
	184102114
	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm
	kus
	5,00000
	253,00000
	1 265,00
	0,00
	1 265,00
	0,000
	0,000

	11
	R
	184215133
	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m
	kus
	5,00000
	180,00000
	900,00
	0,00
	900,00
	0,000
	0,000

	15
	R
	184501131
	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	10,00000
	228,00000
	2 280,00
	0,00
	2 280,00
	0,001
	0,007

	16
	R
	184813121
	Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do
1:5, pletivem, výšky do 2 m
	kus
	5,00000
	154,00000
	770,00
	0,00
	770,00
	0,002
	0,010

	17
	R
	184911421
	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	5,00000
	24,00000
	120,00
	0,00
	120,00
	0,000
	0,000

	19
	R
	185802114
	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám
	t
	0,00200
	27 456,00000
	54,91
	0,00
	54,91
	0,000
	0,000

	22
	R
	185804311
	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2
	m3
	0,50000
	416,00000
	208,00
	0,00
	208,00
	0,000
	0,000

	23
	R
	18585112R
	Dovoz vody pro zálivku rostlin
	m3
	0,50000
	224,00000
	112,00
	0,00
	112,00
	0,000
	0,000

	2
	
	10321100
	zahradní substrát pro výsadbu VL
	m3
	1,00000
	1 467,00000
	1 467,00
	0,00
	1 467,00
	0,220
	0,220

	4
	
	02650430-R
	jabloň domácí
	kus
	3,00000
	952,00000
	2 856,00
	0,00
	2 856,00
	0,002
	0,007

	5
	
	02650300-R
	javor klen
	kus
	2,00000
	2 300,00000
	4 600,00
	0,00
	4 600,00
	0,000
	0,000

	12
	
	60591257
	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m
	kus
	15,00000
	186,00000
	2 790,00
	0,00
	2 790,00
	0,007
	0,106

	13
	
	6059125R
	příčka z půlené kulatiny D 8cm dl 0,6m
	kus
	15,00000
	179,00000
	2 685,00
	0,00
	2 685,00
	0,004
	0,053

	14
	
	3132480R
	úvazek (2m/ks)
	m
	10,00000
	224,00000
	2 240,00
	0,00
	2 240,00
	0,001
	0,012

	18
	
	10391100
	kůra mulčovací VL
	m3
	5,00000
	1 600,00000
	8 000,00
	0,00
	8 000,00
	0,200
	1,000

	20
	
	2519115-R
	umělé hnojivo tablety, 5x10g/strom
	tabl.
	0,00100
	89 600,00000
	89,60
	0,00
	89,60
	0,001
	0,000

	21
	
	25111111-R
	umělé hnojivo tablety, 2x10g/keř
	kg
	0,00100
	89 600,00000
	89,60
	0,00
	89,60
	0,001
	0,000
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Místo:   	Datum:   19. 8. 2024
	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Dodávka celkem
	Montáž celkem
	Cena celkem
	Hmotnost
	Hmotnost celkem

	
	
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	1 059,17
	0,00
	1 059,17
	
	0,000

	24
	R
	998231311-R
	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně dle dispozic zhotovitele
	t
	1,41600
	748,00000
	1 059,17
	0,00
	1 059,17
	0,000
	0,000


	Celkem	33 696,28	0,00	33 696,28	1,416
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úsek od km 0.100 po KÚ
Místo:   	Datum:   19. 8. 2024
	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Dodávka celkem
	Montáž celkem
	Cena celkem
	Hmotnost
	Hmotnost celkem

	HSV
	Práce a dodávky HSV
	166 275,01
	0,00
	166 275,01
	11,096

	1
	Zemní práce
	157 975,20
	0,00
	157 975,20
	11,096

	1
	R
	183101215
	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3
	kus
	9,00000
	422,00000
	3 798,00
	0,00
	3 798,00
	0,000
	0,000

	3
	R
	184102114
	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm
	kus
	9,00000
	253,00000
	2 277,00
	0,00
	2 277,00
	0,000
	0,000

	8
	R
	184103811
	Výsadba keřů bez balu výšky do 1 m se zřízením zářezů na svahu přes 1:5 do 1:2 při vzdálenosti zářezu do 1,0 m
	m2
	41,00000
	141,00000
	5 781,00
	0,00
	5 781,00
	0,000
	0,014

	11
	R
	184215133
	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m
	kus
	9,00000
	180,00000
	1 620,00
	0,00
	1 620,00
	0,000
	0,001

	15
	R
	184501131
	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	18,00000
	228,00000
	4 104,00
	0,00
	4 104,00
	0,001
	0,012

	16
	R
	184813121
	Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do
1:5, pletivem, výšky do 2 m
	kus
	9,00000
	154,00000
	1 386,00
	0,00
	1 386,00
	0,002
	0,019

	17
	R
	184911421
	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	50,00000
	24,00000
	1 200,00
	0,00
	1 200,00
	0,000
	0,000

	22
	R
	185804311
	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2
	m3
	4,94000
	416,00000
	2 055,04
	0,00
	2 055,04
	0,000
	0,000

	23
	R
	18585112R
	Dovoz vody pro zálivku rostlin
	m3
	4,94000
	224,00000
	1 106,56
	0,00
	1 106,56
	0,000
	0,000

	2
	
	10321100
	zahradní substrát pro výsadbu VL
	m3
	1,80000
	1 467,00000
	2 640,60
	0,00
	2 640,60
	0,220
	0,396

	6
	
	02650360-R
	dub zimní
	kus
	6,00000
	2 900,00000
	17 400,00
	0,00
	17 400,00
	0,027
	0,162

	7
	
	02640445-R
	buk lesní
	kus
	3,00000
	2 300,00000
	6 900,00
	0,00
	6 900,00
	0,040
	0,120

	9
	
	02652024-R
	růže /Rosa/
	m2
	30,00000
	358,00000
	10 740,00
	0,00
	10 740,00
	0,001
	0,030

	10
	
	02652025-R
	bez černý
	m2
	11,00000
	280,00000
	3 080,00
	0,00
	3 080,00
	0,003
	0,033

	12
	
	60591257
	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m
	kus
	27,00000
	186,00000
	5 022,00
	0,00
	5 022,00
	0,007
	0,191

	13
	
	6059125R
	příčka z půlené kulatiny D 8cm dl 0,6m
	kus
	27,00000
	179,00000
	4 833,00
	0,00
	4 833,00
	0,004
	0,096

	14
	
	3132480R
	úvazek (2m/ks)
	m
	18,00000
	224,00000
	4 032,00
	0,00
	4 032,00
	0,001
	0,022

	18
	
	10391100
	kůra mulčovací VL
	m3
	50,00000
	1 600,00000
	80 000,00
	0,00
	80 000,00
	0,200
	10,000
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úsek od km 0.100 po KÚ
Místo:   	Datum:   19. 8. 2024
	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Dodávka celkem
	Montáž celkem
	Cena celkem
	Hmotnost
	Hmotnost celkem

	
	
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	8 299,81
	0,00
	8 299,81
	
	0,000

	24
	R
	998231311-R
	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně dle dispozic zhotovitele
	t
	11,09600
	748,00000
	8 299,81
	0,00
	8 299,81
	0,000
	0,000


	Celkem	166 275,01	0,00	166 275,01	11,096
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M - SILNICE a.s.


Polní cesta VC7 v k.ú. Záborná


Měsíc


Činnost / Týdny výstavby 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


1 2


SO 000 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
X X X X X X X X X


SO 001 Kácení
X X


SO 101 Polní cesta


ZEMNÍ PRÁCE
X X X X X X X X


KOMUNIKACE KONSTRUKČNÍ VRSTVY
X X X X


KOMUNIKACE ASFALTOVÉ VRSTVY
X X


SO 101.1 Sadové úpravy
X X X


Termíny dle SoD:


f.    Termín předání a převzetí díla: 29.11.2024


Uzlové body:


2) 


b.    Termín zahájení stavebních prací: do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy


c.    Termín zahájení stavebních prací: 6.9. 2024


d.    Termín dokončení stavebních prací: 8.11.2024


e.    Termín dokončení vysadby zeleně: 16.11.2024


S
O


říjenzáří listopadsrpen


1.11.2024 - dokončení realizace asfaltových vrstev


1) 18.10.2024 - dokončení konstrukčních vrstev komunikace


2024


a.    Termín předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby Záborná - POLNÍ CESTA VC7 v k. ú. ZÁBORNÁ_rozdělení pro
DOD 1 - SPÚ Vysočina JKSO


EČO


Místo


IČO DIČ


Objednatel


Projektant


Zhotovitel


Zpracoval


Rozpočet číslo Dne CZ-CPV


31. 5. 2024 CZ-CPA


                Měrné a účelové jednotky


            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.


                Rozpočtové náklady v CZK


A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby


1 HSV Dodávky 10 065 890,77 8 Práce přesčas 0,00 13 0,00


2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 0,00


3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 0,00


4 Montáž 0,00 11 0,00 16 0,00


5 "M" Dodávky 0,00 17 0,00


6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 610 400,23


7 ZRN (ř. 10 065 890,77 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 610 400,23


20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00


Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 10 676 291,00
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 12,0 0,00 0,00
 základní 21,0 10 676 291,00 2 242 021,11


Cena s DPH 12 918 312,11


E Přípočty a odpočty


Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
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