Č.j. objednatele: 931-2023-523101
UID: spudms00000014836063
Č.j. zhotovitele: 2492
DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
Vedlejší polní cesta VC29 - část A v k.ú. Čejč
(dále jen „dodatek“)
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatel: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno
zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav
		Bc. Jaroslava Sasínková, rada Pobočky Břeclav
Tel.:	725 002 562 Ing. Zajíček
	727 957 176 Bc. Sasínková 
E-mail:	breclav.pk@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774  
[bookmark: _Hlk13050079]DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
Název:	KAVYL, spol. s r.o.
Sídlo: 	Mohelno č.p. 563, 675 75 Mohelno
Zastoupený:	Ing. Romanou Rousovou, jednatelkou
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	xd6fc6e
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.	
Číslo účtu:	86-3602390257/0100
IČO:	49975358
DIČ:	  CZ49975358, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 13954
(dále jen „zhotovitel“)


I.
[bookmark: _Hlk149125042]V průběhu realizace díla stavby vedlejší polní cesty VC29-část A v k.ú. Čejč se v úseku km 0,380 - 0,500 provádí sanace neúnosné pláně. Se souhlasem autorského dozoru a technického dozoru stavebníka došlo ke změně původně uvažované technologie provádění, neboť sanaci je třeba provádět zatlačením jednotlivých velkých kamenů do zvodnělého a velmi plastického podloží. Zvolený postup je časově náročnější, avšak zaručí založení stavby v požadované kvalitě. 

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na posunu termínu pro dokončení stavebních prací o 9 dnů a na přepočtu termínu předání a převzetí díla dle dodatku č. 1 smlouvy následovně:

[bookmark: _Hlk160544045]II.
Čl. V Doba plnění, odst. 4 nově zní:
Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:
a. Termín předání a převzetí staveniště: do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
b. Termín zahájení stavebních prací: do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
c. Termín dokončení stavebních prací: do 20.9.2024 
[bookmark: _Hlk160544054]d. Termín předání a převzetí díla: do 12.12.2024 (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

III.
1.	Ostatní ujednání smlouvy ve znění předešlého dodatku se nemění a nadále zůstávají v platnosti.
2.	Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.



V Brně dne: 2.9.2024					V Mohelně dne: 31.8.2024





……………………………………			……………………………………
Ing. Renata Číhalová, ředitelka 			Ing. Romana Rousová
[bookmark: _Hlk133911577]Krajského pozemkového úřadu 			
[bookmark: _Hlk133911589]pro Jihomoravský kraj 				jednatelka KAVYL, spol. s r.o.
za objednatele					za zhotovitele






Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek
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