[bookmark: bookmark0]DODATEK Č. 3

SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele 1118-2022-541100, č. smlouvy zhotovitele 41/22 ze dne 25.10.2022
[bookmark: bookmark1](dále jen „Dodatek")
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
[bookmark: bookmark2]SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec. 
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu   
                     pro Liberecký kraj  
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského
                                                                 pozemkového úřadu pro Liberecký kraj  
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Mačkem, vedoucím Pobočky Liberec 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 548 197
E-mail: t.macek@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky,
se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154
Zastoupená: Ing. Petrem Kubů - jednatel, Ing. Janou Švábovou – jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Kubů, Ing. Janou Švábovou
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxx xxx xxx / + 420 xxx xxx xxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


                                                                                                        Číslo Smlouvy Objednatele: 1118-2022-541100
                                                                                                        Číslo Smlouvy Zhotovitele: 41/22
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[bookmark: bookmark5]Článek I.
[bookmark: bookmark6]Úvodní ustanovení
1. 	Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva") k provedení díla s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Arnoltice u Bulovky na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
[bookmark: bookmark7]Článek II.
Předmět Dodatku
1. Při plnění díla Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Arnoltice u Bulovky se smluvní strany dohodly na došetření hranic neřešených pozemků, které nebyly obsaženy ve smlouvě             a došlo k úpravě termínu předání dílčí části díla 6.2.5 „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona“ z 31.12.2023 na 31.3.2024.
V souvislosti s provedenou změnou termínu části díla 6.2.5 je třeba upravit i termín předání dílčí části díla 6.2.4 „Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.“, neboť obě etapy díla jsou spolu provázené tak, že pro správnou kontrolu díla katastrálním pracovištěm je potřeba, aby probíhaly současně.
Tímto dodatkem se upravuje termín předání dílčí části díla 6.2.4 následovně: 

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	

	Termín předání k akceptačnímu řízení původní
	Termín předání k akceptačnímu
řízení nový

	6.2.
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

	
6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	31.12.2023
	31.03.2024

	
	
	
	



Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS"), smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4.  Nedílnou součástí tohoto Dodatku je položkový výkaz činností.


[bookmark: bookmark14]
PODPISOVÁ STRANA
[bookmark: bookmark15]Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou                 a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


	Česká republika - Státní pozemkový úřad                          
	AGROPLAN, spol. s r.o.


	Místo:  Liberec
	Místo:  Praha

	Datum: 22. 12. 2023                         

	Datum:  22. 12. 2023



Podepsáno elektronickým podpisem
 s časovým razítkem



	________________________________ 
	________________________________ 

	Ing. Bohuslav Kabátek
funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu               pro Liberecký kraj
	Ing. Petr Kubů
funkce: jednatel






	Příloha č. 1 ke smlouvě č. 1118-2022-541201 - Položkový výkaz činností
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Arnoltice u Bulovky
	
	
	

	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10) 
	Termín předání k akceptačnímu řízení
	
	

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	10 
	3 000,00
	30 000,00
	30.09.2023
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0
	20 000,00
	0
	
	
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	430
	1 100,00
	473 000,00
	30.11.2023
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	185
	3 575,00
	661 375,00
	31.03.2024
	
	

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	72
	3 575,00
	257 400,00
	31.03.2024
	
	

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	430
	550,00
	236 500,00
	31.03.2024
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	430
	550,00
	236 500,00
	03.06.2024
	
	

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 894 775,00
	03.06.2024
	
	

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	422
	1 375,00
	580 250,00
	30.04.2025
	
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	30
	1 100,00
	33 000,00
	
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	40
	550,00
	22 000,00
	
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	7
	3 300,00
	23 100,00
	
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i)
c) Smlouvy 
	ks
	4
	27 500,00
	110 000,00
	 
	
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	
ha
	 
	 
	 
	 
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	9 625,00 
	9 625,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
	
	

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	5 500,00 
	5 500,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
	
	

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	2 062,50 
	 2062,50
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
	
	

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	422
	1 375,00 
	580 250,00
	03.11.2025
	
	

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	16 500,00 
	33 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
	
	

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	10 725,00 
	10 725,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	
	

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	9 625,00 
	9 625,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	
	

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	5 500,00 
	5 500,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	
	

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	2 062,50 
	2 062,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	
	

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 426 700,00
	xxxxx
	
	

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	430
	660,00
	283 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	
	

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	283 800,00
	xxxxx
	
	

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 894 775,00
	 
	
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 426 700,00
	 
	
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	283 800,00
	 
	
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 605 275,00
	 
	
	

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	757 107,75
	 
	
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 362 382,75
	 
	
	

	 


	
	

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AGROPLAN spol. s r.o.
	
	

	Místo: Liberec
	Místo: Praha
	
	

	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________________________ 
	
 
	
	

	Ing. Bohuslav Kabátek
funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu
             pro Liberecký kraj
	Ing. Petr Kubů
funkce: jednatel
	
	




