
 Číslo smlouvy objednatele:   46/2017-537100



      38-2017-537209/6
                                       Číslo zhotovitele:                          11565/2017



 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velenice 

Dodatek č.6 ke smlouvě o dílo 

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Velenice
a v navazujících částech katastrálních území Činěves, Podmoky u Městce Králové a Senice
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
O b j e d n a t e l :




Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha







Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3 

Fakturační adresa: 




Státní pozemkový úřad, IČ 01312774








Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
zastoupený





ředitelem Krajského pozemkového úřadu








pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ing. Jiřím Veselým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Veselý
tel.:






+420 702 167 643
v technických záležitostech oprávněn jednat: 

Ing. Zdeněk Jahn, CSc.








vedoucí Pobočky Nymburk

Ing. arch. Jaroslav Janoušek
tel.:
                                                                              +420 725 740 022
e-mail:






nymburk.pk@spucr.cz a j.janousek@spucr
ID DS: 






z49per3

Bankovní spojení:




Česká národní banka

Číslo účtu:





3723001/0710


IČ/DIČ






01312774/CZ 01312774
dále jen „objednatel“


Z h o t o v i t e l : 
Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o. a GEODES – geodetické práce s.r.o. 

sídlo:                





Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové
zastoupený





Jindřichem Bryndou, jednatelem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Jindřich Brynda, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
tel./fax:






XXXXXXXXX
e-mail:






XXXXXXXXX
ID DS:






sfm77qh
Bankovní spojení: 




ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu





17713943/0300

IČ/DIČ






64793036/CZ64793036
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,      vložka 9769
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXX
dále jen „zhotovitel“ 

společně dále jako „smluvní strany“
uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.6 ke smlouvě o dílo. 

Čl. I.

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, (dále i „SPÚ“) dne 25. 10. 2017, se sdružením dodavatelů, které zastupuje společnost GEOŠRAFO s.r.o., uzavřel smlouvu o dílo, jejímž výsledkem bude návrh Komplexních pozemkových úprav (dále      i „KoPÚ“) v k.ú. Velenice a na částech sousedních katastrálních území Činěves, Podmoky u Městce Králové a Senice.
K dnešnímu dni byla platná smlouva doplněna o 5 dodatků. Důvody pro uzavření následných dodatků                    ke smlouvě o dílo jsou specifikovány takto: 

Dodatek č.1 - v průběhu smluvního plnění nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – „GDPR“, co bylo zohledněno uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo. 
Dodatek č.2 - plnění závazků ze smlouvy bylo dotčeno restrikcemi, jež vyhlásila Vláda ČR v souvislosti s šířením epidemie onemocnění COVID-19. Do prací na návrhu plánu společných zařízení (dále i „PSZ“) se v této etapě promítly nové požadavky zastupitelů Obce Velenice na úpravu    a doplnění PSZ. 
Dodatek č.3 - velká četnost podaných žádostí o rozdělení spoluvlastnictví vyvolala časové nároky      na zpracování návrhu nového uspořádání pozemků. Rozdělením je dotčeno přes 90 listů vlastnictví, na kterých je evidována nadpoloviční výměra území řešeného komplexními pozemkovými úpravami.
Dodatek č.4 – zohlednil časovou potřebu o co možné optimálního uspořádání nových pozemků. Vlastníkům pozemků byl dán prostor pro jejich náměty, které byly promítnuty do umístění nových pozemků v daném území.
Dodatek č.5 – nové uspořádání pozemků vyvolalo potřebu projednání delšího průběhu změn katastrálních hranic oproti předpokladu uvedenému ve smlouvě o dílo. Došlo k nárůstu počtu měrných délkových jednotek o 33. Cena díla, po podpisu dodatku stoupla o 49 500,00 Kč, tj. o +1,272 %. 
Čl. II.
Aktuálně uzavíraný dodatek ke smlouvě o dílo je strukturován do 3. PŘEDMĚTŮ

1. PŘEDMĚT DODATKU - Zhotovitel dne 22. 5. 2024 oficiálně sdělil změnu v osobě jednatele,       ke dni 19. 4. 2024 se jím stal pan Jindřich Brynda. Současně zhotovitel oznámil změnu sídla společnosti GEOŠRAFO, s.r.o. Ke dni 17. 5. 2024 sídlí na adrese Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové.
2. PŘEDMĚT DODATKU – Vůči platné smlouvě nastává změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č.6 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla. Další změna se týká předávání faktur podle čl. VII. Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 7.2. mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního – schvalovacího protokolu.

V čl. VII., odstavec 7.4. se mění takto:

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.
V čl. IV, odstavce 4.1. a 4.2. se mění takto: 

Dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 budou předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

(a) Vypracování aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (doplňují se pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;

(b) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a

(c) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x         k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.
3. PŘEDMĚT DODATKU - Závěrečné jednání proběhlo dne 29. 5. 2023. Zhotovitel předal přílohy k vydání rozhodnutí ke dni 31. 7. 2023. Pobočka Nymburk nevydala rozhodnutí ve lhůtě 4 měsíců po závěrečném jednání. Požádala ústředí Státního pozemkového úřadu, Odbor pozemkových úprav (dále i „OPÚ“) o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ. Důvody prodlení pobočka v žádosti adresované OPÚ popsala. Data informačního systému katastru nemovitostí (dále i „ISKN“) zastarávají. Část příloh k rozhodnutí bude třeba aktualizovat               na podkladě změn vlastnických práv, ke kterým došlo v období po závěrečném jednání. V souvislosti s tím je třeba uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo.

Objednatel dne 22. 5. 2024 zajistil vydání nových dat ISKN. Zhotovitel dne 24. 5. 2024 inicioval    uzavření Dodatku č.6 ke smlouvě o dílo k provedení aktualizace již odevzdaného návrhu nového uspořádání pozemků na výměře 118 ha. Do plošného vyjádření modelově zahrnul i cca 22,5 ha, kdy někteří vlastníci požádali o úpravu v novém uspořádání pozemků. Zhotovitel i objednatel se jejich žádostí ze dne 17. 5. 2024 zabývali. Společně hledali odpověď na otázku, zda lze žádosti vlastníků vyhovět. Za daného stavu, tj. po vystavení návrhu nového uspořádání vystaveného podle § 11 odst. 1 zákona a poté, kdy proběhlo závěrečné jednání, nebylo možné žádosti vlastníků vyhovět. 
K uzavíranému Dodatku č.6 ke smlouvě o dílo byl do výkazu činností přidán řádek k bodu plnění NÁVRHOVÝCH PRACÍ:

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků

Pro přidání položky plnění bylo užito analogie vztažené k podobě aktuálně uzavíraných smluv o dílo na návrhy komplexních pozemkových úprav, které pamatují na:

6.3.5. Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 

Z aktuálně zjištěného stavu dat ISKN vyplynulo, že bude třeba aktualizovat uspořádání pozemků       na výměře 105,0571 ha. Zhotovitel oceňuje měrnou jednotku 1 ha sazbou 900,00 Kč. Při 106 ha dojde k nárůstu ceny o 95 400,00 Kč bez DPH. Zhotovitel vyhotoví potřebné podklady pro rozhodnutí do tří měsíců od výzvy objednatele. Za výzvu obě strany považují datum podpisu tohoto dodatku                   ke smlouvě o dílo.

Čl. III.

Změna smluvního závazku představuje potřebu pokrytí finančního objemu celkového závazku o 95,4 tis. Kč bez DPH, tj. 115 434,00 Kč vč. DPH. Nárůst ceny aktuálně představuje + 2,45 %. V úhrnu dojde k odchylce od smluvní ceny (Dodatky č.5 a 6) o + 3,72 %.
Čl. IV.
Ustanovení smlouvy o dílo, která nebyla obsahem tohoto dodatku dotčena, zůstávají v platnosti. Změnu v rozsahu plnění rekapituluje položkový výkaz činností, který tvoří nedílnou součást uzavíraného Dodatku č.6 ke smlouvě o dílo.

Dodatek č.6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou exemplářích pro zhotovitele. Dodatek č.6 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

Příloha: Položkový výkaz činností k Dodatku č.6
V Praze dne 09.09.2024



V Hradci Králové dne 09.09.2024
Za objednatele 




Za zhotovitele

………………………………………


…………………………………………….
Ing. Jiří Veselý





Jindřich Brynda
ředitel Krajského pozemkového úřadu

jednatel společnosti. 
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
GEOŠRAFO s.r.o.
Dodatek č.6 ke smlouvě vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. arch. Jaroslav Janoušek

 

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	0 
	 
	 
	30.9.2019

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	50 
	4 000 
	200 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	799
	800 
	639 200 
	30.9.2019

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	7
	800 
	5 600 
	

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	188
	3 000 
	564 000 
	30.9.2019

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	6
	3 000 
	18 000 
	30.9.2019

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	103
	1 500 
	154 500 
	 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	806
	240 
	193 440 
	30.9.2019

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	806
	600 
	483 600 
	30.92019

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 258 340 
	30.9.2019

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	806
	750 
	604 500 
	30.06.2021

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	150
	500 
	75 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	162
	800 
	129 600 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	10
	8 000 
	80 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	805
	600 
	483 000 
	30.09.2022

	
	Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	106
	900 
	95 400 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000 
	30 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 497 500 
	30.9.2022

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	806
	200
	161 200 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	161 200 
	 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	100
	1200
	120000
	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	120000
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 258 340 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 497 500 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	161 200 Kč
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	120 000 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 037 040 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	847 778 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 884 818 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 09.09.2024      
	 V Hradci Králové dne 09.09.2024

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	Ing. Jiří Veselý
	Jindřich Brynda
	

	ředitel Krajského pozemkového úřadu
	jednatel společnosti
	

	pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
	GEOŠRAFO s.r.o.
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