
DODATEK č. 3
Ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 71-2024-520201 uzavřené dne 20. 6. 2024 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: 		Česká republika – Státní pozemkový úřad
		Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: 		Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M.,
	ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.,
	ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Tel.:	+420 727 957 247 	 	 
E-mail:	vysocina.kraj@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Šlejtrová, referent Pobočky Jihlava 
Tel.:	+420 725 352 923 	  
E-mail:	jslejtrova@spucr.cz   
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774 
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:		SDRUŽENÍ SATES a SWIETELSKY
Zhotovitel na základě Smlouvy o sdružení uzavřené dne 29. 4. 2024
Sídlo: 		Radkovská 252, 588 56 Telč
zastoupený:		Ing. Ivo Šimkem, jednatelem správce společnosti
Správce společnosti: SATES ČECHY s.r.o.
Sídlo	Radkovská 252, 588 56 Telč
zastoupený:		Ing. Ivo Šimkem, jednatel společnosti
Tel./fax:		XXXXXXXX	
[bookmark: _Hlk176774797]E-mail:		XXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:		hddy9rg
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXX
Tel./fax:		XXXXXXXX	
E-mail:		XXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.	
Číslo účtu:		2161182/0800		
IČO:		25172654	
DIČ:		CZ25172654, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 43099
Druhý společník: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo	Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zastoupený:		XXXXXXXXXXXXXXXX
		XXXXXXXXXXXXXXXX 
Bankovní spojení:		UniCredit Bank
Číslo účtu:		430201005/2700
IČO:		48035599
DIČ:		CZ48035599, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
(dále jen „zhotovitel“)

[bookmark: _Hlk72414975]Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem: „Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště“ (dále jen „veřejná zakázka“).

Čl. I. Preambule
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 20. 6. 2024, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 23. 7. 2024, upravené dodatkem č. 2 uzavřeným dne 26. 8. 2024 na provedení díla s názvem: „Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště“ (dále jen „Dodatek“)

Čl. II   Předmět a účel dodatku
Předmětem tohoto dodatku je změna hodnoty této veřejné zakázky na základě schválené nepodstatné změny hodnoty závazku oproti původní smlouvě o dílo.

Čl. III   Rozsah a specifikace změn smlouvy
1. Před zahájením stavebních prací a po vytyčení stavby bylo zjištěno, že navržená šachta Š9 je v kolizi se stávajícím sloupem NN. Při projednávání PD bylo dohodnuto se zástupci správce vedení NN, že je připravovaná PD na přeložení stávajícího nadzemního vedení NN do podzemního vedení NN a že realizace tohoto zmiňovaného bude dokončena před realizací polních cest v k.ú. Stajiště. Při zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že realizace přeložení nadzemního vedení NN do podzemního vedení NN nebyla provedena z důvodu chybějících financí. Proto bylo nutno navrhnout úpravu napojení zatrubnění SO – 301 na SO – 302.
1. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dochází k dodatečným pracím v celkové hodnotě 117 803,18 Kč bez DPH, to je 142 541,85 Kč s DPH a zároveň dochází 
k méněpracím v celkové hodnotě 141 086,98 Kč bez DPH, to je 170 715,24 Kč 
s DPH.
Čl. IV   Změna ceny díla
1. [bookmark: _Ref376425814]Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí                                                                           	8 189 217, 46 Kč.
DPH 21 % činí		                                            		1 719 735, 66 Kč.	                      
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         	9 908 953, 12 Kč.

Čl. V   Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
1. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
1. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 
2. Přílohou č. 1 je položkový rozpočet víceprací a méněprací 
1. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byla sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

	V Jihlavě 9. 9. 2024
	V Telči 5. 9. 2024


	„elektronicky podepsáno“
	

	……………………………………
	……………………………………

	Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M,
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu 
	Ing. Ivo Šimek
jednatel správce společnosti
SDRUŽENÍ SATES a SWIETELSKY

	Za správnost:


	

	„elektronicky podepsáno“

	

	……………………………………
	

	Ing. Jana Šlejtrová
Pobočka Jihlava
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	KRYCÍ LIST ROZPOČTU

	

	Název stavby	VCP,MP Stajiště	JKSO

EČO

Místo
	

	IČO	DIČ

	Objednatel
	
	

	Projektant
	
	

	Zhotovitel
	
	

	Zpracoval
	
	

	

	
	
	
	
	Rozpočet číslo	Dne

3. 9. 2024
	
	
	CZ-CPV

CZ-CPA
	

	

	Měrné a účelové jednotky

	Počet
	Náklady / 1 m.j.
	Počet
	Náklady / 1 m.j.
	Počet
	Náklady / 1 m.j.

	
	[image: ]
	[image: ]
	

	
	
	
	
	Rozpočtové náklady v
	CZK
	
	
	

	A
	Základní rozp. náklady
	B
	Doplňkové náklady
	C
	Náklady na umístění stavby

	1
	HSV
	Dodávky
	-5 518,354
	8
	Práce přesčas
	0,00
	13
	
	0,000

	2
	
	Montáž
	-17 765,442
	9
	Bez pevné podl.
	0,00
	14
	
	0,000

	3
	PSV
	Dodávky
	0,000
	10
	Kulturní památka
	0,00
	15
	
	0,000

	4
	
	Montáž
	0,000
	11
	
	0,00
	16
	
	0,000

	5
	"M"
	Dodávky
	0,000
	
	17
	
	0,000

	6
	
	Montáž
	0,000
	
	
	18
	VRN z rozpočtu
	0,000

	7
	ZRN (ř.
	-23 283,796
	12
	DN (ř. 8-11)
	
	19
	VRN (ř. 13-18)
	0,000

	20
	HZS
	0,000
	21
	Kompl. činnost
	0,000
	22
	Ostatní náklady
	0,000

	
	Projektant, Zhotovitel, Objednatel
	D
	Celkem bez DPH
	-23 283,796

	
	
	DPH	%	Základ daně
	DPH celkem

	
	
	snížená	12,0	0,000
základní	21,0	-23 283,796
	0,000
-4 889,597

	
	
	Cena s DPH
	-28 173,393

	
	E
	Přípočty a odpočty

	
	
	Dodá zadavatel	 	
	0,000

	
	
	Klouzavá doložka    	
	0,000

	
	
	Zvýhodnění
	0,000
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Rekapitulace objektů stavby

Stavba:	VCP,MP Stajiště

Objednatel:
Zhotovitel:	Zpracoval:
Místo:	Datum:	3. 9. 2024

	Kód
	Zakázka
	Cena bez DPH
	DPH snížené
	DPH základní
	Cena s DPH
	Ostatní
	ZRN
	HZS
	VRN
	KČ



	IMPORT_1
	VCP,MP Stajiště
	-23 283,796
	0,000
	-4 889,597
	-28 173,393
	0,000
	-23 283,796
	0,000
	0,000
	0,000

	Objekt0
	SO-301
	-11 031,880
	0,000
	-2 316,695
	-13 348,575
	0,000
	-11 031,880
	0,000
	0,000
	0,000

	Objekt1
	SO-301
	22 051,096
	0,000
	4 630,730
	26 681,826
	0,000
	22 051,096
	0,000
	0,000
	0,000

	Objekt2
	SO-302
	-130 055,104
	0,000
	-27 311,572
	-157 366,676
	0,000
	-130 055,104
	0,000
	0,000
	0,000

	SO
	302
	95 752,092
	0,000
	20 107,939
	115 860,031
	0,000
	95 752,092
	0,000
	0,000
	0,000



Celkem	-23283,796	0,000	-4889,597	-28173,393	0,000	-23283,796	0,000	0,000	0,000
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Objednatel:
Zhotovitel:	Zpracoval:
Místo:	Datum: 3. 9. 2024

	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Dodávka celkem
	Montáž celkem
	Cena celkem
	Hmotnost
	Hmotnost celkem




D1	-2 251,000	-8 780,880	-11 031,880	0,000
	

5
	

R
	

132254205
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3
	

m3
	

-20,000
	

278,226
	

0,000
	

-5 564,520
	

-5 564,520
	

0,000
	

0,000

	


15
	


R
	


162751117
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	


m3
	


-10,000
	


150,000
	


0,000
	


-1 500,000
	


-1 500,000
	


0,000
	


0,000

	


16
	


R
	


162751119
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	


m3
	


-150,000
	


1,000
	


0,000
	


-150,000
	


-150,000
	


0,000
	


0,000

	

17
	

R
	

167151111
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	

m3
	

-10,000
	

32,532
	

0,000
	

-325,320
	

-325,320
	

0,000
	

0,000

	

18
	

R
	

171201231
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	

t
	

-18,000
	

10,000
	

0,000
	

-180,000
	

-180,000
	

0,000
	

0,000

	
19
	
R
	
171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	
m3
	
-10,000
	
12,846
	
0,000
	
-128,460
	
-128,460
	
0,000
	
0,000

	

20
	

R
	

174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	

m3
	

-10,000
	

93,258
	

0,000
	

-932,580
	

-932,580
	

0,000
	

0,000

	38
	
	59224160
	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm
	kus
	-1,000
	896,000
	-896,000
	0,000
	-896,000
	0,000
	0,000

	39
	
	59224161
	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm
	kus
	-1,000
	1 355,000
	-1 355,000
	0,000
	-1 355,000
	0,000
	0,000



Celkem	-2 251,000	-8 780,880	-11 031,880	0,000
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: VCP,MP Stajiště Objekt: SO-301
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Objednatel:
Zhotovitel:	Zpracoval:
Místo:	Datum: 3. 9. 2024

	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Dodávka celkem
	Montáž celkem
	Cena celkem
	Hmotnost
	Hmotnost celkem




D1	12 017,608	10 033,488	22 051,096	0,000
	

5
	

R
	

132254205
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3
	

m3
	

9,000
	

278,226
	

0,000
	

2 504,034
	

2 504,034
	

0,000
	

0,000

	
8
	
R
	
151101102
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m
	
m2
	
18,000
	
25,265
	
0,000
	
454,770
	
454,770
	
0,000
	
0,000

	

10
	

R
	

151101112
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
	

m2
	

18,000
	

12,615
	

0,000
	

227,070
	

227,070
	

0,000
	

0,000

	


15
	


R
	


162751117
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	


m3
	


4,500
	


150,000
	


0,000
	


675,000
	


675,000
	


0,000
	


0,000

	


16
	


R
	


162751119
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	


m3
	


67,500
	


1,000
	


0,000
	


67,500
	


67,500
	


0,000
	


0,000

	

17
	

R
	

167151111
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	

m3
	

4,500
	

32,532
	

0,000
	

146,394
	

146,394
	

0,000
	

0,000

	

18
	

R
	

171201231
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	

t
	

8,100
	

10,000
	

0,000
	

81,000
	

81,000
	

0,000
	

0,000

	


21
	


R
	


175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	


m3
	


3,500
	


137,844
	


0,000
	


482,454
	


482,454
	


0,000
	


0,000

	22
	
	58337302
	štěrkopísek frakce 0/16
	t
	5,845
	200,000
	1 169,000
	0,000
	1 169,000
	0,000
	0,000

	

20
	

R
	

174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	

m3
	

4,500
	

93,258
	

0,000
	

419,661
	

419,661
	

0,000
	

0,000
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Objednatel:
Zhotovitel:	Zpracoval:
Místo:	Datum: 3. 9. 2024

	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Dodávka celkem
	Montáž celkem
	Cena celkem
	Hmotnost
	Hmotnost celkem



	
28
	
R
	
451573111
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
	
m3
	
1,000
	
600,000
	
0,000
	
600,000
	
600,000
	
0,000
	
0,000

	
33
	
R
	
871390410
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 400
	
m
	
3,000
	
333,770
	
0,000
	
1 001,310
	
1 001,310
	
0,000
	
0,000

	34
	
	28614154
	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm s hrdlem SN10
	m
	3,000
	700,000
	2 100,000
	0,000
	2 100,000
	0,000
	0,000

	
	
R
	
977151133
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 450 do 500 mm
	
M
	
0,250
	
7 660,880
	
0,000
	
1 915,220
	
1 915,220
	
0,000
	
0,000

	
	
R
	
871420410
	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 500
	
M
	
4,000
	
250,294
	
0,000
	
1 001,176
	
1 001,176
	
0,000
	
0,000

	
	
	28614156
	trubka kanalizační PP korugovaná DN 500x6000mm s hrdlem SN10
	M
	4,000
	1 590,656
	6 362,624
	0,000
	6 362,624
	0,000
	0,000

	
	
R
	
871370410
	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300
	
M
	
3,000
	
152,633
	
0,000
	
457,899
	
457,899
	
0,000
	
0,000

	
	
	28614132
	trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm s hrdlem SN10
	M
	3,000
	795,328
	2 385,984
	0,000
	2 385,984
	0,000
	0,000



Celkem	12 017,608	10 033,488	22 051,096	0,000
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: VCP,MP Stajiště Objekt: SO-301
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Objednatel:
Zhotovitel:	Zpracoval:
Místo:	Datum: 3. 9. 2024

	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Dodávka celkem
	Montáž celkem
	Cena celkem
	Hmotnost
	Hmotnost celkem



	

4
	

R
	

132254203
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
	

m3
	

-62,000
	

421,974
	

0,000
	

-26 162,388
	

-26 162,388
	

0,000
	

0,000

	
6
	
R
	
151101101
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
	
m2
	
-68,000
	
14,232
	
0,000
	
-967,776
	
-967,776
	
0,000
	
0,000

	

7
	

R
	

151101111
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
	

m2
	

-68,000
	

8,333
	

0,000
	

-566,644
	

-566,644
	

0,000
	

0,000

	


12
	


R
	


162751117
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	


m3
	


-34,000
	


150,000
	


0,000
	


-5 100,000
	


-5 100,000
	


0,000
	


0,000

	


13
	


R
	


162751119
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	


m3
	


-510,000
	


1,000
	


0,000
	


-510,000
	


-510,000
	


0,000
	


0,000

	

14
	

R
	

167151101
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	

m3
	

-34,000
	

98,334
	

0,000
	

-3 343,356
	

-3 343,356
	

0,000
	

0,000

	

15
	

R
	

171201231
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	

t
	

-61,200
	

10,000
	

0,000
	

-612,000
	

-612,000
	

0,000
	

0,000

	
16
	
R
	
171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	
m3
	
-34,000
	
12,846
	
0,000
	
-436,764
	
-436,764
	
0,000
	
0,000

	

17
	

R
	

174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	

m3
	

-28,000
	

93,258
	

0,000
	

-2 611,224
	

-2 611,224
	

0,000
	

0,000

	


18
	


R
	


175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	


m3
	


-23,000
	


137,844
	


0,000
	


-3 170,412
	


-3 170,412
	


0,000
	


0,000

	19
	
	58337302
	štěrkopísek frakce 0/16
	t
	-38,860
	200,000
	-7 772,000
	0,000
	-7 772,000
	0,000
	0,000
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Objednatel:
Zhotovitel:	Zpracoval:
Místo:	Datum: 3. 9. 2024

	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Dodávka celkem
	Montáž celkem
	Cena celkem
	Hmotnost
	Hmotnost celkem



	
23
	
R
	
451573111
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
	
m3
	
-5,000
	
600,000
	
0,000
	
-3 000,000
	
-3 000,000
	
0,000
	
0,000

	
27
	
R
	
871440410
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 600
	
m
	
-18,000
	
558,080
	
0,000
	
-10 045,440
	
-10 045,440
	
0,000
	
0,000

	28
	
	28614158
	trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s hrdlem SN10
	m
	-18,270
	1 533,000
	-28 007,910
	0,000
	-28 007,910
	0,000
	0,000

	
29
	
R
	
894118001
	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu
	
kus
	
-1,000
	
2 013,760
	
0,000
	
-2 013,760
	
-2 013,760
	
0,000
	
0,000

	
30
	
R
	
894411151
	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 600
	
kus
	
-1,000
	
14 000,000
	
0,000
	
-14 000,000
	
-14 000,000
	
0,000
	
0,000

	31
	
	59299079-R
	Dno betonové šachty jednolité 100/871 tl. 25 cm
	kus
	-1,000
	11 768,000
	-11 768,000
	0,000
	-11 768,000
	0,000
	0,000

	32
	
	59224160
	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm
	kus
	-1,000
	896,000
	-896,000
	0,000
	-896,000
	0,000
	0,000

	33
	
	59224312
	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm
	kus
	-1,000
	1 723,000
	-1 723,000
	0,000
	-1 723,000
	0,000
	0,000

	35
	
	59224184
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm
	kus
	-1,000
	158,000
	-158,000
	0,000
	-158,000
	0,000
	0,000

	37
	
	59224348
	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000
	kus
	-2,000
	190,000
	-380,000
	0,000
	-380,000
	0,000
	0,000

	
40
	
R
	
899104112
	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600
	
kus
	
-1,000
	
3 749,430
	
0,000
	
-3 749,430
	
-3 749,430
	
0,000
	
0,000

	
41
	
	
59224661
	poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 s odvětráním
	
kus
	
-1,000
	
3 061,000
	
-3 061,000
	
0,000
	
-3 061,000
	
0,000
	
0,000



Celkem	-53 765,910	-76 289,194	-130 055,104	0,000


Objednatel:
Zhotovitel:	Zpracoval:
Místo:	Datum: 3. 9. 2024

	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Dodávka celkem
	Montáž celkem
	Cena celkem
	Hmotnost
	Hmotnost celkem



	

4
	

R
	

132254203
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
	

m3
	

53,000
	

421,974
	

0,000
	

22 364,622
	

22 364,622
	

0,000
	

0,000

	
6
	
R
	
151101101
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
	
m2
	
212,000
	
14,232
	
0,000
	
3 017,184
	
3 017,184
	
0,000
	
0,000

	

7
	

R
	

151101111
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
	

m2
	

212,000
	

8,333
	

0,000
	

1 766,596
	

1 766,596
	

0,000
	

0,000

	


12
	


R
	


162751117
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	


m3
	


28,000
	


150,000
	


0,000
	


4 200,000
	


4 200,000
	


0,000
	


0,000

	


13
	


R
	


162751119
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	


m3
	


420,000
	


1,000
	


0,000
	


420,000
	


420,000
	


0,000
	


0,000

	

14
	

R
	

167151101
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	

m3
	

28,000
	

98,334
	

0,000
	

2 753,352
	

2 753,352
	

0,000
	

0,000

	

15
	

R
	

171201231
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	

t
	

50,400
	

10,000
	

0,000
	

504,000
	

504,000
	

0,000
	

0,000

	
16
	
R
	
171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	
m3
	
28,000
	
12,846
	
0,000
	
359,688
	
359,688
	
0,000
	
0,000

	

17
	

R
	

174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	

m3
	

25,000
	

93,258
	

0,000
	

2 331,450
	

2 331,450
	

0,000
	

0,000

	


18
	


R
	


175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	


m3
	


23,000
	


137,844
	


0,000
	


3 170,412
	


3 170,412
	


0,000
	


0,000

	19
	
	58337302
	štěrkopísek frakce 0/16
	t
	38,860
	200,000
	7 772,000
	0,000
	7 772,000
	0,000
	0,000
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Objednatel:
Zhotovitel:	Zpracoval:
Místo:	Datum: 3. 9. 2024

	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Dodávka celkem
	Montáž celkem
	Cena celkem
	Hmotnost
	Hmotnost celkem



	
23
	
R
	
451573111
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
	
m3
	
5,000
	
600,000
	
0,000
	
3 000,000
	
3 000,000
	
0,000
	
0,000

	
27
	
R
	
871440410
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 600
	
m
	
20,000
	
558,080
	
0,000
	
11 161,600
	
11 161,600
	
0,000
	
0,000

	28
	
	28614158
	trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s hrdlem SN10
	m
	20,000
	1 533,000
	30 660,000
	0,000
	30 660,000
	0,000
	0,000

	
	
R
	
977151135
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 550 do 600 mm
	
m
	
0,250
	
8 888,960
	
0,000
	
2 222,240
	
2 222,240
	
0,000
	
0,000

	
	
	
181951114
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně
	
m2
	
3,000
	
16,316
	
48,948
	
0,000
	
48,948
	
0,000
	
0,000



Celkem	38 480,948	57 271,144	95 752,092	0,000
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EVROPSKA UNIE

Evropsky zemedelsky fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovskych oblasti
Program rozvoje venkova





