

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO
č. 1201-2022-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice.
Zastoupená: 					Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 							Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 							Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Jaroslavou Khekovou, vedoucí 	Pobočky             Písek 
Kontaktní údaje:
Adresa:						Nádražní 1988, 397 01 Písek
Tel.: 						+ 420 725 919 787
E-mail:						pisek.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: 				z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 					3723001/0710
DIČ: 						CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674.
Zastoupená: 					Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou 
Ing. Helenou Krausovou, jednatelkou
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxxx 
		xxxxxx 		
		xxxxxx 
		xxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxxxx
E-mail: 		xxxxxx
ID datové schránky: 				qzhp5bf
Bankovní spojení: 		Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 		5279999001/5500
DIČ:  		CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 24.11.2022 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Protivín“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3.

Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Na základě jednání se zástupci katastrálního úřadu KP Písek, které proběhlo dne 4.6.2024, bylo zjištěno, že je zapotřebí provést šetření hranic ve větším rozsahu, než stanovuje Smlouva.

Při zpracování etapy „6.2.2 Podrobné zaměření polohopisu“ byly zjištěny ze strany Zhotovitele nesoulady mezi skutečným stavem a stávající platnou mapou DKM, a to v místech na obvodu KoPÚ, kde by dle platné Smlouvy měly být tyto hranice převzaty – KK 3. Z toho vyplývá, že velká část obvodu KoPÚ by měla být v rámci etapy „6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 375/2013 Sb“ vyšetřena, a ne převzata. 

U dílčí části „6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 375/2013 Sb.“ dochází k navýšení počtu MJ (dále jen „MJ“) tak, jak je uvedeno níže:

6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 375/2013 Sb.

· původní rozsah MJ:	77
cena za MJ bez DPH v Kč: 2 420 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 186 340 Kč
· nový rozsah MJ:	286
cena za MJ bez DPH v Kč: 2 420 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 692 120 Kč

· navýšení o 209 MJ a navýšení ceny bez DPH o 505 780 Kč

Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla navyšuje o 505 780 Kč bez DPH.





2. Na základě výše uvedeného jednání a žádosti zhotovitele ze dne 02.08.2024 bylo mezi Zhotovitelem a Objednatelem dohodnuto posunutí termínů a to následovně:

Dílčí část 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 375/2013 Sb.
· Původní termín:	30.09.2024
· Nový termín:		31.10.2025

Dílčí část 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
· Původní termín:	30.09.2024
· Nový termín:		31.10.2025

Dílčí část 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
· Původní termín:	30.09.2024
· Nový termín:		31.10.2025

Dílčí část 6.2.7 Rozbor současného stavu    
· Původní termín:	30.09.2024
· Nový termín:		31.10.2025

Dílčí část 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků   
· Původní termín:	31.01.2025
· Nový termín:		28.02.2026

Hlavní celek „Přípravné práce“ 
· Původní termín:	31.01.2025
· Nový termín:		28.02.2026

Dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"), 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy a 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
· Původní termín:	30.09.2025
· Nový termín:		31.10.2026

Dílčí část 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
· Původní termín:	30.09.2026
· Nový termín:		31.10.2027

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. odst. 1 tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 511 960,00

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	2 200 990,00

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	502 150,00

	Celková cena Díla bez DPH
	5 215 100,00

	DPH 21 %
	1 095 171,00

	Celková cena Díla včetně DPH
	6 310 271,00




Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.
2. [bookmark: _Ref50762777]Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Protivín - Dodatek č. 4





PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Místo: České Budějovice		Místo: Plzeň
Datum: 11.09.2024	Datum: 11.09.2024
		
elektronicky podepsáno 	elektronicky podepsáno


________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Mgr. Barbora Salátová
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatelka společnosti 
		POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.








Za formální správnost: 

elektronicky podepsáno 

_______________________________
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj 
Č.j.: SPU 359065/2024		Číslo Smlouvy Objednatele: 1201-2022-505101	
UID: spudms00000014869048		Číslo Smlouvy Zhotovitele:   18/2022
		Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Protivín
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Protivín
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	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	86 
	1 210,00
	104 060,00
	30.06.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	8 
	6 050,00
	48 400,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech
	ha
	830
	968,00
	803 440,00
	30.06.2024

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	286
	2 420,00
	692 120,00
	31.10.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	10
	4 840,00
	48 400,00
	31.10.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	1
	12 100,00
	12 100,00
	31.10.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	830
	484,00
	401 720,00
	31.10.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	830
	484,00
	401 720,00
	28.02.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 511 960,00
	28.02.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	829
	1 210,00
	1 003 090,00
	31.10.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	75
	605,00
	45 375,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	105
	363,00
	38 115,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	12
	1 210,00
	14 520,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	1
	12 100,00
	12 100,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ  
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	8 470,00 
	8 470,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	4 840,00 
	4 840,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 815,00 
	1 815,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	829
	1 210,00 
	1 003 090,00 
	31.10.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	18 150,00 
	36 300,00 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	15
	1 210,00 
	18 150,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	8 470,00 
	8 470,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	4 840,00 
	4 840,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	1 815,00 
	1 815,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 200 990,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	830
	605,00
	502 150,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	502 150,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 511 960,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 200 990,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	502 150,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	5 215 100,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	1 095 171,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	6 310 271,00
	 





