
Předpokl.termín  zahájení stavebních prací od 2.9.2024

Požadová lhůta pro dokončení stavební prací: do 11.11.2024

Požadová lhůta pro dokončení výsadby zeleně: do 15.11.2024

Protokolání předání a převzetí řádně dokonč. služeb (následná péče): do 15.11.2027

rok měsíc týden

září 36 X X X

37 X

38 X

39 X

říjen 40 X X X

41 X X X

42 X X

43 X

44 X

listopad 45 X

46 X X X

X

X

X

 75 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Revitalizace HOZ  v k.ú. Lukavec u Pacova

Harmonogram provedení díla

SO-03_1 Revitalizace 

HOZ
SO-03_6 VRN

Provedení stav. prací na SO 03_1  47 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

SO-03_2 Revitalizace 

HOZ - výsadba, 3.roky 

následné péče

Termín 

Provedení výsadeb na SO 03_2    

2
0
2
4

do 15.11.2027

do 15.11.2025

do 15.11.2026


