Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čachotín


Číslo smlouvy objednatele: 1328-2016-520202

Číslo smlouvy zhotovitele: 07560/16

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čachotín
D O D A T E K č. 10
ke smlouvě o dílo č. 1328-2016-520202 uzavřené dne 5. 10. 2016 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
O b j e d n a t e l :
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod 

Sídlo:
Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod
Zastoupen:
Ing. Janou Ďáskovou, vedoucí pobočky Havlíčkův Brod
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Jana Ďásková, vedoucí pobočky Havlíčkův Brod
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Miroslav Šimon, Pobočka Havlíčkův Brod
Tel:
+420 606 617 171
E-mail:
hbrod.pk@spucr.cz    
ID DS:
z49per3
Bankovní spojení:
Česká národní banka
Číslo účtu:
3723001/0710
IČ:
013 12 774
DIČ:
CZ01312774 - není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l :
Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a Geodezie Východní Čechy spol. s r.o.

Sídlo:
Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupen:
Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:
xxxxxxxxxx
Telelefon:
xxxxxxxxxx
E-mail:
xxxxxxxxxx 
ID DS:
gv6y8j4
Bankovní spojení:
MONETA Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí
Číslo účtu:
341 302 664/0600
IČ:
64255611
DIČ:
CZ64255611

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové oddíl C. vložka 8321

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za




zpracování návrhu KoPÚ: 
xxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
1. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 10 ke Smlouvě uzavřené dne 5. 10. 2016, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 29. 1. 2018, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 29. 3. 2018, dodatkem č. 3 uzavřeným dne 8. 8. 2018, upravené dodatkem č. 4 uzavřeným dne 29. 11. 2018, dodatkem č. 5 uzavřeným dne 30. 1. 2019, dodatkem č. 6 uzavřeným dne 9. 7. 2019, dodatkem č. 7 uzavřeným dne 21. 10. 2019, upravené dodatkem č. 8 uzavřeným dne 8. 4. 2020 a dodatkem č. 9 uzavřeným dne 22. 3. 2021 na provedení díla s názvem „Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Čachotín“ (dále jen „dodatek“).
2. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU 
Objednatel obdržel od zhotovitele dne 27. 8. 2024 žádost o uzavření dodatku na méněpráce (zaev. pod č.j. SPU 336321/2024), resp. na změnu měrných jednotek (dále jen „MJ“) části 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Nový počet MJ byl zhotovitelem vypočten dle skutečně vytyčených hranic pozemků. Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla snižuje o 274 000,00 Kč bez DPH 
(tj. 331 540,00 Kč včetně DPH).
Dále se mění osoba zastupují objednatele a osoba oprávněná jednat v jeho smluvních záležitostech.
3. SMLOUVA SE MĚNÍ TAKTO 
SMLUVNÍ STRANY
Objednatel se mění takto:

Zastoupen: Ing. Janou Ďáskovou, vedoucí pobočky Havlíčkův Brod
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Ďásková, vedoucí pobočky Havlíčkův Brod

ČL. VI CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA
V čl. 6.1. se kalkulace ceny díla mění takto:

	1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH 
	1 333 450 Kč

	2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH 
	641 520 Kč 

	3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH 
	126 250 Kč

	4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH
	46 000 Kč

	Celková cena díla bez DPH 
	2 147 220 Kč

	DPH 21 % 
	450 916 Kč 

	Celková cena díla včetně DPH 
	2 598 136 Kč


POLOŽKOVÝ VÝKAZ ČINNOSTÍ

Hlavní celek 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM se mění takto:
Změny jsou uvedeny a tučně zvýrazněny v Položkové výkazu činností.
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění. 

4.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 

4.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.
PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

ČR – Státní pozemkový úřad
Sdružení Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
KPÚ pro Kraj Vysočina
a Geodézie Východní Čechy, s.r.o.
Pobočka Havlíčkův Brod

Místo: Havlíčkův Brod
Místo: Vysoké Mýto

       Datum: 12.9.2024        
Datum: 10.9.2024
„elektronicky podepsáno“
„elektronicky podepsáno“
___________________________________
___________________________

Ing. Jana Ďásková
Ing. Jaroslav Jakoubek
vedoucí pobočky Havlíčkův Brod
jednatel sdružení
Státní pozemkový úřad

Za správnost

„elektronicky podepsáno“

__________________________________
Ing. Miroslav Šimon

Pobočka Havlíčkův Brod

Příloha k Dodatku č. 10 smlouvy o dílo – KoPÚ v k.ú. Čachotín (Položkový výkaz činností)
	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 
 

	3.1.
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	9
	700
	6 300
	30. 1. 2018

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	2
	4 000
	8 000
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	466
	950
	442 700
	30. 3. 2018

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	39
	2 000
	78 000
	

	3.1.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	146
	2 500
	365 000
	30. 5. 2018

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	28
	2 500
	70 000
	30. 6. 2018

	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3.1.
	Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	3
	5 000
	15 000
	31. 3. 2020

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu a analýza odtokových poměrů
	ha
	505
	320
	161 600
	30. 10. 2017

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	505
	370
	186 850
	30. 9. 2018

	Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč
	
	1 333 450
	

	3.2.
	Návrhové práce
	

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	505
	430
	217 150
	28. 2. 2019

	 3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	57
	500
	28 500
	28. 2. 2019

	3.2.1.1.a
	Aktualizace výškopisného zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	2
	3000
	6 000
	30. 4. 2021

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	157
	160
	25 120
	28. 2. 2019

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	3
	450
	1 350
	28. 2. 2019

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	502
	700
	351 400
	do 2 měsíců od výzvy zadavatele

	3.2.3.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	3
	4 000
	12 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč
	
	641 520
	


	3.3.
	Mapové dílo
	ha
	505
	250
	126 250
	Do 3 měsíců nabytí PM 1.R

	Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	
	126 250
	

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	46
	1 000
	46 000
	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč
	
	46 000
	


	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč
	1 333 450 Kč
	

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč
	641 520 Kč
	

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	126 250 Kč
	

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč
	46 000 Kč
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	2 147 220 Kč
	

	DPH 21 % v Kč
	450 916 Kč
	

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	2 598 136 Kč
	


2

