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DODATEK č. 4 
smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 10. 2021 
 
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lipová u Přerova 

Smluvní strany: 
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 
na adrese Blanická 1, 779 00 Olomouc 
Zastoupená: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., 
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Renátou Brundovou, vedoucí Pobočky Přerov, Ing. Bc. Erikem Gajdošíkem, Pobočka Přerov
Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 727 957 179
E-mail: 		prerov.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: 				z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Geocart CZ spol. s r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Purkyňova 653/143, 612 00 Brno IČO: 25567179, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 131771
Zastoupená: Bc. Ondřejem Hrdličkou a Ing. Pavlem Svobodou, jednateli společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Pavlem Svobodou a Bc. Ondřejem Hrdličkou
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxx, xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: 3v2d84r
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-9911410247/0100
DIČ: CZ25567179
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):


Čl. I. 
Předmět dodatku 

Předmětem Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změna termínů plnění dílčích částí díla hlavního celku Návrhové práce:

	
	dílčí část
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	30. 9. 2024
	30. 11. 2024

	6.3.1 i) a) 

	Výškopisné zaměření
zájmového území dle čl. 6.3.1 dle čl.
i) a)
	30. 9. 2024
	30. 11. 2024

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b); DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b)
	30. 9. 2024
	30. 11. 2024

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c)
	30. 9. 2024
	30. 11. 2024

	6. 3. 2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	30. 6. 2025
	31.  8. 2025


 

Odůvodnění:

V důsledku platnosti Nového stavebního zákona bylo v rámci vyjádření se k Plánu společných zařízení vydáno negativní koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Přerova. Vodoprávní úřad nesouhlasí se zařazením opatření na stávajících vodních nádržích VN1 a VN2 do Plánu společných zařízení. V odůvodnění svého stanoviska uvádí, že součástí navrhovaných opatření na vodní nádrži VN1 má být rekonstrukce zemní hráze, výměna funkčních objektů (vypouštěcího zařízení, bezpečnostního přelivu). Dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., v účinném znění, je-li to v souladu s územním plánem, pro změny druhů pozemků, schválených dotčeným orgánem, výstavbu polních a lesních cest, ochranu a zúrodňování půdního fondu a další společná zařízení zahrnutá do schváleného návrhu pozemkových úprav upouští se od souhlasu s vynětím ze zemědělského půdního fondu a nevyžaduje se vydání rozhodnutí o povolení záměru. Stávající vodní nádrže v katastrálním území Lipová u Přerova jsou vodními díly ve smyslu ustanovení § 55 vodního zákona a jejich stavba, stejně tak i změna stavby vyžaduje povolení záměru ve smyslu stavebního i vodního zákona, což je v rozporu s výše uvedených § 12 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění.

Současná situace bohužel neumožnuje změnit stanovisko do doby, než bude vydáno výkladové stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj. Zhotovitel tedy nemůže pokračovat v souladu se smlouvou o dílo čl. 6.3, bodem 6.3.1 písm. g) a předložit návrh PSZ zastupitelstvu obce ke schválení. 

Z výše uvedeného vyplývá, že prodlení s provedením díla není způsobeno zhotovitelem.

Dodatek č. 4 je uzavřen dle ust. § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.




Čl. III. 
Závěrečná ustanovení 

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1457-2021-521101 č. zhotovitele 21.0101 uzavřená dne 27. 10. 2021, ve znění Dodatku č. 1 až 3 nemění.  
2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel. 
3. Tabulka „Položkový výkaz činností“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.



	V Olomouci dne 17. 9. 2024
 
	V Brně dne 17. 9. 2024
 

	Za objednatele:  
	Za zhotovitele: 

	 
 
 
 
 
JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 
	 
 
 
 
 
Ing. Pavel Svoboda
jednatel společnosti Geocart CZ spol. s r.o. 


	
	




Bc. Ondřej Hrdlička
jednatel společnosti Geocart CZ spol. s r.o.
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