		Číslo Smlouvy Objednatele: 1104-2022-514204/4
		Číslo Smlouvy Zhotovitele: 40/22	
		Komplexní pozemkové úpravy Čestice u Častolovic
Dodatek č. 4 ke SoD – Komplexní pozemkové úpravy Čestice u Častolovic
Dodatek č. 4
[bookmark: _Hlk143679382]ke smlouvě o dílo č. 1104-2022-514204 ze dne 20.10.2022 („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, Ing. Michal Drtík, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 
Kontaktní údaje:
Tel.: 602155177.
E-mail: rychnov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: Ing. Janou Švábovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Telefon: xxxxxxxxxxx
E-mail : xxxxxxxxxxx
ID DS: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele ze dne 28.8.2024 č.j.: SPU 339704/2024 na změnu termínů u dílčích částí: 
6.2.8 - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků, a dále navazujících etap 
6.3.1 - Vypracování plánu společných zařízení, 
6.3.1 i) a) - Výškopisné zaměření zájmového území, 
6.3.1 i) b) - DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 
   DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy   záboru půdy stavbami, a 
6.3.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení
[bookmark: _Ref50585481]Předmět Dodatku
Změna termínů předání
Zhotovitel zaslal dne 28.8.2024 objednateli žádost o změnu termínů ve smlouvě o dílo. Konkrétně požaduje úpravu termínu plnění dílčí etapy 6.2.8. „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ a dále navazujících etap 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.2. Svou žádost odůvodňuje skutečností, že etapy (fakturační celky) 6.2.4 „Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány (GP) pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.“ a 6.2.5 „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona“ byly odevzdány k akceptačnímu řízení v termínu dle smlouvy o dílo dne 28.3.2024. Vzhledem k rozsahu a náročnosti díla však Katastrální pracoviště Rychnov n.Kn. (KP) neprovádí kontrolu předané dokumentace v běžných lhůtách. Kontrola díla (včetně dílčích oprav zhotovitelem) katastrálním pracovištěm probíhala průběžně od data předání díla na KP (únor 2024) do současné doby. V současné době již má zpracovatel od KP vydané kladné stanovisko dle § 9 odst. 6 zákona a potvrzené 2 GP z celkových 6 GP. Po potvrzení všech GP je nutné ještě příslušné GP předat k zápisu do KN. Jelikož konečný termín zápisů geometrických plánů nelze v současné době odhadnout, žádá zhotovitel o prodloužení termínu odevzdání navazujících etap (fakturačních celků) 6.2.8 „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“; 6.3.1 „Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")“ vč. podetap 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), a 6.3.2 „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona“ v závislosti na ukončení zápisu všech GP do katastru nemovitostí následovně:

	Etapa (fakturační celek) 
	Nově navržený termín 

	6.2.8 
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 
	5 měsíců od zápisu posledního GP do katastru k etapě 6.2.4. a 6.2.5. 

	6.3.1. 
6.3.1 i) a) 6.3.1 i) b)  
	Plán společných zařízení-PSZ, výškopis a DTR 
	13 měsíců od zápisu posledního GP do katastru k etapě 6.2.4. a 6.2.5. 

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle §11 odst.1 zák. 
	25 měsíců od zápisu posledního GP do katastru k etapě 6.2.4. a 6.2.5. 




2.2	Odůvodnění

Pobočka na základě upozornění zpracovatele několikrát zjišťovala stav kontrol geodetické dokumentace na KP (viz. kontrolní dny a zápisy do spisu). Na základě získaných informací byl stanoven nový termín v rámci akceptačního řízení pro doplnění stanoviska KP dle § 9 odst. 6 zákona a získání potvrzení potřebných GP. V nově stanovené lhůtě 3 měsíce zpracovatel získal pouze stanovisko KP k dokumentaci ZPH, ale GP ještě stále nejsou potvrzené. Z tohoto důvodu nemohly být dotčené GP předány k zápisu do KN, aby byl přesně stanoven obvod KoPÚ. Stav kdy obvod KoPÚ ještě není zapsán v KN znemožňuje zpracovateli začít pracovat na etapě 6.2.8. Dokumentace soupisu nároků vlastníků a dalších navazujících etapách (PSZ, návrh), jejichž termíny se pomalu chýlí ke konci a časový prostor, který byl stanoven smlouvou na tyto práce, nemohl zpracovatel bez svého zavinění využít. Protože termíny pro potvrzení GP ze strany KP se stále protahují a není dopředu odhadnutelná doba pro následný zápis těchto GP do KN, považuje objednatel žádost zhotovitele o prodloužení termínů jako opodstatněnou. Zhotovitelem navrhovaný časový odstup odevzdání jednotlivých dílčích navazujících etap (fakturačních celků) není větší než časový odstup ujednaný ve smlouvě, mezi objednatelem a zhotovitelem byl dohodnut posun termínů odevzdání etap (fakturačních celků) 6.2.8, 6.3.1 vč. podetap 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.2 Smlouvy tak, jak navrhuje zhotovitel. 
Ostatní ustanovení smlouvy se tímto Dodatkem nemění.
Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. jde o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 6.
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Praha
Datum: 19.9.2024		Datum: 18.9.2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Alena Rufferová		Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou		Funkce: jednatel
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