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Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hodějice
DODATEK č. 4
SMLOUVY O DÍLO č. 1234-2021-523101
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa:	Hroznová 17, 603 00 Brno	
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou,
	ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněni jednat:	Ing. Krampl, vedoucí Pobočky Vyškov
	Ing. Anita Urbanková, Pobočka Vyškov
Adresa:	Palánek 250/1, 682 01 Vyškov
Tel.	724 913 207 Ing. Krampl
	724 155 478 Ing. Urbanková
E-mail:	vyskov.pk@spucr.cz 
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO	01312774
DIČ: 	CZ01312774, není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r. o. 
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň 
Zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx / xxx  
E-mail:	xxx
ID DS:	s85762s 
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s. 
Číslo účtu:	0720092329 / 0800  
IČO:	40527514 
DIČ:	CZ40527514 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442  

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“).

Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hodějice



Tímto dodatkem se v souladu s článkem 20., odst. 20.2. smlouvy ze dne 7.9.2021 upravují termíny plnění u níže uvedených dílčí částí hlavního celku návrhových prací tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem:

I.
Hlavní celek 6.3. Návrhové práce: 
dílčí části
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
Termín se mění z 09/2024 na 11/2024,
6.3.1 i)a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
Termín se mění z 09/2024 na 11/2024,
6.3.1 i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy; DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro
stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
Termín se mění z 09/2024 na 11/2024,
6.3.1 i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
Termín se mění z 09/2024 na 11/2024,
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Termín se mění z 09/2025 na 11/2025.

Důvodem pro změnu termínů je skutečnost, že pro řádné projednání dokumentace PSZ v regionální dokumentační komisi je nezbytné doložit vyjádření dotčených orgánů státní správy a další stanoviska, včetně jejich zapracování do dokumentace. Zhotovitel ani pozemkový úřad nedisponoval všemi zásadními vyjádřeními pro řádné projednání v RDK v původně plánovaném termínu dne 7.8.2024, a to i přesto, že žádost na dotčené orgány státní správy byla řádně podaná již dne 12.6.2024. Zhotovitel nemohl tuto skutečnost nijak ovlivnit.

II.
Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

III.
Ostatní ujednání smlouvy ve znění předešlých dodatků zůstávají v platnosti.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: položkový výkaz činností


	V Brně dne: 19.9.2024

Za objednatele:
	V Plzni dne: 17.9.2024

Za zhotovitele:

	




Ing. Renata Číhalová
ředitelka KPÚ pro JmK
v z. JUDr. Jarmila Křížová
	




Martin Vodráček
jednatel




Za správnost vyhotovení : Mgr. Robert Bílek
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