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Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Heršpice
DODATEK č. 4
SMLOUVY O DÍLO č. 439-2020-523101
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou,
	ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněni jednat:	Ing. Jiří Krampl, vedoucí Pobočky Vyškov
Ing. Anita Urbanková, odborný rada Pobočky Vyškov
Adresa:	Palánek 250/1, 682 01 Vyškov
Tel.	724 913 207 Ing. Krampl
	724 155 478 Ing. Urbanková
E-mail:	vyskov.pk@spucr.cz  
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO	01312774
DIČ: 	CZ01312774, není plátce DPH
 (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r. o. 
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň 
Zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel 
V technických záležitostech oprávněna jednat:	xxx
Tel.:	xxx / xxx  
E-mail:	xxx
ID DS:	s85762s 
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s. 
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČO:	40527514 
DIČ:	CZ40527514 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442  


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“).


Předmět smlouvy : Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Heršpice



Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.2. smlouvy ze dne 23.7.2020 upravuje termín u níže uvedené dílčí části hlavního celku návrhových prací tak, jak je uvedeno i v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy.

I.
Vzhledem k personálním změnám na straně Objednatele se stanoví následující:
Osobami oprávněnými jednat v technických záležitostech jsou Ing. Jiří Krampl, vedoucí Pobočky Vyškov a Ing. Anita Urbanková, odborný rada Pobočky Vyškov.

II.
[bookmark: _Hlk25220091]Hlavní celek 3.5. Návrhové práce:
dílčí část
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Termín plnění se mění z 30.9.2024 na 31.1.2025.

Důvodem pro změnu termínu je skutečnost, že tři největší vlastníci a současně uživatelé, kteří společně disponují výměrou více než 40 % z řešeného území KoPÚ, požadují velké přesuny pozemků do svých hospodářských bloků (lokalit) a přepracování zpúsobu řešení eroze v plánu společných zařízení. Vynucené úpravy se dotknou již mnoha dalších odsouhlasených vlastníků. Aktuálně tedy není možné docílit odsouhlasení více než 60 % výměry území řešeného v obvodu KoPÚ. Zhotovitel se všemi vlastníky jednal řádně a opakovaně již dvakrát. Nejedná se tedy o zdržení prací zaviněných zhotovitelem, ale vynucené novými skutečnostmi, které nemohl předvídat v době podání nabídky a uzavření SoD. 

III.
Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

IV.
Ostatní ujednání smlouvy ve znění předešlých dodatků zůstávají v platnosti.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	Příloha: položkový výkaz činností

	

	V Brně dne: dle elektronického podpisu

Za objednatele: 19.9.2024
	V Plzni dne: dle elektronického podpisu

Za zhotovitele: 17.9.2024

	



Ing. Renata Číhalová
ředitelka KPÚ pro JmK
v z. JUDr. Jarmila Křížová
	



Martin Vodráček
jednatel






Za správnost vyhotovení : Mgr. Robert Bílek
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