	                                    Č.sml.objednatele:    380-2020-520202
			Č.sml.zhotovitele:    23/20
			Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zdeslavice

Dodatek č. 5 - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zdeslavice
	
DODATEK č. 5
ke smlouvě o dílo č. 380-2020-52202 uzavřené dne 4.6.2020 (dále jen „Smlouva“)
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika - Státní pozemkový úřad,
      Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 
      se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 013 12 774,
      na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava	 
		
      Zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
      Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
      V technických záležitostech zastoupená:	Ing. Janou Ďáskovou, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod 
		Ing. Blankou Kampovou, pracovnicí Pobočky Havlíčkův Brod
      Kontaktní údaje:
      Tel.	+ 420 727 957 247
      E-mail:	vysocina.kraj@spucr.cz
      ID datové schránky:	z49per3			
      Bankovní spojení: 	Česká národní banka
      Číslo účtu: 	3723001/0710
      DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

      („Objednatel“)

a

(2) AGROPLAN spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem        Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4, IČO 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku     vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154 

    Zastoupen:	Ing. Janou Švábovou, jednatelkou
	Ing. Petrem Kubů, jednatelem
    Ve smluvních záležitostech zastoupen:	Ing. Jana Švábovou, jednatelkou
	Ing. Petrem Kubů, jednatelem
    V technických záležitostech zastoupen:	xxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxx
    Kontaktní údaje:
    Tel:	xxxxxxxxxx
    E-mail:	xxxxxxxxxx
    ID datové schránky:	pb5jxk5	
    Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4	
    Číslo účtu:	31405/0300
    DIČ:	CZ48110141	

    („Zhotovitel“)


(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


1. PREAMBULE
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 4.6.2020, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 15.6.2021, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 4.10.2021, dodatkem č. 3 uzavřeným dne 24.4.2023 a dodatkem č. 4 uzavřeným dne 16.10.2023 na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zdeslavice“ (dále jen „Dodatek“)  


2. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

Předmětem Dodatku je:
1) změna termínu předání dílčí části díla 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání
     pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. 
       Důvodem jsou objektivní příčiny, které nebylo možné předvídat. Zhotovitel vypracoval během jednání s vlastníky pozemků v pořadí již třetí variantu návrhu. První variantu zpracovanou na základě požadavků vznesených při projednávání předchozích etap (nároky, PSZ) neodsouhlasili nebo se k ní vůbec nevyjádřili vlastníci většinové výměry pozemků. Po projednání návrhu dne 28.6.2024 a zapracování připomínek bylo podpisem odsouhlaseno 5,8% řešené výměry. Rozeslání druhé varianty návrhu proběhlo v srpnu 2024, její projednání dne 28.8.2024. K druhé variantě vznesli vlastníci hospodařící na převážné výměře řešeného území další požadavky na úpravu hranic pozemků. Spoluvlastníci LV č. 509 vznesli při jednání požadavek na rozdělení spoluvlastnictví. Dva vlastníci s celkovou výměrou 24 ha navrhli při jednání se zhotovitelem úpravu hranic svých pozemků, při které dojde k překročení zákonných kritérií. Vlastníci na této úpravě trvají a zaslaný návrh upravený podle jejich požadavků telefonicky odsouhlasili, avšak dosud jej ani přes urgence zhotovitele nepředali podepsaný. Pokud dojde k rozeslání výzev dle § 9 odst. 21 zákona, bude nutné návrh pro tyto vlastníky přepracovat, aby byl opět kritériích. Jednání s vlastníky jsou od počátku komplikovaná a zdlouhavá, po zapracování požadavků bylo odsouhlaseno podpisem dosud 21,2% z celkové výměry. 
Na kontrolním dnu 11.9.2024 svolaném Pobočkou Havlíčkův Brod byly výše uvedené skutečnosti podrobně projednány. Objednatel souhlasil s posunutím termínu plnění dílčí části 3.5.2. díla.
V položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí Smlouvy, se s odkazem na výše uvedené mění termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo takto:

	Dílčí část
	Původní termín předání
	Nový termín předání

	3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. 
	
30.9.2024
	
31.12.2024


 

2) změna osoby jednající v technických záležitostech na straně Objednatele. 
Důvodem jsou personální změny.  

3. Závěrečná ustanovení
3.1. [bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je upravený Položkový výkaz činností.




































PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN spol. s r.o.  
Místo: Jihlava	Místo: Praha 
Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu



Dne 19.9.2024	Dne 17.9.2024

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.	Ing Petr Kubů
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	jednatel společnosti 
Státního pozemkového úřadu	AGROPLAN, spol. s r.o.









Za správnost : 


Dne 16.9.2024
„elektronicky podepsáno“
_____________________________
Ing. Jana Ďásková
Pobočka Havlíčkův Brod
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Položkový výkaz činností - příloha dodatku č.5 ke smlouvě o dílo - KoPÚ Zdeslavice

Hlavní  celek / dílčí částMJ

Počet 

MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez 

DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 

3.4.Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole bod71500,0010 500,00

Doplnění stávajícího bodového polebod63000,0018 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

mimo trvalé porosty

ha158600,0094 800,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech

ha7600,004 200,00

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových 

bodů 

100 bm71 750,0012 250,0030.06.2021

Rozbor současného stavu                      ha165450,0074 250,00

Studie odtokových poměrůha217260,0056 420,00

3.4.5.Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha165450,0074 250,0031.05.2022

538 170,00

3.5.Návrhové práce

3.5.1.Vypracování plánu společných zařízeníha165500,0082 500,00

3.5.i.a)

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 

ha27600,0016 200,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm40500,0020 000,00

3.5.i.c) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 

100 bm0500,000,00

3.5.2.

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha165750,00123 750,0031.12.2024

3.5.3.Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚks25 000,0010 000,00

do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

252 450,00

3.6Mapové dílo

ha165600,0099 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

objednatele

99 000,00

538 170,00

252 450,00

99 000,00

889 620,00

186 820,20

1 076 440,20

30.03.2022

30.11.2023

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

30.06.20213.4.1.



Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3.4.2.

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm862250,00

30.06.2021

30.10.2021193 500,00

3.4.4.


