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SO 101 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A TÚ, ZELEŇ  
1. Stavební část + 2. Stavební část  
 
 

-  

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  
 
 

C.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
PŘÍLOHA P - PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK  
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ZPEVNĚNÉ PLOCHY  
 

1. Kontrola podsypu a obsypu potrubí včetně chrániček nového i stávajícího vedení sítí 

před záhozem rýhy  10.10.2024 

2. Kontrola všech povrchových prvků inženýrských sítí (poklopy kanalizace, uzávěry 

vodovodu a plynovodu, hydranty, uliční vpusti, apod. …)  10.10.2024 

3. Přejímka zemní pláně (závěr dle výsledků statických zatěžovacích zkoušek) 

 17.10.2024 

4. Přejímka podkladních vrstev štěrkodrtí  07.11.2024 

5. Přejímka finální vrstvy asfaltového krytu, dlažby a popř. MZK  28.11.2024 

6. Přejímka stavebního objektu  12.12.2024 

 
ODVODNĚNÍ  
 
1. Kontrola podsypu a obsypu potrubí dešťové kanalizace a drenáže v četně napojení 

přípojek vpustí před zásypem rýh  10.10.2024 

2. Kontrola všech povrchových prvků inženýrských sítí (poklopy šachet a výpustního 

objektu)  10.10.2024 

3. Přejímka stavebního objektu  12.12.2024 

TERÉNNÍ ÚPRAVY, ZELEŇ  
 
1. Kontrola vyčištění plochy po kácení vyšší zeleně a po odstranění nevhodného 

materiálu před rozprostřením zeminy na rovině i svazích  02.10.2024 

2. Kontrola rovnoměrného rozprostření ornice na požadovanou niveletu terénu před 

osetím traviny  28.11.2024 

3. Přejímka stavebního objektu  12.12.2024 


