		Číslo Smlouvy Objednatele: 1074-2022-544101				Číslo Smlouvy Zhotovitele:   PU-2022-005	
		Komplexní pozemkové úpravy České Petrovice
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy České Petrovice.
SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 4
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 
Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj  
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ  
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Renata Čadová, Ing. Karel Doležal, Pobočka Ústí nad Orlicí 
Kontaktní údaje:
Tel.: 601584036
E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOVAP, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234.
Zastoupená: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: XXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXX
E-mail:  XXXX
ID datové schránky: Wyx77xh
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 500069362/0800
DIČ: CZ15049248
 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluví strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.10.2022, číslo smlouvy objednatele 1074-2022-544101, číslo smlouvy zhotovitele PU-2022-005.
Předmět  DODATKU
Předmětem tohoto dodatku č. 4 je změna termínu plnění dílčích fakturačních celků následujícím způsobem.
Dílčí fakturační celky 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c)
	Původní termín:	30.09.2024
	Nový termín:		31.03.2025
Dílčí fakturační celek 6.3.2
	Původní termín:	30.09.2025
	Nový termín:		31.03.2026
Změně termínů plnění díla je v souladu s bodem 6.3.1 písm. d) smlouvy o dílo. Tato změna byla vyvolána potřebou provedení inženýrsko-geologického průzkumu pro plánovaná vodohospodářská opatření v rámci zpracování plánu společných zařízení na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. České Petrovice, které pro zhotovitele zajišťoval objednatel. Zpracovaný inženýrsko-geologický průzkum byl objednatelem předán zhotoviteli dne 26.07.2024.
[bookmark: _Ref50585481]
Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha položkový výkaz činností, který nahrazuje původní přílohu v celém rozsahu.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich. 


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOVAP, spol. s r.o.
V Pardubicích		V Pardubicích
Datum: 19.9.2024		Datum: 17.9.2024



________________________________ 	___________________________
Ing. Miroslav Kučera		Jméno: Ing. Pavel Cimpl
ředitel Krajského pozemkového úřadu 	Funkce: jednatel společnosti
pro Pardubický kraj
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