
DODATEK Č. 4 
Ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 71-2024-520201 uzavřené dne 20. 6. 2024 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: 		Česká republika – Státní pozemkový úřad
		Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: 		Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M.,
	ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.,
	ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Tel.:	+420 727 957 247 	 	 
E-mail:	vysocina.kraj@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Šlejtrová, referent Pobočky Jihlava 
Tel.:	+420 725 352 923 	  
E-mail:	jslejtrova@spucr.cz   
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774 
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:		SDRUŽENÍ SATES a SWIETELSKY
Zhotovitel na základě Smlouvy o sdružení uzavřené dne 29. 4. 2024
Sídlo: 		Radkovská 252, 588 56 Telč
zastoupený:		Ing. Ivo Šimkem, jednatelem správce společnosti
Správce společnosti: SATES ČECHY s.r.o.
Sídlo	Radkovská 252, 588 56 Telč
zastoupený:		Ing. Ivo Šimkem, jednatelem společnosti
Tel./fax:		XXXXXXXXX	
E-mail:		XXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:		hddy9rg
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXX
Tel./fax:		XXXXXXXXX	
E-mail:		XXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.	
Číslo účtu:		2161182/0800		
IČO:		25172654	
DIČ:		CZ25172654, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 43099
Druhý společník: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo	Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zastoupený:		XXXXXXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXXXXX 
Bankovní spojení:	UniCredit Bank
Číslo účtu:		430201005/2700
IČO:		48035599
DIČ:		CZ48035599, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I. Preambule
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 20. 6. 2024, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 
23. 7. 2024, upravené dodatkem č. 2 uzavřeným dne 26. 8. 2024, upravené dodatkem č. 3 uzavřeným dne 9. 9. 2024 na provedení díla s názvem: „Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště“ (dále jen „Dodatek“)

Čl. II   Předmět a účel dodatku
Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení stavebních prací.
[bookmark: _Hlk72415025][bookmark: _Hlk40280986] 
Čl. III   Rozsah a specifikace změn smlouvy
Z důvodů nepříznivého počasí (vytrvalých dešťových srážek ve dnech 13. – 15. 9. 2024) došlo ke zpoždění stavebních prací a původně plánovaný dílčí termín plnění je nutné změnit
a tím dochází ke změně článku V. Doba plnění.

Čl. IV   Změna doby plnění
1. [bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]Dílo bude provedeno v následujících lhůtách
a. Lhůta pro dokončení stavebních prací:				31. 10. 2024
b. Lhůta pro dokončení výsadby zeleně: 				31. 10. 2024
c. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla:				15. 11. 2024

2. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V harmonogramu bude uveden počet dnů potřebných pro plnění jednotlivých fází výstavby. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body – lhůty pro jednotlivé fáze stavby:
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:
Dokončení pokládky konstrukčních vrstev – lhůta pro plnění do: 80 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
Dokončení pokládky asfaltobetonových vrstev – lhůta pro plnění do: 101 dnů 
od nabytí účinnosti smlouvy.

Čl. XIX   Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejněním v registru smluv.  
4. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 
Příloha č. 1 této smlouvy je závazný týdenní harmonogram postupu prací. 
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek 

	V Jihlavě 20. 9. 2024
	V Telči 20. 9. 2024

	
„elektronicky podepsáno“
	

	……………………………………
	……………………………………

	Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M,
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu 
	Ing. Ivo Šimek
jednatel správce společnosti
SDRUŽENÍ SATES a SWIETELSKY

	


	

	Za správnost:

	

	„elektronicky podepsáno“
	

	……………………………………
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Listopad 
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    1 - Zemní práce

1.8.

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

11.10. 25.10.

31.10.

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

    767 - Konstrukce zámečnické

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

11.10. 25.10.

31.10.

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

    998 - Přesun hmot

    767 - Konstrukce zámečnické

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

31.10.

3. Provedení výsadby zeleně

4. Lhůta pro předání a převzetí dokončené stavby

25.10.2024

SO-801 - Interakční prvek IP5

Harmonogram prací 



Září  Říjen



Prosinec

Zatrubnění 1

Zatrubnění 2a

Polní cesta DPC8

HPC 1 - Cesta HPC 1

Srpen 

2. Uzlový bod - Dokončení pokládky asfaltobetonových vrstev 

1. Uzlový bod - Dokončení pokládky konstrukčních vrstev 

15.11.2024

31.10.2024

11.10.2024
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List1

		Harmonogram prací 


				Srpen 										Září 								Říjen												Listopad 						Prosinec

				31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52

		HPC 1 - Cesta HPC 1

		    1 - Zemní práce		1.8.

		    2 - Zakládání

		    4 - Vodorovné konstrukce

		    5 - Komunikace pozemní																						11.10.				25.10.		31.10.

		    8 - Trubní vedení

		    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

		    998 - Přesun hmot

		    767 - Konstrukce zámečnické

		Polní cesta DPC8

		    1 - Zemní práce

		    5 - Komunikace pozemní																						11.10.				25.10.		31.10.

		    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

		    998 - Přesun hmot

		Zatrubnění 1

		    1 - Zemní práce

		    2 - Zakládání

		    4 - Vodorovné konstrukce

		    8 - Trubní vedení

		    998 - Přesun hmot

		    767 - Konstrukce zámečnické

		Zatrubnění 2a

		    1 - Zemní práce

		    4 - Vodorovné konstrukce

		    8 - Trubní vedení

		    997 - Přesun sutě

		    998 - Přesun hmot

		SO-801 - Interakční prvek IP5

																														31.10.

		1. Uzlový bod - Dokončení pokládky konstrukčních vrstev 								10/11/24

		2. Uzlový bod - Dokončení pokládky asfaltobetonových vrstev 								10/25/24

		3. Provedení výsadby zeleně								10/31/24

		4. Lhůta pro předání a převzetí dokončené stavby								11/15/24
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EVROPSKA UNIE

Evropsky zemedelsky fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovskych oblasti
Program rozvoje venkova





image2.jpeg
Y 4
' 4
[ 4

RV &

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
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