


DODATEK č. 4


ke Smlouvě o dílo č. 787-2023-505206 (Objednatel), č. 1000/2023 (Zhotovitel) 
ze dne 03.07.2023 na provedení díla 

Komplexní pozemkové úpravy Dunovice
(dále jen „Dodatek“)
 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice, na adrese Palackého nám. 1090, 386 01 Strakonice 
Zastoupená: 	Ing. Richardem Valným, 
	vedoucím Pobočky Strakonice 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Richardem Valným, 
	vedoucím Pobočky Strakonice 
V technických záležitostech zastoupená:	Evou Havlovou, Pobočka Strakonice
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 702 153 007
E-mail: 	strakonice.pk@spucr.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE
na základě Smlouvy o společném plnění závazku ze dne 13.06.2023
Ing. Pavel Dvořáček, reprezentant plnění závazku
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem XXXXXXXXXX Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty, Provozovna, koresp. adresa: XXXXXXXXXX Tábor, IČO: 65945735, DIČ: XXXXXXXXXX, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, zastoupená: Ing. Pavel Dvořáček
Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem XXXXXXXXXX Pacov, adresa provozovny XXXXXXXXXXPelhřimov, IČO: 43820654, DIČ: XXXXXXXXXX, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, zastoupená: Ing. Jindřich Jíra
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavel Dvořáček
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: 	XXXXXXXXXX
E-mail: 	XXXXXXXXXX
ID datové schránky:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXX 
Číslo účtu: 	XXXXXXXXXX
DIČ: 	XXXXXXXXXX
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

I.
Úvodní ustanovení
Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 03.07.2023 Smlouvu o dílo č. 787-2023-505206 (Objednatel), č. 1000/2023 (Zhotovitel), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Dunovice“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva o dílo“). 
Dodatkem č. 1 k Smlouvě o dílo ze dne 05.10.2023 bylo ujednáno předávání digitálních dat mezi oběma Smluvními stranami výhradně prostřednictvím Výměnného úložiště SPÚ. V důsledku této změny se změnil čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA. Další změna se týkala předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.
Dodatkem č. 2 k Smlouvě o dílo ze dne 08.01.2024 byla provedena oprava chybných textů článků 3.3, 3.4 a 17.1 Smlouvy o dílo, které byly způsobeny přerušením vazby v křížových odkazech při převodu Smlouvy do formátu *.pdf.
Dodatkem č. 3 k Smlouvě o dílo ze dne 28.03.2024 bylo provedeno navýšení počtu měrných jednotek s ohledem na skutečný rozsah prací u etapy (dílčí části fakturačního celku) „6.2.1 „Revize stávajícího bodového pole“ o 1 měrnou jednotku. Tím došlo i k navýšení ceny díla.
II.
Předmět dodatku.
Zhotovitel požádal dopisem ze dne 18.09.2024 v souladu s čl. 3., bodem 3.6 Smlouvy o dílo o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok (dále jen „Průměrná roční míra inflace“) pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek), pokud Průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) provedené dle čl. 3.6 Smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %. Průměrná roční míra inflace uveřejněná Českým statistickým úřadem za rok 2023 činí 10,7 %. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) o 10 %. Objednatel žádost schválil a s navýšením jednotkových položkových cen (měrných jednotek) u dílčích částí 6.2.4, 6.2.5., 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 h) i), 6.3.2 h) ii), 6.3.2 h) iii), 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 i), 6.3.5 ii), 6.3.5 iii), a 6.4 souhlasí.

Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla navyšuje o 110 614,- Kč bez DPH.
Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	655 900,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	721 930,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	55 924,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 433 754,00 Kč

	DPH 21 %
	301 088,34 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 734 842,34 Kč






III.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek č. 4, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 4 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo č. 787-2023-505206 (objednatel), č. 1000/2023 (zhotovitel) – KoPÚ Dunovice
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele:						Za Zhotovitele:
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Ing. Pavel Dvořáček
KPÚ pro Jihočeský kraj	reprezentant plnění závazku
Pobočka Strakonice

Místo: Strakonice		Místo: Tábor
Datum: 24.09.2024	Datum: 24.09.2024


elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________
Ing. Richard Valný		Ing. Pavel Dvořáček
vedoucí Pobočky Strakonice		reprezentant plnění závazku




Za správnost:	


elektronicky podepsáno

________________________________ 	
Ing. Jiří Roučka
Pobočka Strakonice
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	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	14 
	2 500,00
	35 000,00
	31.3.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	7 
	2 000,00
	14 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	156
	1 000,00
	156 000,00
	30.9.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	8
	1 500,00
	12 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	29
	3 300,00
	95 700,00
	30.11.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	4
	4 400,00
	17 600,00
	31.3.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	60
	2 420,00
	145 200,00
	30.10.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	164
	550,00
	90 200,00
	31.1.2026

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	164
	550,00
	90 200,00
	30.4.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	655 900,00
	30.04.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	163
	1 100,00
	179 300,00
	30.10.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	20
	1 100,00
	22 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	20
	2 200,00
	44 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	10
	3 300,00
	33 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	1
	66 000,00
	66 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	7 700,00
	7 700,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	4 400,00
	4 400,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	1 650,00
	1 650,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	163
	1 760,00
	286 880,00
	30.11.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	22 000,00
	44 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	2
	5 500,00
	11 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele



	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	12 320,00
	12 320,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	7 040,00
	7 040,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	2 640,00
	2 640,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	721 930,00
	 

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	164
	341,00
	55 924,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	55 924,00
	 

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	655 900,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	721 930,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	55 924,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 433 754,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	301 088,34
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 734 842,34
	 







