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Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo
číslo smlouvy objednatele: 33/2017-537100 ze dne 26. 9. 2017
číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1231-2017-537212
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Skoupý („KoPÚ“)

uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)


mezi 


Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,   
                                                                          Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
                                                                          a hl. m. Praha
Sídlo:                                                                 Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 
                                                                           Praha 3
Zastoupen:	 Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Markéta Horová, rada Pobočky Příbram
Adresa:	 Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř	
Telefon:	+420 725 918 730, +420 725 918 876	 
E-mail:	 pribram.pk@spucr.cz, m.horova@spucr.cz 
ID DS:	 z49per3
Bankovní spojení:	 Česká národní banka	
Číslo účtu:	 3723001/0710
IČO:	 01312774                                                                 
DIČ:	 CZ01312774 - není plátce DPH 
   (dále jen „objednatel“)	


Zhotovitel (reprezentant):	 HRDLIČKA spol. s r.o.
Sídlo:	 Nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Zastoupen:	Jaromír Prošek, prokurista společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jaromír Prošek, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXX 
Telefon:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXX
ID DS:	caxt3mz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Pobočka Beroun
Číslo účtu:	300345131/0100
IČO:	18601227
DIČ:	CZ18601227


Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:  XXXXXXXXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce:  XXXXXXXXXXXXX
    (dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)


II.

V souladu s ustanovením čl. XII., odst. 12.3. smlouvy o dílo číslo objednatele: 33/2017-537100 ze dne 26. 9. 2017 včetně jejich dodatků a na základě žádosti zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 325420/2024 dne 19. 8. 2024 s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice SPÚ o zadávání  veřejných  zakázek č. 07/2016, ve  znění  změny č. 13  ze  dne  27. 6. 2024 (účinnost od 1. 7. 2024) a dále v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek („MJ“) u KoPÚ v k.ú. Skoupý.  
                    

Změna byla odsouhlasena dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 349588/2024 dne 4. 9. 2024. 


      
                                                                           III.

V rámci zpracování KoPÚ v k.ú. Skoupý došlo ke snížení počtu MJ v hlavním celku 3.7. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“. Snížení počtu MJ reaguje na skutečnost, že ve stanovené lhůtě nebyly od vlastníků pozemků doručeny žádné žádosti o vytyčení vlastnických hranic pozemků.

Potřeba změny počtu měrných jednotek vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
 
Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že smlouva o dílo číslo objednatele: 33/2017-537100 pro KoPÚ v k.ú. Skoupý je řádně ukončena.


  IV.

Ke změně závazku dochází v odst. 6.1., čl. VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo číslo objednatele: 33/2017-537100 a v hlavním celku 3.7. „Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Skoupý“ pro KoPÚ v k.ú. Skoupý takto:


a) odst. 6. 1., čl. VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo číslo objednatele: 33/2017-537100:  



Článek VI.
Cena za provedení díla
6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	     1 399 100,00 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	       786 090,00 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	       157 050,00 Kč

	Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	                  0,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	     2 342 240,00 Kč

	DPH 21%
	       491 870,40 Kč

	Vzhledem k tomu, že dodavatel provedl zaokrouhlení faktury č.22/01/3275 u dílčí části 3.5.2. je konečná částka nižší o 0,40 Kč 
	     -0,40 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	  2 834 110,00 Kč


 
6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. 
          tohoto  článku  a  dále v případě, že  v  průběhu  plnění dojde  ke změnám sazeb
          DPH. Cena  je  platná  po  celou  dobu  realizace díla  a  obsahuje veškeré práce 
          související  s provedením  díla,  kryje náklady  zhotovitele  nezbytné  k  řádnému
          dokončení díla.                                                    
         6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek
                   a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

     b)    příloha č. 1 smlouvy o dílo číslo objednatele: 33/2017-537100 „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Skoupý“ hlavní celek: 

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                                                     (z 80 MJ na 0 MJ)



                                                           V.

V  příloze  „Položkový  výkaz  činností - Příloha ke  Smlouvě  o dílo – KoPÚ v  k.ú. Skoupý“, který byl nedílnou součástí dodatku č. 4 ze dne 11. 10. 2021 došlo k tiskové chybě. 

Tisková  chyba  spočívala v  nesprávně uvedeném počtu MJ v hlavním celku 3.4. „Přípravné práce“ u dílčí části:

3.4.3. Zjišťování  hranic  obvodů  KoPÚ,  geometrický   plán  pro  stanovení  obvodů  KoPÚ,  
          předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
                                                  uveden chybný počet MJ 137, místo správného počet MJ 135   
                    (viz příloha „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. 
                    Skoupý“ dodatek č. 3 ze dne 17. 3. 2021)  

3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  
                                                  uveden chybný počet MJ 134, místo správného počet MJ 137 
                    (viz příloha „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. 
                    Skoupý“ dodatek č. 3 ze dne 17. 3. 2021)  

Tisková  chyba  neměla  vliv  na  cenu díla bez  DPH  ani  na  cenu díla včetně  DPH,  jelikož ceny byly v dodatku č. 4 uvedeny správně.

                                                                                                                  
VI.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 33/2017-537100 ze dne 26. 9. 2017 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součást dodatku č. 5 tvoří položkový výkaz činností.

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle 
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Praze dne 24.09.2024			


Za objednatele:                                                                       Za zhotovitele:


…………………………………….                                               …………………………………….
Ing. Jiří Veselý                                                                          Jaromír Prošek
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                     prokurista společnosti 
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha                                         HRDLIČKA spol. s r.o.
		


Příloha: 
1. Položkový výkaz činností




	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú.Skoupý
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	46 
	2 500,00 
	115 000,00 
	30.06.2018

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	5 
	4 000,00 
	20 000,00 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	286
	700,00 
	200 200,00 
	30.06.2018

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	63
	1 200,00 
	75 600,00 
	

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	135
	2 300,00 
	310 500,00 
	30.06.2019

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	137
	2 400,00 
	328 800,00 
	30.06.2019

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	349
	450,00 
	157 050,00 
	31.10.2019

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	349
	550,00 
	191 950,00 
	28.02.2020

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 399 100,00 
	28.02.2020

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	349
	900,00 
	314 100,00 
	 

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	349
	250,00 
	87 250,00 
	 

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	23
	1 200,00 
	27 600,00 
	28.02.2021

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	3
	4 000,00 
	12 000,00 
	 

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	349
	860,00 
	300 140,00 
	31.07.2022

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	15 000,00 
	45 000,00 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	786 090,00 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	349
	450,00   
	157 050,00   
	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí 

	Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	157 050,00   
	 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	100 bm
	0
	1 000,00   
	0,00   
	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	0,00   
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 399 100,00   
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	786 090,00   
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	157 050,00   
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	0,00   
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 342 240,00   
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	491 870,40   
	 

	Vzhledem k tomu, že dodavatel provedl zaokrouhlení faktury č.22/01/3275 u dílčí části 3.5.2. je konečná částka nižší o 0,40 Kč 
	 
	 
	 
	-0,40   
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 834 110,00   
	 

	
	
	

	V Praze dne 24.09.2024
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……………………………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha                                                                                                            
	Jaromír Prošek, prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.
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