DODATEK č. 10 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. objednatele: 47/2017-537100 (1518-2017-537207– Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Cítov – dále jen KoPÚ Cítov) 

SMLUVNÍ STRANY
OBJEDNATEL:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, 
Sídlo:						nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00  Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:		Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Roman Hanzík, vedoucí Pobočky Mladá Boleslav
Hana Vogelová, Pobočka Mladá Boleslav
Adresa doručování:			Bezručova 109, 276 01 Mělník
Telefon:			602 569 830
			725 950 122
E-mail:			mboleslav.pk@spucr.cz
ID DS:			z49per3
Bankovní spojení:			Česká národní banka
Číslo účtu:			3723001/0710
IČ:			01312774
DIČ:			CZ01312774 – není plátce DPH
dále jen „objednatel“


ZHOTOVITEL:			AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:			Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:			Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX
Telefon:			XXXXXXXXX / XXXXXXXXX
E-mail:			XXXXXXXXXX 
ID DS:			pb5jxk5
Bankovní spojení:			ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 			31405/0300
IČO:			48110141
DIČ:			CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 	Úřad městské části Praha 4
vedeném: 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za	XXXXXXXXXX 
zpracování návrhu KoPÚ:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za	XXXXXXXXXX
Geodetické práce:
dále jen „zhotovitel“


K datu 1.7.2024, v rámci systematizace Státního pozemkového úřadu, došlo ke zrušení Pobočky Mělník, a to sloučením s Pobočkou Mladá Boleslav, vedoucí pobočky Mgr. Roman Hanzík. Z uvedeného důvodu byly k objednateli doplněny skutečnosti, týkající se provedené změny.
Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 10 smlouvy o dílo číslo objednatele: 47/2017-537100 (1518-2017-537207), uzavřené dne 13.11.2017 mezi objednatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem AGROPLAN, spol. s r.o. Praha, ve znění dodatku číslo 1 - 9:





I. 

Pobočka Mělník obdržela dne 3.9.2024 od zpracovatele návrhu – firmy AGROPLAN spol. s r.o., Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 – Podolí, písemnou žádost (zaevidováno pod čj: SPU 347463/2024 dne 3.9.2024) o nepodstatnou změnu závazku – vícepráce ke smlouvě o dílo číslo 47/2017-537100 (vygenerované číslo Pobočkou Mělník 1518-2017-537207) – KoPÚ Cítov. 
S odkazem na článek XI. odstavce 11.8. smlouvy o dílo zhotovitel upozornil na nové skutečnosti, které nepředpokládala a rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze smluvních stran a které mají vliv na cenu díla. Zhotovitel Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Cítov upozorňuje na nepodstatnou změnu závazku dle zákona číslo 134/2016 Sb., § 222, čl. 6 a požádal o uhrazení víceprací. 
V kontextu dodatku číslo 9 ke smlouvě o dílo došlo k pozastavení prací na díle do zjednání nápravy ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a následně Katastrálního pracoviště Mělník. V tomto období, tj. po nabytí právní moci prvního rozhodnutí (PM dne 18.1.2024) došlo ke změnám ve VFK v neobvyklém množství. Porovnáním databáze zhotovitel konstatoval, že došlo ke změnám celkem na 122 LV (z toho na 67 LV v obvodu KoPÚ), což vzhledem k tomu, že by VFK mělo být proti všem veškerým zápisům, vkladům a výmazům ošetřeno plombou, resp. pouze souhlasem pobočky, jedná se zcela o nepředvídatelný jev. Přičemž nejvíce do toho zasáhl neúplný přepis nedostatečně identifikovaných vlastníků (NIV) do vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu ÚZSVM, který na jaře letošního roku brzdil zápis poznámky „schválené pozemkové úpravy“ téměř o 2 měsíce, a tím se do katastru nemovitostí dostaly i neočekávané neschválené změny, přičemž úplný přepis NIV proběhl v katastru nemovitostí až dne 27.8.2024. 

Jedná se o nepředvídatelné skutečnosti, které nemohla ani jedna smluvní strana předpokládat. 

S odkazem na „položkový výkaz činností“ se jedná o mapové dílo – etapa 3.6. (vícepráce).

V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně etapy 3.6 – mapové dílo, vícepráce a to následovně: 

	 
	Dílčí část
	Cena bez DPH
celkem v Kč dle smlouvy, ve znění dodatku č. 1 - 9

	Skutečná cena bez DPH v Kč – návrh dodatek č. 10


	3.6.
	Mapové dílo 
	430 800,00
	430 800,00

	3.6.
	Mapové dílo - vícepráce
	0,00
	45 000,00

	Mapové dílo - celkem
	
	475 800,00




Dne 11.9.2024 pod čj: SPU 358291/2024 bylo vydáno SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha souhlasné stanovisko k uzavření dodatku číslo 10 ke smlouvě o dílo. Uzavřením dodatku číslo 10 nedochází ke změně termínů u jednotlivých etap – viz Smlouva o dílo, ve znění dodatku číslo 1 – 9. Dodatkem číslo 3 došlo k celkové úpravě ceny díla (vícepráce, méně práce) o 288.300,00 Kč (cena bez DPH). Dodatkem číslo 4 došlo k navýšení díla (vícepráce) o 86.000,00 Kč (cena bez DPH). Dodatkem číslo 10 dochází k navýšení díla (vícepráce) o 45.000,00 Kč (cena bez DPH). 



Původní hodnota závazku:
Dodatek č. 3 – více a méně práce		288.300,00 Kč bez DPH (6,43 %, § 222 odst. 4 ZZVZ)
Dodatek č. 4 – vícepráce			86.000,00 Kč bez DPH (1,92 %, § 222 odst. 4 ZZVZ)
Dodatek č. 10 – vícepráce			45.000,00 Kč bez DPH (1,00 %, § 222 odst. 4 ZZVZ). 			

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo objednatele: 47/2017-537100 (1518-2017-537207), uzavřené dne 13.11.2017, ve znění dodatku číslo 1 - 9 se nemění. 
 
III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.



V Praze dne: 25.09.2024                                                    V Praze dne: 25.09.2024		




	

Z a   o b j e d n a t e l e:					Z a   z h o t o v i t e l e:





                                                                                               v z. Ing. Jana Švábová
…………………………………………			…………………………………….
Ing. Jiří Veselý					   	Ing. Petr Kubů – jednatel,
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj		AGROPLAN spol. s r.o. Praha
a hlavní město Praha


	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ  Cítov - příloha k dodatku číslo10

	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ ze smlouvy, ve znění dodatku č. 1-9 
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč  dle smlouvy, ve znění dodatku č. 1 - 9
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 - 9 
	Skutečný počet MJ - dodatek         č. 10
	Skutečná cena  bez DPH v Kč - dodatek č. 10
	Přírůstek/   úbytek MJ
	Rozdíl v Kč bez DPH
	Nový termín dle dodatku č.10

	3.4.
	Přípravné práce
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	21 
	750 
	15 750 
	30.3.2019
	21
	15 750
	0
	0
	 

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	4 
	3 000 
	12 000 
	
	4
	12 000
	0
	0
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	1052
	650 
	683 800 
	31.8.2020
	1052
	683 800
	0
	0
	 

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	26
	5 000 
	130 000 
	
	26
	130 000
	0
	0
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	55
	2 500 
	137 500 
	30.3.2019
	55
	137 500
	0
	0
	 

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	265
	2 500 
	662 500 
	31.8.2020
	265
	662 500
	0
	0
	 

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	47
	5 000 
	235 000 
	31.8.2020
	47
	235 000
	0
	0
	 

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	0
	100 000 
	0 
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	1065
	350 
	372 750 
	30.8.2019
	1065
	372 750
	0
	0
	 

	
	Studie odtokových poměrů 
	ha
	0
	100 000 
	0 
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1078
	350 
	377 300 
	30.11.2020
	1078
	377 300
	0
	0
	 

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.)  bez DPH v Kč
	 
	2 626 600
	 
	 
	2 626 600
	 
	 
	 

	3.5.
	Návrhové práce

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	1073
	600 
	643 800 
	31.10.2021
	1073
	643 800
	0
	0
	 

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	54
	1 000 
	54 000 
	
	54
	54 000
	0
	0
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	89
	500 
	44 500 
	
	89
	44 500
	0
	0
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	0
	100 000 
	0 
	
	0
	0
	0
	0
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	1073
	600 
	643 800 
	30.11.2022
	1073
	643 800
	0
	0
	 

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
	2
	20 000
	0
	0
	 

	Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	1 406 100
	 
	 
	1 406 100
	 
	 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	1077
	400
	430 800 
	do 3 měsíců od zápisu změny vlastnictví u zbývajících pozemků, pro ČR-příslušnost hospodařit s majetkem státu pro ÚZSVM, do katastru nemovitostí
	1077
	430 800
	0
	0
	 

	
	mapové dílo - vícepráce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45 000
	0
	45 000
	 

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	430 800
	 
	 
	475 800
	 
	 
	 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	100 bm
	450
	750
	337500
	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 
	450
	337 500
	0
	0
	 

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
	 
	337 500
	 
	 
	337 500
	0
	0
	 

	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.)             bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 626 600 Kč
	2 626 600
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.)              bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 406 100 Kč
	1 406 100
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	430 800 Kč
	475 800
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.)      bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	337 500 Kč
	337 500
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 801 000 Kč
	4 846 000
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	1 008 210 Kč
	1 017 660
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	5 809 210 Kč
	5 863 660
	 

	V Praze dne 25.09.2024         
	 V Praze dne 25.09.2024
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….
	
	
	
	
	

	Jméno, příjmení  
Ing. Jiří Veselý
	Jméno, příjmení  
Ing. Jana Švábová
	
	
	
	
	


		
