Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. 1424-2016-514205
[bookmark: _Hlk177473002]	Číslo smlouvy objednatele: 1424-2016-514205	Číslo smlouvy zhotovitele: 587/2016
                                
D O D A T E K  Č. 8  K E  SMLOUVĚ O DÍLO č. 1424-2016-514205
uzavřené
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Josefem Kutinou, vedoucí pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Josef Kutina, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	příslušný pracovník, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov

	Adresa:
	Horská 5, 541 01 Trutnov

	Telefon:
	+420 727 966 726

	E-mail :
	trutnov.pk@spucr.cz 

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	AZIMUT CZ s.r.o.

	Sídlo:
	Hrdlořezská 21/31, 190 0 Praha 9

	Zastoupen:
	jednatelem Ing. Jiřím Blábolem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Blábol, jednatel

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Blábol, jednatel

	Telefon:
	xxxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxxx

	ID DS:
	gnfp8cb

	Bankovní spojení:
	Komerční banka Praha, a.s.

	Číslo účtu:
	35-0122490247/0100

	IČO:
	27140091

	DIČ:
	CZ27140091

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C, vložka 99302

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxxxxxxxxxxxx



	Jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.
	

	Zhotovitel :
	Geodézie Engineering s.r.o.

	Sídlo :
	Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9

	Zastoupen :
	Jednatelem Ing. Oldřichem Galařem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat :
	Ing. Oldřich Galař, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat :
	Ing. Oldřich Galař, jednatel

	Telefon :
	xxxxxxxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxxxxxxxxx

	ID DS :
	lcyp65t

	Bankovní spojení :
	ČSOB a.s.

	Číslo účtu :
	154481011/0300

	IČO :
	45241104

	DIČ :
	CZ45241104

	Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném :
	u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C, vložka 7895

	Osoba oprávněná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ
	xxxxxxxxxxxxx

	jako 2. Učastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o
	


(dále jen „zhotovitel“)
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku.

Tímto Dodatkem č. 8 se mění smlouva o dílo (SOD) č. 1424-2016-514205 uzavřená na vyhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) Velký Vřešťov.


Předmět dodatku č. 8

Předmětem dodatku č. 8 smlouvy o dílo č. 1424-2016-514205 je upřesnění počtu měrných jednotek u dílčí části 3.4. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“, na základě počtu měrných jednotek skutečně provedených. 

Fakturační celek 3.4. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“:
Počet měrných jednotek dle SOD							70
Počet měrných jednotek skutečně provedených dle Dodatku č. 8			53

Odůvodnění dodatku č. 8
Dne 16.9.2024 byla SPÚ, Pobočce Trutnov doručena žádost od dodavatele prací, firmy AZIMUT CZ, s.r.o. ze dne 16.9.2024, č.j. SPU 367193/2024, týkající se Smlouvy o dílo č. 1424-2016-514205 ke KoPÚ Velký Vřešťov, dílčí části 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Předmětem žádosti je upřesnění rozsahu skutečně provedeného vytyčení nových pozemků po zápisu DKM s ohledem na uplatněné požadavky vlastníků nových pozemků, formou uzavření Dodatku ke SOD.

Posouzení žádosti objednatelem: Objednatel posoudil podanou žádost a konstatuje, že vytyčení nových pozemků bylo provedeno ve dvou etapách. Vytyčení 38 MJ bylo provedeno v listopadu 2023, 15 MJ bude vytyčeno a předáno v září 2024. Celkový počet provedených měrných jednotek je 53. Počet zadaných a vyhotovených měrných jednotek vytyčení odpovídá rozsahu a počtu MJ vytyčení dle požadavků vlastníků. Objednatel souhlasí s uzavřením Dodatku č. 8.

	Fakturační celek                3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ realizovaný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	70
	53
	1 500
	105 000
	79 500
	· 25 500



	Celková cena zakázky se mění – snižuje se na                     1 805 320,- Kč bez DPH

	DPH 21%                                                                                       379 117 Kč

	Celková cena díla včetně DPH                                                 2 184 437 Kč včetně DPH



Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 1 činí 0 Kč bez DPH
Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 2 činí 14 230 Kč bez DPH, tj. 0,77 %
Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 3 činí 0 Kč bez DPH
Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 4 činí 28 150 Kč bez DPH, tj. 1,52 %
Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 5 činí 0 Kč bez DPH
Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 6 činí 0 Kč bez DPH
Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 7 činí 0 Kč bez DPH
Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 8 činí 25 500 Kč bez DPH, tj. 1,38 %

Celkový rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo č. 1424-2016-514205 činí 	         3,67 %
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
 

Tento Dodatek č. 8 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.


Tento Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.



V Trutnově dne 23.9.2024				V Praze dne 20.9.2024

Za objednatele:	Za zhotovitele:



Ing. Josef Kutina	Ing. Jiří Blábol, zástupce sdružení
Vedoucí Pobočky Trutnov                                  AZIMUT CZ s.r.o. - Geodézie Engineering s.r.o.
Státní pozemkový úřad


























	Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Velký Vřešťov - Položkový výkaz činnost  ve znění dodatku č. 8
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 
	

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	10 
	600 
	6 000 
	31.12.2017
	

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	6 
	2 000 
	12 000 
	
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu
	ha
	376
	650 
	244 400 
	31.12.2017
	

	
	 
	ha
	 
	 
	 
	
	

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	206
	2 200 
	453 200 
	28.2.2018
	

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	11
	2 500 
	27 500 
	28.2.2018
	

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)
	100 bm
	8
	5 000 
	40 000 
	13.11.2020
	

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	376
	220 
	82 720 
	31.12.2017
	

	
	Studie odtokových poměrů 2), 6)
	ha
	0
	10 000 
	xx
	xx
	

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	375
	310 
	116 250 
	28.2.2018
	

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	982 070
	28.2.2018
	

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	374
	570 
	213 180 
	31.3.2020
	

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	374
	350 
	130 900 
	
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	88
	450 
	39 600 
	
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	7
	450 
	3 150 
	
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	374
	580 
	216 920 
	13.11.2020
	

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2 3)
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
	

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	623 750
	 
	

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	375
	320
	120 000 
	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
	

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	120 000
	 
	

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)
	100 bm
	53
	1500
	79 500
	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 
	

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	982 070 Kč
	 
	

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	623 750 Kč
	 
	

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	120 000 Kč
	 
	

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	79 500 Kč
	 
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 805 320 Kč
	 
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	379 117 Kč
	 
	

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 184 437 Kč
	 
	

	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	V Trutnově dne 23.9.2024           
	 V Praze dne 20.9.2024
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….
	

	Jméno, příjmení  
	Jméno, příjmení  
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
	

	3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.
	

	5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

	6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.
	
	
	

	7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.
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