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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 3. 2024
Smluvní strany:

Objednatel č.1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa:						nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Martin Kaše, Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ/DIČ:							01312774 / CZ01312774
(dále jen „objednatel č.1“)

Objednatel č. 2:					Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Sídlo:							Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
Zastoupený: 	Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem ŘSD
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 		Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD, Správa
Karlovy Vary
v technických záležitostech oprávněn jednat: 		XXXXXXXXXXX

adresa: 						ŘSD, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,
360 06 Karlovy Vary
tel.:							 XXXXXXXXXX/ XXXXXXXXXX
e-mail: 							XXXXXXXXXX
ID DS: 							zjq4rhz
IČO: 							65993390
DIČ: 							CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

(dále společně jen „objednatelé“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1
nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

a

Zhotovitel:
Jméno: 						Šilhánek a syn, a.s.
Sídlo:							Samota 601, 439 81 Kryry
zastoupený: 						Pavel Šilhánek – předseda představenstva
tel./fax: 						XXXXXXXXXXX
e-mail: 						XXXXXXXXXXX
ID DS: 							k85gi4x
v technických záležitostech je oprávněn jednat: 	XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
tel./fax: 						XXXXXXXXXX
e-mail: 						XXXXXXXXXX
bankovní spojení: 					Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 						35-6571380227/0100
IČO: 							272 91 278
DIČ: 							CZ27291278 / je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1677

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na provedení stavby „Polní cesty stavby D6 v k.ú. Řevničov III.“ (dále jen smlouva). 

Na základě § 222 odst. 5, 6 a 7 ZZVZ a po souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha s vyhotovením dodatku na méněpráce / vícepráce v souladu se zněním čl. XVIII odst. 2. a 3. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy:


 1) Čl. III Cena Díla 

4. Celková cena za provedení díla: 
bez DPH činí 							48 871 699,51 Kč
DPH 21 % činí 							10 263 056,90 Kč 
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 			59 134 756,41 Kč


2) Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo (položkový nabídkový rozpočet) se upravuje dle přílohy tohoto dodatku. 

Odůvodnění:
Při stavebních pracích vyvstaly okolnosti, které je nutné vyřešit pro funkčnost a stabilitu konstrukčních vrstev jednotlivých cest. Jedná se především o extrémně podmáčené a nestabilní podloží, které je nutné sanovat a stabilizovat. Na některých cestách je nutné navrhnout a zhotovit propustky a odvodňovací příkopy. 
Změna č. 1 Propustky na polní cestě VPC 18 - namísto navržené drenáže bude proveden nový propustek. Ve staničení km 0,890 podél části cesty budou provedeny otevřené příkopy pro zachytávání srážkové vody stékající z okolních polí a voda bude propustkem převedena pod cestou do stávající vodoteče.
Změna č. 2 – sanace podloží na polní cestě VPC 18 - Ve staničení km 0,735 – 0,960 v nejnižším místě cesty provedena štěrková sanace se stabilizací cementem. 
Změna č. 3 – sanace podloží na polní cestě VPC 2 - Po provedení odkopávek na úroveň pláně byly provedeny zkoušky její únosnosti a ve spolupráci s geotechnikem a GP byly navrženy změny oproti předpokladu v projektové dokumentaci.
Změna č. 4 – sanace podloží na polní cestě VPC 10 - Na základě provedených zkoušek únosnosti byl ve spolupráci GP a geotechnika navržen rozsah a způsob provedení sanací nad rámec předpokladu projektové dokumentace.
Změna č. 5 – příkop a propustek VPC 2 – V návaznosti na změněný rozsah sanací viz. Změna č. 3, došlo k úpravě nivelety polní cesty a ke změně odtokových poměrů vůči okolním pozemkům. Proto je nezbytné podél cesty doplnit odvodňovací příkop a propustek. 
Změna č. 6 – příkop VPC 12 - V úseku km 0,000 – 0,093 se stahuje z okolních polí srážková voda a je tedy nezbytné zajistit řádné odvodnění cesty za pomoci příkopu.
Změna č. 7 – odvodnění u VPC 13 - Ve staničení km. 0,424 – 0,500 je nezbytné provést odvodňovací příkop a vsakovací objekt.


· Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
· Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
· Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.









V Praze dne 25.09.2024	   				V Kryrech dne 24.09.2024





……………………………                                               	 …………………..………………….
Objednatel č.1	Zhotovitel
Ing. Jiří Veselý                                                                	Pavel Šilhánek
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                                    	předseda představenstva
a hlavní město Praha		Šilhánek a syn, a.s.
	

V Karlových Varech 20.09.2024




……………………………..
Objednatel č.2
Bc. Lukáš Hnízdil
Ředitel ŘSD, Správa Karlovy Vary


Za správnost: Ing. Martin Kaše
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