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DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo 

Realizace prvků plánu společných zařízení – III. etapa v k.ú. Žákovice

Smluvní strany

Objednatel: 
                                                 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh, je oprávněn jednat:			Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov
						Mgr. Vítězslav Pešl, Pobočka Přerov	
Adresa Pobočky Přerov: 			Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
Tel.:						+420 727 957 180		 
E-mail:	prerov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
[bookmark: _Hlk13050079]DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:
PAS Natura s.r.o.
Sídlo: Pod dráhou 1638/7, Holešovice, 170 00 Praha 7 	
zastoupený: Ing. Ladislavem Zmudou, jednatelem

Tel.:                                                         	xxxxx	
E-mail:                                                          xxxxx 
ID DS:	x9isf6f
v technických záležitostech je oprávněn jednat:xxxxx		   		
Tel.:                                                             	xxxxx
E-mail:	xxxxx 
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu:	5003204204/5500	
IČO:	260 35 782
[bookmark: _Hlk13050098]DIČ:	CZ26035782 je plátcem DPH
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 106862
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

Čl. I  
Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk40280986]Předmětem dodatku jsou následující nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace stavby s názvem „Realizace prvků plánu společných zařízení – III. etapa v k.ú. Žákovice“:
1. Navýšení hodnoty závazku ze smlouvy - vícepráce
2. Změna lhůty pro dokončení stavebních prací 
3. Změna lhůty pro dokončení výsadby zeleně 

Ad 1) Navýšení hodnoty závazku ze smlouvy - vícepráce
V průběhu realizace stavby došlo během přívalových dešťů k erozi vymodelovaných břehů u nádrží VN2, VN3 a VN4. Bude provedeno hrubé zpevnění svahů (nad úrovní hladiny) u všech 4 nádrží s použitím hydroosevu. 

Hodnota těchto prací činí 165 868,35 Kč bez DPH.


Dále je nezbytné provést úpravu výustí odkrytých meliorací dle skutečného zjištění. Projekt původně předpokládal 5 ks výustí, skutečně odkryto 11 ks.

	Hodnota těchto prací činí 50 087,87 Kč bez DPH.


Současně dojde k narovnání nesouladu výkazu výměr u položek spojených s bedněním konstrukcí z betonu u výpustných zařízení nádrží. Původní rozpočet obsahoval pouze položky pro zakládání. 

	Hodnota těchto prací činí 566 540,56 Kč bez DPH.
Celkově se cena díla navyšuje o 782 496,78 Kč bez DPH. 

O tuto hodnotu bude celková cena za provedení díla navýšena. 

Uvedené změny se promítly do položkového rozpočtu stavby (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).



Tímto dodatkem se mění ustanovení Čl. III Cena díla, bodu 4., ve znění Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, takto:

Celková cena za provedení díla:

Celková cena dle SoD (ve znění Dodatku č. 2) bez DPH:	8 691 000,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 3:					+ 782 496,78 Kč

Celková cena za provedení díle dle dodatku č. 3: 

bez DPH činí						  9 473 496,78 Kč
DPH 21 % činí					  1 989 434,32 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	11 462 931,10 Kč



Navržené změny závazku ze smlouvy jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a jsou odsouhlaseny autorským i technickým dozorem stavby. Celková povaha zakázky tímto nebude dotčena. Hodnoty položek víceprací odpovídají jednotkovým cenám položek v rozpočtu dle smluvního ujednání. Nová položka rozpočtu je naceněna dle podmínek smlouvy o dílo.  


Výše uvedené změny jsou v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, změnami nepodstatnými. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet hodnot všech provedených změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 



Ad 2) Změna lhůty pro dokončení stavebních prací 
Dochází ke změně lhůty pro dokončení stavebních prací uvedené v Čl. V Doba plnění, bodu 4., písm. c., ve znění Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo:  

Lhůta pro dokončení stavebních prací se mění z původní lhůty pro dokončení do 1. 10. 2024 na novou lhůtu pro dokončení do 21. 10. 2024.  


Odůvodnění:
Potřeba provedení většího počtu vyústění meliorací oproti původnímu množství dle projektové dokumentace a úprava erodovaných břehů s hydroosevem (vhodné řešení bylo konzultováno s autorským i technickým dozorem) vyžaduje posun termínu pro dokončení stavebních prací. 



Ad 3) Změna lhůty pro dokončení výsadby zeleně 
Dochází ke změně lhůty pro dokončení výsadby zeleně uvedené v Čl. V Doba plnění, bodu 4., písm. d.:  
Lhůta pro dokončení výsadby zeleně se mění z původní lhůty pro dokončení do 31. 10. 2024 na novou lhůtu pro dokončení do 15. 11. 2024.


Odůvodnění:
S ohledem na klimatické podmínky budou školky vydávat výsadbový materiál (stromky s baly) v pozdějším termínu, než bylo původně předpokládáno.


Změny lhůt pro dokončení jsou v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 



Čl. II 
Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1171-2023-521101 a č. zhotovitele: P23-08 uzavřená dne 11. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, nemění.
2. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je závazný harmonogram postupu prací a položkový rozpočet víceprací.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.


5. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

	V Olomouci dne 27. 9. 2024  



	V Malém Pěčíně dne 26. 9. 2024 


	……………………………………
	……………………………………

	Objednatel
JUDr. Roman Brnčal, LL.M., 
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj


	Zhotovitel
Ing. Ladislav Zmuda
jednatel PAS Natura s.r.o.
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