                                                                       Projektová dokumentace – Společná zařízení v k.ú. Rzy


DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
 č. 136-2022-544203
(dále jen „dodatek“)

uzavřený 
mezi smluvními stranami
Objednatelem
[bookmark: _Hlk97556485][bookmark: _Hlk97554785]Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,
Pobočka Ústí nad Orlicí	
[bookmark: _Hlk13731947]      Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
									
      zastoupený:	Ing. Renatou Čadovou – vedoucí pobočky Ústí nad Orlicí
[bookmark: _Hlk13731963]       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Renata Čadová
	v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Čadová, pobočka Ústí nad Orlicí (tel. 601 584 037, r.cadova@spucr.cz), Mgr. Tereza Hrušková
	  	
      Tel.:	+420 601 584 037		 
      E-mail:	ustino.pk@spucr.cz 
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČ:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)
a
Zhotovitelem
[bookmark: _Hlk97556557]Vodohospodářský atelier, s r.o.
Sídlo: Růženec 54, 644 00 Brno
[bookmark: _Hlk97556583]Zastoupený:	Ing. Vítězslavem Hráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vítězslav Hráček
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vítězslav Hráček
[bookmark: _Hlk97556640]Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
[bookmark: _Hlk97556691]Číslo účtu:	2059572379/0800
[bookmark: _Hlk97556708]IČ/DIČ:	27724905/CZ27724905

[bookmark: _Hlk97556843]Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54725
(dále jen jako „zhotovitel“)


Čl. I
Předmět a účel dodatku

1. Předmětem dodatku č. 4 je změna osoby jednající za objednatele ve věcech technických. Ing. Alexandr Mikuláš se nahrazuje Mgr. Terezou Hruškovou.

2. Dále je předmetěm tohoto dodatku změna termínu v čl. III. bodu 3.1.1 b) – stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci), a to z 30.09.2024 na 31.01.2025. Důvodem posunu termínu plnění díla je dosud nevydané stavební povolení. 
Prodlení není z důvodů na straně zhotovitele.
Čl. II
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.


[bookmark: _Hlk96505758]V Ústí nad Orlicí dne 27.09.2024				V Brně dne 27.09.2024
					



Ing. Renata Čadová 						Ing. Vítězslav Hráček
vedoucí pobočky Ústí nad Orlicí				jednatel
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