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	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Malá Morava



DODATEK č. 7
smlouvy o dílo
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Malá Morava
1. SMLUVNÍ STRANY
Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, 
na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Šumperk                                                                Ing. Romana Svobodová, Pobočka Šumperk
Kontaktní údaje:
Tel.: + 420 721 238 380
E-mail: pk.sumperk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
Sdružení GEOŠRAFO, s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o. a GEODES-geodetické práce s.r.o.
První společník 
(reprezentant společnosti):	GEOŠRAFO, s.r.o.
Sídlo:	Kladská 181/55, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČO	64793036
DIČ:	CZ64793036

Druhý společník (účastník společnosti): 	ŠINDLAR s. r. o.                   
Sídlo:	Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové	
IČO:	26003236
DIČ:	CZ26003236

Třetí společník (účastník společnosti):	GEODES - geodetické práce s.r.o.                    
Sídlo:	Pod Vyšehradem 143, 561 64 Jablonné nad Orlicí
IČO:	28855051
DIČ:	CZ28855051
Na základě smlouvy o společnosti za společnost jedná: Jindřich Brynda, jednatel společnosti GEOŠRAFO, s.r.o.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Jindřich Brynda, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	 xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: sfm77qh
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 177139243/0300
(„Zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Preambule
Předmětem dodatku je změna předávání faktur podle čl. 4. Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.
Další změna se týká způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 1 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. Technické požadavky na provedení díla. 
Dále jsou předmětem dodatku NEPODSTATNÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY, A TO ZMĚNA TERMÍNU DOKONČENÍ dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona a 6.3.2 i) c) Aktualizace PSZ.     

Předmět Dodatku
V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.
V čl. 7.1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
Čl. 7.2 se mění takto:
[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref61943163]Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
(f) PSZ:
(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli.
(h) [bookmark: _Ref51580600]Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(i) [bookmark: _Ref51580601]Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(j) [bookmark: _Ref135050419]Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
(k) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
(l) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
(m) [bookmark: _Ref135050122]Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.

Nepodstatné změny závazku ze smlouvy - změna termínu dokončení
Dodatkem se mění termín dokončení dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona a 6.3.2 i) c) Aktualizace PSZ.
	
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	30. 9. 2024
	28. 2. 2025

	6.3.2 i) c)
	Aktualizace PSZ  
	30. 9. 2024
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele 





Odůvodnění:

Na základě dodatku č. 4 a č. 6 ke smlouvě o dílo byly upraveny termíny dokončení dílčích částí 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení (PSZ) a navazujících dílčích částí 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty a 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb, vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry). U navazující dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona byl však ponechán původní termín dokončení daný Smlouvou. Vzniklý časový rozsah je nedostatečný pro včasné a řádné vypracování dílčí části 6.3.2. 

Vzhledem k výše uvedenému se tímto dodatkem mění termín dokončení dílčí části 6.3.2 tak, aby byl na zpracování zachován časový rozsah původně stanovený Smlouvou a veškeré činnosti tak byly s ohledem na lhůty dané Smlouvou a stanovené zákonem č. 139/2002 Sb. v platném znění, řádně provedeny. 

U dílčí části 6.3.2 i) c) Aktualizace PSZ byl na základě zjevné chyby v psaní stanoven konkrétní termín dokončení. V době zahájení zadávacího řízení byl však dle aktuálně platného vzoru smlouvy o dílo na vyhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav, resp. položkového výkazu činností, který je přílohou uvedené smlouvy, správně uváděn jako termín dokončení „do 1 měsíce od výzvy Objednatele“. Na základě uvedeného se tímto dodatkem mění termín dokončení na výše citované sousloví. 

Změna termínů dokončení je v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 2-2021-521101 uzavřená dne 7. 1. 2021, ve znění Dodatku č. 1 – č. 6 smlouvy o dílo, nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.






PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Sdružení GEOŠRAFO, s.r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj	a ŠINDLAR s.r.o. a GEODES-
		geodetické práce s.r.o.

Místo: Olomouc	Místo: Hradec Králové
Dne: 30. 9. 2024	Dne: 30. 9. 2024  
		




________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Jindřich Brynda
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel společnosti
		GEOŠRAFO, s.r.o.
	
	






