Dohoda o ukončení smlouvy o dílo
	UID: spudms00000014910252
	Číslo smlouvy objednatele: 1002-2017-514101	Číslo smlouvy zhotovitele: 110/2017
                                
Dohoda o ukončení smlouvy o dílo

mezi smluvními stranami

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov
Ing. Martin Halmo, Pobočka Trutnov

	Adresa:
	Horská 5, 541 01 Trutnov

	Telefon:
	+420 602 448 126 ; +420 702 126 655

	E-mail :
	trutnov.pk@spucr.cz 

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GEOVAP, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Čechovo nábřeží 1790, 536 03 Pardubice

	Zastoupen:
	Ing. Pavel Cimpl, jednatel

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Cimpl, jednatel

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxxx 

	Telefon:
	xxxxxxxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxxxxxxx 

	ID DS:
	Wyx77xh

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	Číslo účtu:
	500069362/0800

	IČO:
	15049248

	DIČ:
	CZ15049248

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajským soudem v Hradci Králové, C.234

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxxxxxxxx 


(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají tuto 

dohodu o ukončení smlouvy o dílo:

I.
1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 28. 8. 2017 smlouvu o dílo č. 1002-2017-514101 (číslo smlouvy objednatele) ve znění dodatků č. 1-6, jejímž předmětem je provedení díla – Návrh komplexních pozemkových úprav v k.ú. Čermná v Krkonoších.
2. Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16.10.2018 došlo k vložení nového bodu 10.10 v souvislosti v účinností GDPR.
3. Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 31.1.2019 došlo ke změně termínu plnění dílčí části fakturačního celku u fakturačního celku 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, a 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků.
4. [bookmark: _Hlk178005380]Dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 27.5.2019 došlo ke změně měrných jednotek u fakturačních celků 3.4.2. zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů, 3.4.3., zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 257/2013 Sb, zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, 3.4.5. dokumentace k soupisu nároků vlastníků, 3.5.1. vypracování plánu společných zařízení, 3.5.2. vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 zákona a 3.6. mapové dílo.
5. Dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 16.12.2019 se změnil termín splnění fakturačního celku 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace liniových staveb PSZ, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace vodohospodářských staveb PSZ a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.
6. Dodatkem č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 30.4.2020 se změnil termín splnění fakturačního celku 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace liniových staveb PSZ, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace vodohospodářských staveb PSZ a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.
7. Dodatkem č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 30.9.2020 došlo ke změně měrných jednotek u fakturačního celku 3.4.3. zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 257/2013 Sb., zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona.
8. Dodatkem č. 3 došlo ke snížení ceny o 736 850 Kč bez DPH, tj. 17,25% původní ceny díla. Změna hodnoty závazku ze smlouvy byla řešena dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.
9. Dodatkem č. 6 došlo ke zvýšení ceny 2 400 Kč bez DPH, tj. 0,06% původní ceny díla. Změna hodnoty závazku ze smlouvy byla řešena dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.


	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 642 100 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 438 250 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	378 000 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	80 000 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	3 538 350 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	743 054 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	4 281 404 Kč




II.
Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na ukončení smlouvy o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Čermná v Krkonoších. Zhotovitel zaslal dne 23.9.2024, pod čj.: SPU 378165/2024 žádost o ukončení SoD č. 1002-2017-514101, hlavního fakturačního celku 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Svoji žádost odůvodnil extrémním navýšením nákladů a neobvykle vysokou inflací, která se nedala předpokládat v době uzavření SoD v r. 2017. Dále žádost odůvodnil tím, že zadavatel ve svých veřejných zakázkách již od roku 2018 výše uvedený fakturační celek nezadává jako součást Smlouvy na vyhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav. Tento fakturační celek je zadavatelem soutěžen samostatně.

III.
Objednatel a zhotovitel prohlašují a činí nesporným, že objednatel řádně zaplatil příslušné části ceny díla za dosud provedené a vyfakturované plnění předmětu smlouvy o dílo, a to hlavního celku SoD Přípravné práce, Návrhové práce a Mapové dílo a že z tohoto titulu vůči sobě nemají smluvní strany žádné vzájemné nároky. Celková výše uhrazených faktur za cenu díla činí 3 458 350,- Kč bez DPH.

IV.
Smluvní strany se dohodly, že práce na částech díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany zhotovitele provedeny (etapa 3.7.), nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány. S ohledem na uvedené, smluvní strany výslovně prohlašují, že z titulu části díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody provedeny, nemají vůči sobě po podpisu této dohody žádné vzájemné finanční nároky. 





V.
1. Tato dohoda nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami, účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dohody, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. 
3. Smluvní strany se dohodly, že dohodu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dohody, zašle objednatel. Zhotoviteli bude po uveřejnění dohody v registru smluv zasláno potvrzení o uveřejnění dohody. 
4. Smluvní strany dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že tato dohoda je projevem jejich shodné společné vůle a že si tuto dohodu přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Na důkaz shody ve formě i obsahu této dohody připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.


V Hradci Králové dne 30.09.2024				V Pardubicích dne 26.09.2024

Za objednatele:	Za zhotovitele:



Ing. Petr Lázňovský	Ing. Pavel Cimpl
ředitel	jednatel GEOVAP, spol. s r.o.
Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad
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