
DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 4/2015-537100 (KoPÚ Krasoňovice) 

SMLUVNÍ STRANY
OBJEDNATEL:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, 
Sídlo:						nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00  Praha 3 – 
Žižkov
Zastoupen:		Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ve smluvních záležitostech oprávněn 	Ing. Jiří Veselý
jednat:	
V technických záležitostech oprávněn 	 
jednat:				Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora	
Adresa:				Benešova 97. 284 01 Kutná Hora
Telefon:				725949837			
E-mail:				j.vrba@spucr.cz
ID DS:				z49per3
Bankovní spojení:				Česká národní banka
Číslo účtu:				3723001/0710
IČO:				01312774
DIČ:				CZ01312774 – není plátce DPH
dále jen „objednatel“


Zhotovitel:					GEOVAP, spol. s r.o.
Adresa:					Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Ve smluvních věcech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl - jednatel
V technických věcech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX
Telefon:					XXXXXXXXXX
E-mail:					XXXXXXXXXX
ID DS:						wyx77xh
Bankovní spojení:				CITIBANK Pardubice, číslo účtu: 2020870109/2600
IČ:						61251437
DIČ						CZ61251437
 
PREAMBULE
[bookmark: _Ref64871997] Předmětem Dodatku č. 4 ke smlouvě je:
Doplnění nových služeb na základě odvolání proti rozhodnutí o schválení pozemkové úpravy a jeho zrušení o etapu 1.4. a) – geometrické a polohové určení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – 12 MJ a o kapitolu 1.6. a) – zjišťování hranic pozemků neřešených - 13 MJ. Do celkové ceny bude zahrnuta i cena za neprovedené práce z etapy 1.6. smlouvy o dílo – Zjišťování hranic pozemků neřešených – 21 MJ
Stanovení termínu plnění u etap:
1.4. a);1.6. a); 1.6. ………………………………………….……. do 28.2. 2025
2.4.a) Aktualizace návrhu KoPÚ po odvolání ………………… do 30.6. 2025

Předmět Dodatku
Článek 7.1 se mění takto:
 Znění dle dodatku číslo 1
Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	   277.900,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   380 600,- Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   130 900,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	789 400,- Kč

	DPH 21 %
	   165 774,- Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	995 174,- Kč



Nové znění:
Dodatek č. 4
Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	REKAPITULACE CENY

	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	470 100,- Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	380 600,- Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 
	130 900,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	981 600,- Kč


	DPH 21%
	              206 136,- Kč

	CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH
	1 187 736,- Kč



[bookmark: _Hlk96673272]Nedílnou součástí dodatku č. 4 je aktuální položkový výkaz činnosti. 

[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

[bookmark: _Hlk140062529]Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad                      GEOVAP, spol. s r.o.
			 
Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: 02.10.2024		Datum: 25.09.2024





________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Ing. Pavel Cimpl
Funkce: ředitel Krajského pozemkového		Funkce: jednatel
úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	 

Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Rápošov
Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá: Ing. Jiří Vrba.
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	Příloha ke SoD - KoPÚ Krasoňovice
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 1)
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	326 
	100 
	32 600 
	30.6.2016

	1.2.
	Dohledání a ověření  stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
	 bod
	2 
	500 
	1 000 
	30.8.2015

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí
	bod
	5 
	2 000 
	10 000 
	

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ  včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty  
	ha
	188
	300 
	56 400 
	31.1.2016

	
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)
	ha
	5
	350 
	1 750 
	31.1.2016

	
	Polohopisné zaměření zájmového území  v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech 
	ha
	133
	350 
	46 550 
	31.1.2016

	1.4.
	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.
	100 bm
	60
	800 
	48 000 
	31.1.2017

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4. a)
	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.  
	100bm
	12
	8 000 
	96 000 
	28.2. 2025
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.5.
	Stabilizace katastrální hranice kamennou značkou
	ks
	0
	2 500 
	0 
	31.1. 2017
	

	1.6.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou
	100 bm
	21
	800 
	16 800 
	28.2. 2025
	

	1.6. a)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou
	100 bm
	13
	7 400 
	96 200 
	28.2. 2025
	

	1.7.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
	ha
	324
	200 
	64 800 
	31.3.2017
	

	Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč
	470 100
	 
	

	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)
	ha
	324
	400 
	129 600 
	30.9.2017
	

	2.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů
	ha
	186
	200 
	37 200 
	30.9.2017
	

	
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech
	ha
	138
	200 
	27 600 
	30.9.2017
	

	2.3.
	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ
	100 bm
	18
	1 800 
	32 400 
	30.9.2017
	

	2.4.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	324
	450 
	145 800 
	30.9.2017
	

	2.4. a)
	Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků po odvolání
	ha
	324
	0 
	0 
	30.6. 2025
	

	2.5.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	4 000 
	8 000 
	do 1 měsíce od zápisu do KN
	

	Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč
	380 600
	 
	

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo
	 
	

	3.1.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	324
	350 
	113 400 
	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
	

	3.2.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků
	100 bm
	50
	350 
	17 500 
	do 12 měsíců od zápisu do KN
	

	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč
	130 900
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč
	470 100 Kč
	

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč
	380 600 Kč
	

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč
	130 900 Kč
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	981 600 Kč
	

	DPH  21% v Kč
	206 136 Kč
	

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	1 187 736 Kč
	

	1)Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne          
	 V Pardubicích dne 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele: 02.10.2024
	Za zhotovitele: 25.09.2024
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….
	

	Ing. Jiří Veselý
	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
	

	ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
	
	
	
	
	
	

	a hlavní město Praha
	
	
	
	
	
	


	


