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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (PRV) - Polní cesty Mačkov
DODATEK Č. 1
SMLOUVY NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV) 
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami
Objednatel:                                          
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
[bookmark: _Hlk105492348]Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný, 
	vedoucí Pobočky Strakonice
Tel.:	+420 725 002 596
E-mail:	strakonice.pk@spucr.cz 
ID DS:	     z49per3
Bankovní spojení:	     ČNB 	
Číslo účtu:	     3723001/0710
IČO:	     01312774                                                                 
DIČ:	     CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:     
Reno Šumava stavby s.r.o.	
Sídlo: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
Zastoupený:	Ing. Václavem Princem, jednatelem společnosti
	Ing. Martinem Jedličkou, jednatelem společnosti
	Ing. Josefem Králem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Václav Princ, jednatel společnosti
	Ing. Martin Jedlička, jednatel společnosti
	Ing. Josef Král, jednatel společnosti

Tel.:	xxxx
E-mail:	xxxx
ID DS:	zrx3tp2
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxx, ředitel společnosti	
Tel.:	xxxx		
E-mail:	xxxx
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	244769457/0300
IČO:	28138236
DIČ:	CZ28138236 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 19675.
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 12.08.2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (PRV) (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Polní cesty Mačkov“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Dne 19.09.2024 byla Státnímu pozemkovému úřadu, Krajskému pozemkovému úřadu pro Jihočeský kraj, Pobočce Strakonice (dále jen „Pobočka“), doručena žádost o odsouhlasení harmonogramu prací s upravenými uzlovými body z důvodu vytrvalých dešťů a velké podmáčenosti cest. Pobočka svým dopisem, ze dne 20.09.2024, odsouhlasila nově předložený harmonogram prací a úpravu uzlových bodů, a to za předpokladu, že bude dodržen termín dokončení stavebních prací dle Smlouvy. 
Na základě výše uvedeného dochází k úpravě termínů u některých uzlových bodů a uzavření tohoto Dodatku. 
Původní znění Čl. V, bodu 5. Smlouvy:
Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V harmonogramu bude uveden počet dnů potřebných pro plnění jednotlivých fází výstavby. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-lhůty pro jednotlivé fáze stavby:




Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:
dokončení úpravy pláně HC9 a HC10   18.10.2024 - lhůta pro plnění do: 59 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
dokončení úpravy pláně VC3   07.03.2025 - lhůta pro plnění do: 199 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
dokončení pokládky štěrkodrti HC9 a HC10   15.11.2024 - lhůta pro plnění do: 87 od nabytí účinnosti smlouvy
dokončení pokládky štěrkodrti VC3   28.03.2025 - lhůta pro plnění do: 220 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
dokončení pokládky štěrkodrti HC9 a HC10   20.12.2024 - lhůta pro plnění do: 122 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
dokončení pokládky penetračního makadamu HC9, HC10 a VC3   25.04.2025 - lhůta pro plnění do: 248 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Nové znění Čl. V, bodu 5. Smlouvy po úpravě Dodatkem č. 1:
Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V harmonogramu bude uveden počet dnů potřebných pro plnění jednotlivých fází výstavby. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-lhůty pro jednotlivé fáze stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:
dokončení úpravy pláně HC9 a HC10   15.11.2024 - lhůta pro plnění do: 95 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
dokončení úpravy pláně VC3   07.03.2025 - lhůta pro plnění do: 199 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
dokončení pokládky štěrkodrti HC9 a HC10   20.12.2024 - lhůta pro plnění do: 130 od nabytí účinnosti smlouvy
dokončení pokládky štěrkodrti VC3   28.03.2025 - lhůta pro plnění do: 220 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
dokončení pokládky štěrkodrti HC9 a HC10   28.02.2025 - lhůta pro plnění do: 200 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
dokončení pokládky penetračního makadamu HC9, HC10 a VC3   25.04.2025 - lhůta pro plnění do: 248 dnů od nabytí účinnosti smlouvy


Tímto Dodatkem nedochází ke změně termínu dokončení stavebních prací, který je uvedený v Čl. V, bodu 4. Smlouvy. 

Nové znění Harmonogramu prací s upravenými termíny uzlových bodů je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.



Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Harmonogram prací – Dodatek č. 1

Za objednatele: 	Za zhotovitele: 
Místo: České Budějovice	Místo: Vlachovo Březí
Datum: 07.10.2024	Datum: 02.10.2024

elektronicky podepsáno 	elektronicky podepsáno 
…………………………………… 	……………………………………
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Václav Princ
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel společnosti 
Státní pozemkový úřad	Reno Šumava stavby s.r.o.

Místo: Vlachovo Březí		Datum: 02.10.2024
		elektronicky podepsáno 
	……………………………………
	Ing. Martin Jedlička 
								jednatel společnosti
Reno Šumava stavby s.r.o.

Za správnost: 
elektronicky podepsáno 
……………………………………
Ing. Hana Fornbaumová
KPÚ pro Jihočeský kraj 
Státní pozemkový úřad
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