		  						Číslo Smlouvy Objednatele: 1197-2022-520202
Číslo Smlouvy Zhotovitele:1889/2022
			Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Železné Horky
Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Železné Horky
Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. 1197-2022-520202 uzavřené dne 21.11.2022 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod.
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LLM., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina 
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LLM., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Evou Fikarovou, DiS., Pobočka Havlíčkův Brod
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727957187    
E-mail: 	hbrod.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Ing. Pavel Dvořáček, reprezentant plnění závazku
zhotovitel na základě Smlouvy o společném plnění závazku ze dne 14. 10. 2022

Sídlo:		xxxxxxxxxx Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty
Zastoupená: 	 Ing. Pavlem Dvořáčkem 
Účastníci Smlouvy o společném plnění závazku:
1. Ing Pavel Dvořáček – reprezentant zhotovitele
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, se sídlem xxxxxxxxxx Planá nad Lužnicí, Provozovna, korespondenční adresa: xxxxxxxxxx Tábor, IČO: xxxxxxxxxx

2. Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, xxxxxxxxxx Pacov, Provozovna: xxxxxxxxxx Pelhřimov, IČO: xxxxxxxxxx
 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Dvořáčkem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxx


Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxxxxxxx
E-mail: 	xxxxxxxxxx 
ID datové schránky: 	xxxxxxxxxx
Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxx
Číslo účtu: 	xxxxxxxxxx
DIČ: 	CZxxxxxxxxxx
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 21. 11. 2022, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 15. 3. 2023, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 2. 1. 2024, dodatkem č. 3 uzavřeným dne 26. 2. 2024 a dodatkem č. 4 uzavřeným dne 7. 5. 2024na provedení díla s názvem: „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Železné Horky" (dále jen „Dodatek“).
Předmět a ÚČEL Dodatku
[bookmark: _Hlk163114562]Tímto dodatkem se mění hodnota závazku ze smlouvy o dílo z důvodu potřeby dodatečného zařazení řešených pozemků s parcelními čísly: 3088/13, 3088/104, 3097/4, 3088/115, 3246/5 v k.ú. Železné Horky v obvodu pozemkových úprav do režimu pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Důvodem je že v průběhu projednávání nároků vyvstala potřeba změnit hodnotu závazku ve Smlouvě o dílo z důvodu, že vlastník řešených pozemků zahrnutých v rámci KoPÚ Železné Horky nesouhlasil s jejich řešením podle § 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb. (zaevidovaný pod č.j. SPU 305416/2024) a je nutno tyto pozemky přesunout mezi pozemky neřešené. 
Situace byla projednána na kontrolním dnu 12.9. 2024 za účasti zhotovitele a zástupců katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod. V rámci jednání zhotovitel požádal Objednatele prostřednictvím Pobočky Havlíčkův Brod dne 12. 9. 2024 (zaevidovaný pod č. j. SPU 365950/2024) o změnu závazku.
Změna hodnoty závazku se týká již dokončené etapy - dílčího fakturačního celku 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona. Rozsah dodatečných prací byl stanoven na 9 MJ za jednotkovou cenu 5 500,00,- Kč, termín odevzdání je 31.12.2024. Akceptační řízení bude podléhat ustanovením ze Smlouvy o dílo podle článku 10.8. Zvláštní pravidla pro provedení dílčí části 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona. Vyšší jednotková cena zohledňuje vícenáklady zhotovitele spojené s dodatečným provedením již ukončených prací a přípravou nových aktuálních podkladků pro šetření hranic pozemků. 
Z důvodu dodatečného šetření hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku bude do smlouvy doplněna dílčí část díla 6.2.5 a) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, která bude mít vliv na změnu počtu měrných jednotek u dílčích částí díla 6.3.1. a 6.3.2., která nejsou ukončená.

Na základě výše uvedeného dochází k těmto změnám:
1) Doplnění dílčí části díla
[bookmark: _Hlk163114318]6.2.5 a) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
Počet měrných jednotek (dále jen „MJ“): 9
Cena za 1 MJ: 5 500,00,- Kč bez DPH
Celková hodnota změn je 49 500,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
Termín předání k akceptačnímu řízení 31.12.2024.

Objednatel žádost schválil a s doplněním dílčích částí díla 6.2.5 a) souhlasí. Objednatel akceptoval navýšení jednotkových cen.
Zhotovitel akceptoval termín 31.12.2024 u plnění dílčí části díla 6.2.5 a), kde bude možné vydat kladný akceptační protokol pobočkou až po doložení kladného stanoviska katastrálního úřadu ve smyslu § 9 odst. 6 zákona a po potvrzení správnosti odevzdávané dílčí části Hlavního celku Objednatelem.
2) Snížení počtu měrných jednotek
 
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“).  
Počet MJ (ha): se snižuje z dosavadních 214 MJ na 213 MJ 
Cena za 1 MJ: 968,00 Kč bez DPH
Celková hodnota změn se tímto snižuje z dosavadních 207 152,00,- Kč bez DPH na 206 184,00 Kč 
Termín předání k akceptačnímu řízení 31.10.2025.
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Počet MJ (ha): se snižuje z dosavadních 214 MJ na 213 MJ 
Cena za 1 MJ: 1 452,00,- Kč bez DPH
Celková hodnota změn se tímto snižuje z dosavadních 310 728,00,- Kč bez DPH na 309 276,00,- Kč 
Termín předání k akceptačnímu řízení 31.3.2026.
Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla navyšuje o 47 080,00,- Kč bez DPH (56 966,80,- Kč včetně DPH). 
SMLOUVA SE MĚNÍ TAKTO 
3.1. Čl. 3. CENA DÍLA, BODU. 3.1. se kalkulace ceny díla mění takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 
	1 347 132,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 
	876 040,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 
	91 839,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH 
	2 315 011,00 Kč

	DPH 21 % 
	486 152,31 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH 
	2 801 163,31 Kč



[bookmark: _Ref50585481]




3.2. V PŘÍLOZE POLOŽKOVÝ VÝKAZ ČINNOSTÍ byl doplněn dílčí fakturační celek 6.2.5 a) Změny jsou uvedeny v položkovém výkazu činností.
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.



PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Ing. Pavel Dvořáček
Místo: Jihlava		Místo: Tábor
Datum: 3.10.2024		Datum: 26.9.2024





„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL. M.		Ing. Pavel Dvořáček
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	reprezentant plnění závazku
Státního pozemkového úřadu



Za správnost
Dne 26.9.2024
„elektronicky podepsáno“
_________________________
Ing. Jana Ďásková
Pobočka Havlíčkův Brod


	[bookmark: _Hlk177385112]Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 5 – Komplexní pozemkové úpravy Železné Horky

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	5 
	1 650,00
	8 250,00
	30.4.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	4 
	2 500,00
	10 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	239
	1 100,00
	262 900,00
	31.8.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	1
	1 050,00
	1 050,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	107
	3 811,50
	407 830,50
	28.2.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	101
	3 811,50
	384 961,50
	28.2.2024

	6.2.5 a)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	9
	5 500,00
	49 500,00
	31.12.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	230
	484,00
	111 320,00
	31.5.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	230
	484,00
	111 320,00
	30.6.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
 
	 
	 
	1 347 132,00
	30.6.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	213
	968,00
	206 184,00
	31.10.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	80
	726,00
	58 080,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	50
	1 815,00
	90 750,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	3
	3 630,00
	10 890,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	72 600,00
	72 600,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 776,00 
	6 776,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 872,00 
	3 872,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 452,00 
	1 452,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	213
	1 452,00 
	309 276,00
	31.3.2026 

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	21 780,00 
	65 340,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	3
	10 890,00 
	32 670,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	10 164,00 
	10 164,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	5 808,00 
	5 808,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	2 178,00 
	2 178,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
 
	 
	 
	876 040,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	230
	399,30
	91 839,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	91 839,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 347 132,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	876 040,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	91 839,00
	 

	 
	 
	 
	 
	2 315 011,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	486 152,31
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 801 163,31
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.
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