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DODATEK č. 3
ke Smlouvě o Dílo č. 243-2024-508207  
(dále jen „dodatek“)
uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“)
 
mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Husitská 2, 415 01 Teplice
Pobočka Teplice
Adresa: Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice
zastoupený: 	Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Pavliš, DiS., zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kristýna Hrachová, odborný rada, pobočka Teplice 
				  	
      Tel.:	+420 702 168 786
      E-mail:	k.hrachova@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774
      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:
Jméno:	REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.
Sídlo:	Čepirohy 136, 434 01 Most
    zastoupený:		Ing. Luďkem Šatrou, členem správní rady 
    tel./fax:	XXXXXXXXXX
    e-mail:	XXXXXXXX 
    ID DS:	uh5fzsd
    v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXX
    tel./fax:	XXXXXXXXXX
    e-mail:	XXXXXXXXXX 
    bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s. 
    číslo účtu:	9010321001/5500
    IČO:	44569769
    DIČ:	CZ44569769 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 221. 

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 243-2024-508207 ze dne 17. 4. 2024 na zhotovení stavby „C3, C5 v k.ú. Radejčín a VPC4 v k.ú. Habrovany u Řehlovic“ (dále jen „dodatek“).  

Čl. I Předmět a účel dodatku
1. Předmětem dodatku jsou vícepráce a méněpráce na SO 101.2 Polní cesta C5 na p.p.č. 1202 v k.ú. Radejčín a SO 102.4 Polní cesta VPC4 na p.p.č 1791 v k.ú. Habrovany u Řehlovic a úprava lhůt provedení díla v čl. V Doba plnění SoD.
2. Účelem dodatku je zajištění realizace schválených víceprací a vypořádání schválených méněprací vzniklých v důsledku skutečností zjištěných v průběhu realizace stavby „C3, C5 v k.ú. Radejčín a VPC4 v k.ú. Habrovany u Řehlovic“ a sjednání prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací a lhůty pro předání a převzetí dokončeného díla na základě odůvodněné písemné žádosti zhotovitele.

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu dodatku 
1. Po zahájení demolice stávajícího železobetonového krytu sjezdu k vodárně při C5 v k.ú. Radejčín (předmět víceprací v rámci dodatku č. 2 ke SoD) byla zjištěna větší mocnost bouraného železobetonu oproti mocnosti s níž počítá rozpočet víceprací dodatku č. 2. V rámci dodatku č. 3 dojde k navýšení množství vybourané suti. 
2. Na základě výsledků zatěžovacích zkoušek na stávající cestě VPC4 v k.ú. Habrovany u Řehlovic nebude prováděna výměna zeminy v aktivní zóně ve středové části vozovky polní cesty, a to cca v šířce 1,25 m a délce 460 m v provozním staničení km 0,020 – 0,480. Střed stávající kamenité štěrkové cesty v šířce 1,25 m a délce 460 m bude ponechán jako vyhovující pláň pro vyhotovení konstrukčních vrstev komunikace dle PD.   
3. Obě smluvní strany souhlasí s cenou uvedených víceprací a méněprací, která dle předložených a odsouhlasených oceněných soupisů prací a výkazů výměr činní:

Vícepráce bez DPH činí:                          40 590,73 Kč
DPH 21 % činí:                                           8 524,05 Kč
Vícepráce vč. DPH činí:                         49 114,78 Kč

Méněpráce bez DPH činí:                      407 497,64 Kč 
DPH činí:                                                  85 574,50 Kč
Méněpráce vč. DPH činí:                     493 072,14 Kč

Z toho:
[bookmark: _Hlk171328189]Vícepráce v k.ú. Radejčín bez DPH činí 	    40 590,73 Kč
DPH 21 % činí	        8 524,05 Kč
Vícepráce v k.ú. Radejčín vč. DPH činí 	      49 114,78 Kč 

Méněpráce v k.ú. Radejčín bez DPH činí 	      7 096,39 Kč
DPH 21 % činí	        1 490,24 Kč
Méněpráce v k.ú. Radejčín vč. DPH činí 	        8 586,63 Kč 

[bookmark: _Hlk177415870]Méněpráce v k.ú. Habrovany u Řehlovic bez DPH činí 	  400 401,25 Kč
DPH 21 % činí 	 84 084,26 Kč
Méněpráce v k.ú. Habrovany u Řehlovic vč. DPH činí 	    484 485,51 Kč

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

4. Tímto dodatkem se mění ustanovení Čl. III Cena díla, bod 4 smlouvy následovně:
Celková cena za provedení díla:        
bez DPH činí:                                                       18 348 258,04 Kč
DPH 21 % činí:                                                       3 853 134,19 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí:     22 201 392,23 Kč  

[bookmark: _Hlk168916031]Z toho:
Cena za provedení díla v k.ú. Radejčín bez DPH činí 	 11 816 261,67 Kč
DPH 21 % činí	 2 481 414,95 Kč
Cena za provedení díla v k.ú. Radejčín vč. DPH činí 	    14 297 676,62 Kč

Cena za provedení díla v k.ú. Habrovany u Řehlovic bez DPH činí 	    6 531 996,37 Kč
DPH 21 % činí 	 1 371 719,24 Kč
Cena za provedení díla v k.ú. Habrovany u Řehlovic vč. DPH činí      7 903 715,61 Kč

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

5. Vzhledem k časové náročnosti realizace víceprací dle smluvních dodatků č. 1 a č. 2 na stavbě „C3, C5 v k.ú. Radejčín a VPC4 v k.ú. Habrovany u Řehlovic“ obě smluvní strany souhlasí s prodloužením ve SoD uvedené lhůty pro dokončení stavebních prací a lhůty pro předání a převzetí dokončeného díla.   
6. Tímto dodatkem se mění ustanovení Čl. V Doba plnění, bod 4 písm. c) a d) smlouvy následovně:
c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: 31.10.2024
d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 30.11.2024

Čl. III Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 243-2024-508207 ze dne 17. 4. 2024.
2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo č. 243-2024-508207 ze dne 17. 4. 2024, dodatku č. 1 ze dne 12.6.2024 a dodatku č. 2 ze dne 21.8.2024 se nemění.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
4. Nedílnou součástí dodatku jsou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a jejich cenová kalkulace u nichž dochází ke změně oproti smlouvě o dílo.
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Dodatek je uzavřen dle čl. XVIII Nepodstatné změny závazku smlouvy o dílo č. 243-2024-508207 ze dne 17. 4. 2024.  


	V Teplicích dne 08.10.2024
	V Čepirozích dne 04.10.2024

	


	

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Jiří Pavliš, DiS.
zástupce ředitele 
Krajského pozemkového úřadu 
pro Ústecký kraj
	Ing. Luděk Šatra
člen správní rady
REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.
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