
„ Půdní vestavba kanceláří a nové zastřešení“

Harmonogram postupu prací
zahájení prací: podpis SoD+10.dní
ukončení prací :do 26.týdnů

Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Svislé a kompletní kce
Vodorovné kce
Úpravy povrchů vnitřní
Lešení
Dokončovací práce
Bourání kcí
Izolace tepelné
Konstrukce tesařské
Klempířské konstrukce
Krytiny tvrdé
Zámečnické konstrukce
ZTI
Hromosvod
Předání stavby

UZLOVÝ BOD 1 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE, MONTÁŽ LEŠENÍ 09.TÝDEN
UZLOVÝ BOD 2 REKONSTRUKCE KROVU (BEZ STŘECHY) 17.TÝDEN
UZLOVÝ BOD 3 KOMPLETNÍ KCE STŘECHY VČETNĚ KRYTINY A HROMOSVODU 25.TÝDEN
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