                                                                                                                                      Číslo Smlouvy Objednatele: 1006-2023-537204
                                                                                       Pomocná evidence KPÚ: 10/2023-537100   
                                                                   Číslo Smlouvy Zhotovitele:
                                                                                          Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kačice

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Páleček, Nabdín a Kačice, část 3: KoPÚ Kačice“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi 

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha

	Adresa:
	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

	Zastoupen:
	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Dagmar Maňasová, vedoucí Pobočky Kladno

	
	Ing. Antónia Kolibačová, Pobočka Kladno

	Adresa:
	nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

	Telefon:
	+420 601 584 040, +420 724 092 198

	E-mail :
	kladno.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


 (dále jen „objednatel“)

	Zhotovitel:
	GEPARD s.r.o.

	Sídlo:
	Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

	Zastoupen:
	Ing. Tomáš Krátký, jednatelem  

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Tomáš Krátký jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXXXXXX

	Telefon:
	XXXXXXXXXX

	E-mail :
	XXXXXXXXXX

	ID DS:
	hxp776s

	Bankovní spojení:
	FIO banka a.s.

	Číslo účtu:
	2300284681/2010

	IČO:
	61499552,

	DIČ:
	CZ61499552,

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	oddíl C, vložka 30558 vedená u Městského soudu v Praze


 
(dále jen „zhotovitel“)  
a (společně dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“) 


Preambule
Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Páleček, Nabdín a Kačice, část 3: KoPÚ Kačice“ (dále jen „SoD“). Účelem této smluvní úpravy je navýšení počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) a tím i ceny za dílčí části díla, a to z důvodu nárůstu míry inflace, kterou Český statistický úřad stanovil za rok 2023 na hodnotě 10,7 %. 
V té souvislosti a v souladu s ustanovením čl. 3.6. SoD zažádal zpracovatel o navýšení jednotkových položkových cen o max. 10 %. V rámci tohoto dodatku dojde rovněž k opravě křížových odkazů v textu smlouvy.  


Předmět Dodatku
Položkový výkaz činností se mění takto:
Na základě těchto skutečností se níže mění MJ a ceny odevzdávaného díla takto: 

Původní stav dle SOD:
	 
Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku 
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	
	
	

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	1
	6000
	6 000

	[bookmark: _Hlk166673867]6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	347
	500
	173 500

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	347
	800
	277 600

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	2
	5000
	10000

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100bm
	40
	2000
	80000

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100bm
	                             1
	4000
	4000

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	15000
	15000

	6.3.2 h)i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	5600
	5600

	6.3.2 h)ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11) 
	ha
	1
	3200
	3 200

	6.3.2 h)iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) 
	ha
	1
	1200
	1 200

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	347
	1000
	347 000

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	15000
	45 000

	6.3.4.
	Zhotovení podkladů pro změnu kat. hranice
	100bm
	8
	4600
	36 800

	6.3.5 i)

	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha 
	1
	7000
	7 000

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha 
	1
	4000
	4 000

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha 
	1
	1500
	1 500

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	347
	500
	173 500






Nový stav dle SOD:   
	 
Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka 
	Počet Měrných jednotek
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	
	
	

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	1
	6600
	6 600

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	347
	550
	190 850

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	347
	880
	305 360

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	2
	5500
	11 000

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100bm
	40
	2200
	88 000

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100bm
	1
	4400
	4 400

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	16500
	16 500

	6.3.2 h)i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6160
	6 160

	6.3.2 h)ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11) 
	ha
	1
	3520
	3 520

	6.3.2 h)iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) 
	ha
	1
	1320
	1 320

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	347
	1100
	381 700

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	16500
	49 500

	6.3.4.
	Zhotovení podkladů pro změnu kat. hranice

	100bm
	8
	5060
	40 480

	6.3.5 i)

	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha 
	1
	7700
	7 700

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha 
	1
	4400
	4 400

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha 
	1
	1650
	1 650

	6.4

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	347
	550
	190 850


[bookmark: _Ref50762777]
Článek 3.3 se mění takto: 
Cenu Díla lze změnit pouze v souladu s čl. 3.2, případně při naplnění podmínek dle čl. 17, v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke Smlouvě a dále v případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH a skutečnostem dle čl. 3.6. 
[bookmark: _Ref61943163]Článek 3.4 se mění takto:
Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl. 3.2, čl. 3.6 a čl. 17.2, jakož i jednotlivé jednotkové položkové ceny (Měrné jednotky), jsou mezi Smluvními stranami výslovně sjednány jako nejvyšší možné a nepřekročitelné. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré jeho náklady spojené s plněním Smlouvy, zejména odměnu za poskytnutí oprávnění ve smyslu ustanovení čl. 11 a tisk veškerých mapových podkladů. 
Článek 17.1 se mění takto:
Pokud v průběhu zhotovování Díla dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala a rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a které mohou mít vliv na Cenu Díla a termíny dokončení uvedené v Položkovém výkazu, zavazují se Zhotovitel i Objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou Smluvní stranu, včetně písemného návrhu řešení v souladu se ZZVZ tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy. Jakékoliv změny závazku ze Smlouvy, které nejsou Vyhrazenou změnou ve smyslu této Smlouvy, budou řešeny výhradně postupem a v souladu s § 222 ZZVZ. Ustanovení tohoto čl. 17 se nepoužije pro změnu jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) prováděnou dle čl. 3.6.
Článek 17.4 se mění takto:
Celková hodnota plnění dle této Smlouvy realizovaného na základě Vyhrazené změny nad rámec rozsahu Díla nesmí přesáhnout 20% Ceny Díla bez DPH. Do této hodnoty se nezapočítávají hodnoty změny Ceny Díla bez DPH provedené na základě čl. 3.6.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy Kačice
Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Antónia Kolibačová 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 		GEPARD s.r.o. 
  Místo: Praha						Místo: Praha
              
Datum: 10.10.2024	                     Datum: 08.10.2024
	





………………………………				…………………………………
Ing. Jiří Veselý	   					Ing. Tomáš Krátký
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj			             jednatel
a hl. m. Praha					             GEPARD s.r.o.
Státní pozemkový úřad


Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Kačice
	
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	bod
	26
	900
	23 400
	31.5.2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	5
	4000
	20 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	346
	350
	121 100
	31.5.2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	1
	1500
	1500
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	112
	2400
	268 800
	30.6.2024
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	1
	6600
	6600
	do 3 měsíců od výzvy objednatele 
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	347
	350
	121 450
	31.8.2024
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	347
	550
	190 850
	15.9.2024
	
	
	
	
	
	
	

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	        753 700

	       30.9.2024
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	347
	880
	305 360
	  31.8.2025
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	2
	5500
	11 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100bm
	40
	2200
	88 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100bm
	1
	4400
	4 400
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	16500
	16 500
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	  
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.2 h)i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6160
	6 160
	na výzvu Objednatele
v dohodnuté lhůtě
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.2 h)ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11) 
	ha
	1
	3520
	3 520
	na výzvu Objednatele
v dohodnuté lhůtě
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.2 h)iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) 
	ha
	1
	1320
	1 320
	na výzvu Objednatele
v dohodnuté lhůtě
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	347
	1100
	381 700
	30.6.2026
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	16500
	49 500
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	8
	5060
	40 480
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.5 i)

	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
do 10 ha 12)
	ha 
	1
	7700
	7 700
	do 3 měsíců od výzvy
Objednatele
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
do 50 ha 12)
	ha 
	1
	4400
	4 400
	do 3 měsíců od výzvy
Objednatele
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
nad 50 ha 12)
	ha 
	1
	1650
	1 650
	do 3 měsíců od výzvy
Objednatele
	
	
	
	
	
	
	

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	921 690

	xxxxx
	
	
	
	
	
	
	

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	347
	550
	190 850
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	
	
	
	
	
	
	

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	190 850
	xxxxx
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace kalkulace ceny
	
	
	
	
	
	
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	753 700
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	921 690

	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	190 850
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	1 866 240,- 

	
	
	
	
	
	
	
	

	DPH  21 % v Kč
	
	
	
	391 910,40
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	2 258 150 ,40
	
	
	
	
	
	
	
	

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GEPARD s.r.o. 
	
	
	
	
	
	
	

	Místo: Praha 
	Místo: Praha 
	
	
	
	
	
	
	

	Datum: 10.10.2024
	Datum: 08.10.2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	






………………………………				                   ……………………………………….
Ing. Jiří Veselý	   					      Ing. Tomáš Krátký
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj			                   jednatel
a hl. m. Praha					                   GEPARD s.r.o.
Státní pozemkový úřad
1

3

