		Číslo Smlouvy Objednatele: 1023-2021-505205/4
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Jáma
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Jáma



DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO
Č. 1023-2021-505205

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Prachatice, na adrese Vodňanská 329, 383 01 Prachatice
Zastoupená: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice  
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice  
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dana Šímová, Pobočka Prachatice 
Kontaktní údaje:
Tel.	+420 724 322 338 
E-mail:	f.sebesta@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)

A

1. GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Pod Anenskou 245 261 01 Příbram IV, IČO: 61682764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161

Zastoupená: Ing. Vladimírem Luksem

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Vladimír Luks

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.: 603472890
E-mail: office@godetpb.cz
ID datové schránky: eep75pz
Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.
Číslo účtu: 237001749/0600
DIČ: CZ61682764
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)



[bookmark: _Hlk179373476]Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku 20 Bodu 20.2. smlouvy o dílo číslo 1023-2021-505205 ve znění dodatků (dále jen „smlouva o dílo“) níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 k předmětné smlouvě o dílo. Na základě návrhu zhotovitele, po projednání se sborem zástupců a v souladu s ustanovením článku 6 bodu 6.3.1 písmeno d) smlouvy o dílo objednatel zajistí inženýrsko-geologického průzkumu, jehož výsledky budou závazným podkladem pro návrh PSZ. S ohledem na časovou náročnost zajištění inženýrsko-geologického průzkumu dojde k posutí termínu vypracování plánu společných zařízení a následně vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Nový termín předání plánu společných zařízení k akceptačnímu řízení se stanovuje na šest měsíců od předání vyhotoveného inženýrsko-geologického průzkumu a následně termín vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákon se stanovuje na dvanáct měsíců od předání vyhotoveného plánu společných zařízení.
[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tuto Smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani jejich dodatků, stává se Smlouva účinnou jejím vstupem v platnost.
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
[bookmark: _Hlk115070451]Příloha č. 1: Položkový výkaz činností – dodatek č.4.
Smlouva je vyhotovena elektronicky.
[bookmark: _Hlk115070472]Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Místo: Prachatice 10.10.2024	Místo: Příbram 10.10.2024
		



Digitálně podepsáno		Digitálně podepsáno
________________________________ 	___________________________
Ing. František Šebesta		Jméno: Ing. Vladimír Luks
Vedoucí Pobočky Prachatice		Funkce: jednatel
Státní pozemkový úřad 					GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

	Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě –     Komplexní pozemkové úpravy Jáma – dodatek č. 4                                      

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	25 
	1 000,00
	25 000,00
	30.6.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	6 
	4 000,00
	24 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	194
	400,00
	77 600,00
	30.6.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	170
	500,00
	85 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	79
	2 000,00
	158 000,00
	31.05.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	47
	4 000,00
	188 000,00
	31.05.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	184
	600,00
	110 400,00
	30.11.2022

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	364
	350,00
	127 400,00
	31.10.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	364
	350,00
	127 400,00
	31.10.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	922 800,00
	31.10.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	364
	800,00
	291 200,00
	6 měsíců od předání vyhotoveného inženýrsko-geologického průzkumu

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	10
	1 000,00
	10 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	50
	1 000,00
	50 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	10
	1 000,00
	10 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	3
	10 000,00
	30 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	0,00
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	5 500 
	5 500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 100 
	3 100,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 100 
	1 100,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	362
	500 
	181 000,00
	12 měsíců od předání PSZ

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	2 000 
	2 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	0,00
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	3 400 
	3 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	1 900 
	1 900,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	700 
	700,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	609 900,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	364
	400,00
	145 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	145 600,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	922 800,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	609 900,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	145 600,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 678 300,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	352 443,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 030 743,00
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