                                                                                                                              Číslo Smlouvy Objednatele: 682-2023-537205	
                                                                                                                              Číslo smlouvy Zhotovitele:	
	                        Komplexní pozemkové úpravy v k.u. Krychnov
                                                                                                                  
	                          Komplexní pozemkové úpravy v k.u. Krychnov

Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. 682-2023-537205 ze dne 23.6.2023  („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jana Zajícová, Pobočka Kolín 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 957 227
E-mail: m.charvatova1@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143.
Zastoupená: Milan Nový, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
Společně s: Ing. Jindřich Jíra, se sídlem: XXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: jyem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
DIČ: CZ25094459
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. objednatele 682-2023-537205 uzavřené dne 23.6.2023  mezi objednatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem AREA G. K. spol. s r. o. -reprezentant sdružení AREA G.K. spol.  s r.o. a Ing. Jindřich Jíra ve znění smlouvy, dodatku č. 1 až dodatku č. 4 ke smlouvě (dále jen „smlouva“).

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu sladění zasmluvněného počtu MJ se skutečným rozsahem počtu MJ zjištěných při zpracování etapy zjišťování hranic obvodu KoPU, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.  u fakturačního  celku 6.2.4 a při zpracování etapy  šetření průběhu hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPU, včetně označení liniových bodů u fakturačního celku 6.2.6  a z důvodu úpravy smluvního termínu u těchto fakturačních celků z důvodu nutnosti řešení složitých nesouladů v zobrazení map katastru nemovitostí.

Tímto dodatkem se mění:

a)	příloha č.1- položkový výkaz činností – ke smlouvě o dílo
Aktuální Příloha dodatku č. 1 položkový výkaz činností ve znění dodatku č. 5 je nedílnou součástí tohoto dodatku 
· [bookmark: _Hlk173768558]6.2.4  zjišťování hranic obvodu KoPU, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
                Snížení  celkového  počtu měrných jednotek u zjišťování hranic obvodu KoPU, 
                 geometrické plány pro stanovení obvodu KoPU, předepsaná stabilizace dle
                 vyhlášky č. 357/2013 Sb. o 47 MJ
Celkový počet zasmluvněných měrných jednotek po dodatku č. 5  u zjišťování hranic obvodu KoPU, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.    je 166  MJ
· 6.2.6  šetření průběhu hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPU, včetně označení liniových bodů         
 Snížení  celkového  počtu měrných jednotek u šetření průběhu hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPU, včetně označení liniových bodů o 15 MJ
Celkový počet zasmluvněných měrných jednotek po dodatku č. 5  u šetření průběhu hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPU, včetně označení liniových bodů.    je 30  MJ


b)	Čl. 3. smlouvy odst. 3.1 – cena díla, která je sjednána následovně

[bookmark: _Ref64871997]Rekapitulace ceny dle  článku 3 odst. 3.1. smlouvy

	Celková cena díla bez DPH ze smlouvy o dílo 
	1 760 950,00 Kč

	Vícepráce bez DPH (dodatek č. 3)
	       + 29 600,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH po uzavření dodatku č. 3
	1 790 550,00 Kč

	Celková cena díla s DPH po uzavření dodatku č. 3
	2 166 565,50 Kč

	Po uzavření dodatku č. 4  
	

	Hlavní celek 1 “Přípravné práce“ celkem bez DPH  
	983 110,00 Kč

	Hlavní celek  2 “Návrhové  práce“ celkem bez DPH  
	916 465,00 Kč

	Hlavní celek 3 “Mapové dílo „ celkem bez DPH  
	66 990,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH po uzavření dodatku č. 4
	1 966 565,00 Kč

	DPH 21 %
	        412 978,65 Kč

	Celková cena díla včetně DPH po uzavření dodatku č. 4
	2 379 543,65 Kč

	Méněpráce  bez DPH (dodatek č. 5)
	      - 124 410,00 Kč

	Po uzavření dodatku č. 5  
	

	Hlavní celek 1 “Přípravné práce“ celkem bez DPH  
	        858 700,00 Kč

	Hlavní celek  2 “Návrhové  práce“ celkem bez DPH  
	        916 465,00 Kč

	Hlavní celek 3 “Mapové dílo „ celkem bez DPH  
	          66 990,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH po uzavření dodatku č. 5
	     1 842 155,00 Kč

	DPH 21 %
	        386 852,55 Kč

	Celková cena díla včetně DPH po uzavření dodatku č. 5
	     2 229 007,55 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v položkovém výkazu  činností-příloha dodatku č. 5 .
[bookmark: _Ref50585481]
c) dodatkem se mění příloha č.1- položkový výkaz činností – ke smlouvě o dílo takto:
· 6.2.4  zjišťování hranic obvodu KoPU, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
· Smluvní termín do 30. 11. 2024
· 6.2.6  šetření průběhu hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPU, včetně označení liniových bodů         
· Smluvní termín do 30. 11. 2024

Ostatní odstavce tohoto článku  smlouvy zůstávají beze změny .
Ostatní články   smlouvy zůstávají beze změny .




PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G. K. spol. s r. o.
Místo: Praha	Místo: Praha
Datum: 10.10.2024		Datum: 07.10.2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Milan Nový
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu	Funkce: jednatel
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha		







Příloha: Položkový výkaz činností



Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Jana Zajícová







	
	
	Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 5 – Komplexní pozemkové úpravy Krychnov


	
	Hlavní celek/Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	


Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	

Inflační doložka Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč

	

Inflační doložka Cena bez DPH celkem v Kč

	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	5
	800,00
	4 000,00
	
fakturováno

	4 000,00
	31.3.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	12 
	2 200,00
	26 400,00
	
fakturováno

	2 200,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	218
	800,00
	174 400,00
	
880,00
	191 840,00
	31.8.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	22
	900,00
	19 800,00
	
990,00
	21 780,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	166
	1 800,00
	383 400,00
	


1 980,00
	328 680,00
	30.11.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	30
	1 900,00
	85 500,00
	


2 090,00
	62 700,00
	30.11.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	203
	500,00
	101 500,00
	
550,00

	111 650,00
	28.2.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	203
	500,00
	101 500,00
	
550,00

	111 650,00
	30.6.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	
896 500,00
	
	  858 700,00
	30.6.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	203
	1000,00
	203 000,00
	
1 100,00
	223 300,00
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	40
	900,00
	36 000,00
	
990,00
	39 600,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	70
	1 500,00
	105 000,00
	

1 650,00
	115 500,00
	


28.2.2027

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	12
	 4 000,00
	48 000,00
	


4 400,00

	52 800,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	60 000,00
	60 000,00
	
66 000,00
	66 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	

	
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	7 000,00 
	7 000,00
	

7 700,00

	
7 700,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	4 000,00 
	4 000,00
	

4 400,00
	
4 400,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 500,00 
	1 500,00
	

1 650,00
	1 650,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	203
	1 500.00
	304 500,00
	

1 650,00
	
334 950,00
	30.10.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000,00 
	40 000,00
	
22 000,00
	44 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	1
	5 400,00 
	
5400
	
5 940,00
	5 940,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	10 500,00 
	
10 500,00
	
11 550,00
	11 550,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	6 000,00 
	
6 000,00
	
6 600,00
	6 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	2 250 ,00
	
2 250,00
	
2 475,00
	2 475,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	
833 150,00
	
	916 465,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	203
	300,00
	
60 900,00
	
	66 990,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	
60 900,00
	
	66 990,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	
	
	
	
	
	
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	
	
	858 700,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	
	
	916 465,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	
	
	66 990,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	
	
	1 842 155,00
	

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	
	
	412 978,50
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	
	
	2 229 007,55
	

	






Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	
	
	
	
	





AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)

	Místo: Praha
	
	
	Místo: Praha
	
	
	
	

	Datum: 10.10.2024
	
	
	
	
	Datum: 07.10.2024
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	__________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	
	
	
	Jméno: Milan Nový
	

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	
	
	Funkce: jednatel společnosti
	

	




	








	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	
	
	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.
	
	
	
	

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.
	
	
	
	
	

	
	
	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	
	
	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	
	
	

	
	nevyplňovat
	
	
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
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