

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 23-2021-520201 (č. smlouvy zhotovitele 11/2021) uzavřené dne 20. 11. 2021 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M.,
	ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M.,
	ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina  
V technických záležitostech zastoupená:	Ing. Janem Šteflem, odborným radou,
	Pobočka Jihlava, KPÚ pro Kraj Vysočina 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 957 247
E-mail: 	vysocina.kraj@spucr.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) EKOS T, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Bezručova 68, 674 01 Třebíč, IČO: 63470985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KOS v Brně, oddíl C 19, vložka 972.
Zastoupená: 					Ing. Alešem Tůmou, jednatelem.
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
							Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem.
V technických záležitostech zastoupená: 	XXXXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: 		XXXXXXXXXXXX
E-mail: 		XXXXXXXXXXXX 
ID datové schránky: 				2r63dp8
Bankovní spojení: 		Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 		1521409359/0800
DIČ: 		CZ63470985
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 20. 10. 2021, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 18. 10. 2022 a dodatkem č. 2 uzavřeným dne 17. 8. 2023, na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Stonařov" (dále jen „Dodatek“).

Předmět a ÚČEL Dodatku
[bookmark: _Hlk142289056]Předmětem tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě je změna počtu měrných jednotek u dílčích částí 6.3.1.i) a) „Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy“ – ve smlouvě je uveden počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) 63 MJ, tímto dodatkem se počet MJ mění na skutečně provedených 90 MJ (navýšení o 27 MJ), 6.3.1.i) b) „DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy“ – ve smlouvě je uveden počet 65 MJ, tímto dodatkem se počet MJ mění na skutečně provedených 88 MJ (navýšení o 23 MJ). Dále se tímto dodatkem mění termín splnění dílčího fakturačního celku 6.3.1 „Vypracování plánu společných zařízení“ včetně jeho podcelků 6.3.i) a) „Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1i) a) Smlouvy“, 6.3.i) b) „DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy“ a „DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy“ a 6.3.i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy“ o 1 měsíc z původního termínu dle smlouvy 
Tento dodatek se uzavírá z důvodu úpravy počtu MJ u výše uvedených dílčí částí. K těmto změnám dochází z důvodu nutnosti provedení většího objemu prací, než je uvedeno ve smlouvě. V zadávací dokumentaci nebylo možno u dílčích fakturačních podcelků 6.3.1 i) a) a 6.3.1 i) b) objektivně stanovit přesný počet MJ, a proto byl stanoven kvalifikovaným odhadem. Skutečně provedený vyšší počet provedených MJ vychází z potřeb vyhotovení dokumentace technického řešení k páteřním polním cestám (podcelek 6.3.1 i) b)) a řešení odtokových poměrů v lokalitě „Kalvárie“ (podcelek 6.3.1 i) a)). Práce v tomto rozsahu byly provedeny na základě požadavků členů sboru zástupců.

ČL. 2 SE MĚNÍ TAKTO
Text v odstavci 2.1 se ruší a nahrazuje se tímto textem: Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo a jeho části v termínech uvedených v položkovém výkazu činností, jež tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku („Položkový výkaz“). Částí Díla se pro účely této Smlouvy rozumí Hlavní celky a jejich dílčí části (jak jsou tyto pojmy definovány v čl.6.1). V případech výslovně stanovených v této Smlouvě může dojít k posunutí anebo prodloužení vybraných termínů Položkového výkazu o dobu nezbytně nutnou. Tyto změny termínů představují vyhrazené změny závazku ze Smlouvy.



[bookmark: _Hlk178152179][bookmark: _Hlk178152158]Čl. 3 se mění takto
[bookmark: _Hlk178152217]Text v odstavci 3.1 se ruší a nahrazuje se tímto textem: Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	2 405 400,00 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	1 382 775,00 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	260 400,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	4 048 575,00 Kč

	DPH 21 %
	850 200,75 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	4 898 775,75 Kč



[bookmark: _Ref50585481]
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	EKOS T, spol. s r.o.
KPÚ pro Kraj Vysočina

V Jihlavě 10. 10. 2024	V Třebíči 10. 10. 2024



„elektronicky podepsáno“
______________________________ 	________________________________ 
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.		Ing. Aleš Tůma
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	jednatel
Státního pozemkového úřadu	EKOS T, spol. s r.o.





[bookmark: _Hlk115772487]		________________________________ 
			Ing. Libor Sedláček
		jednatel
		EKOS T, spol. s r.o.















Za správnost



„elektronicky podepsáno“
_______________________________ 
Ing. Jaroslav Kristek
vedoucí Pobočky Jihlava
Státního pozemkového úřadu

		Číslo Smlouvy Objednatele: 23-2021-520201/3				Číslo Smlouvy Zhotovitele: 11/2021	
		Komplexní pozemkové úpravy Stonařov
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Stonařov
Příloha – Položkový výkaz činností
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	Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Stonařov

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 6)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 6)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	28 
	2 000,00
	56 000,00
	28.2.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	3 
	3 000,00
	9 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
	ha
	874
	700,00
	611 800,00
	30.7.2022

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	361
	2 000,00
	722 000,00
	30.10.2022

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	242
	2 000,00
	484 000,00
	30.3.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	874
	300,00
	262 200,00
	30.5.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	868
	300,00
	260 400,00
	30.8.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 405 400,00
	31.1.2024 4)

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	724
	700,00
	506 800,00
	29.11.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 1) 
	ha
	90
	1 000,00
	90 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 1)
	100 bm
	88
	800,00
	70 400,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 1)
	100 bm
	31
	800,00
	24 800,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 1)
	ks
	1
	30 000,00
	30 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 7)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 7)
	ha
	1
	4 900,00
	4 900,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 7)
	ha
	1
	2 800,00
	2 800,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 7)
	ha
	1
	1 050,00
	1 050,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	724
	850,00
	615 400,00
	31.10.2025 4)

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 2), 5)
	100 bm
	1
	6 000,00
	6 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 8)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 8)
	ha
	1
	5 950,00
	5 950,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 8)
	ha
	1
	3 400,00
	3 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 8)
	ha
	1
	1 275,00
	1 275,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 382 775,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	868
	300,00
	260 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	260 400,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 405 400,00 Kč
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 382 775,00 Kč
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	260 400,00 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 048 575,00 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	850 200,75 Kč
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 898 775,75 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	2) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	3) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	4) Termín stanovuje Objednatel. 

	5) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	6) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	7) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	8) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	




