č.j. : SPU 277799/2024	Číslo smlouvy objednatele: 1054-2020-541101
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	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Horní Sytová

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú.  Horní Sytová

Dodatek č. 7
ke Smlouvě o dílo č. 1054-2020-541101 ze dne 12.10.2020

Strany dodatku:


Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, 
Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec	
Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem
	ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek,
	ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dana Hásková, Pobočka Semily
Adresa:	Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Tel.:	+420 601 584 016  
E-mail:	semily.pk@spucr.cz; d.haskova@spucr.cz
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)


a


Zhotovitel:	Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.	
Sídlo:	Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové	
Zastoupený:	Ing. Michalem Nečasem, jednatelem	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Nečas, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxx
Tel./Fax:	xxx xxx xxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	w9wia22	
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové	
Číslo účtu:	182867130/0300	
IČO:	25251431
DIČ:	CZ25251431	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, vložka 10115, oddíl C.

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 1054-2020-541101 ze dne 12.10.2020 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

1. PREAMBULE

1.1 Tímto dodatkem dochází k úpravě počtu měrných jednotek dílčí etapy plnění 3.5.1 (vč. podčástí 3.5.i.a), b) c)), a to v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti na základě zrealizovaných prací:

1.1.1. u etapy 3.5.1. dochází k ponížení o 3 měrné jednotky a cena za provedení této dílčí etapy se tak snižuje o 3 150 Kč bez DPH, tj. pokles o 3 811,50 Kč vč. DPH. 

1.1.2. u podetapy 3.5.i.a) dochází k ponížení o 23 měrných jednotek a cena za provedení této dílčí etapy se tak snižuje o 2 300 bez DPH, tj. pokles o 2 783,00 Kč vč. DPH. 

1.1.3. u podetapy 3.5.i.b) dochází k ponížení o 32 měrných jednotek a cena za provedení této dílčí etapy se tak snižuje o 8 000 Kč bez DPH, tj. pokles o 9 680,00 Kč vč. DPH. 

1.1.4. u podetapy 3.5.i.c) dochází k ponížení o 10 měrných jednotek a cena za provedení této dílčí etapy se tak snižuje o 5 000 Kč bez DPH, tj. pokles o 6 050,00 Kč vč. DPH. 




2. PŘEDMĚT DODATKU
V příloze č. 1 – Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ Horní Sytová:


	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	191
	1 050,00
	200 550,00 
	

31.7.2024



	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	28
	100,00
	 2 800,00
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	45
	250,00
	 11 250,00
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	10
	500,00
	 5 000,00
	





se ruší a nahrazuje se zněním následujícím:


	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	188
	1 050,00
	197 400,00 
	




31.7.2024



	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	5
	100,00
	500,00
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	13
	250,00
	 3 250,00
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	0
	500,00
	 0,00
	





3. ZVLÁSTNÍ USTANOVENÍ
3.1 Předmětem Dodatku č. 7 je úprava počtu měrných jednotek odevzdaných na základě odvedených prací při plnění dílčí etapě 3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení a souvisejících dílčích podetap. 
3.2 V rámci provedení změn popsaných v bodě 2 dochází k celkovému poklesu o 18 450 Kč bez DPH, tj. 22 324,50 Kč vč. DPH. 
3.3 V důsledku změny ceny výše uvedených dílčích etap dochází i ke změně celkové ceny za provedení díla uvedené v Čl. 6.1 Smlouvy.



4. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1054-2020-541101 ze dne 12.10.2020 zůstávají v platnosti beze změny.
Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č.7 přečetli a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

	V Liberci 3.9.2024
Za objednatele:	
	V Hradci Králové 3.9.2024
Za zhotovitele:

	



Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
	



Ing. Michal Nečas
jednatel Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
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