Číslo smlouvy objednatele: 356-2020-505205/5
                                                                Číslo smlouvy zhotovitele:
                                                                                                Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Želnava



Dodatek č. 5 smlouvy o dílo
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
	Pobočka Prachatice	
Adresa:	Vodňanská 329, 383 01 Prachatice
Zastoupený:	Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Šebesta, vedoucí Pobočky Prachatice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Šebesta, vedoucí Pobočky 	Prachatice
Pobočka 	Prachatice
Adresa:	Vodňanská 329, 383 01 Prachatice
Tel.	+420 724 322 338 
E-mail:	f.sebesta@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:	sdružení firem: GK Plavec – Michalec
	Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz
Reprezentant sdružení:	GK Plavec- Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
Sídlo:	Budovcova 2530, 397 01 Písek	
Zastoupený:	Ing. Janem Plavcem, jednatelem	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec, xxxxxxxxxxxx – jednatelé
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxx
Tel./Fax:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	info@gkpisek.cz 
ID DS:	u2u8efa	
Bankovní spojení:	Oberbank AG	
Číslo účtu:	7300002050/8040	
IČO:	26042452
DIČ:	CZ26042452	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

Člen sdružení:	Ing. Josef Honz
Sídlo:	xxxxxxxxxxxxxx, 387 42 Lnáře
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxx
IČO:	48223981
DIČ:						     CZxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku XII. Bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo 356-2020-505205 ve znění dodatků (dále jen „smlouva o dílo“) níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek číslo 5 k předmětné smlouvě o dílo. Na základě návrhu zhotovitele, po projednání se sborem zástupců a v souladu s ustanovením článku 3 bodu 3.5.1 písmeno d) smlouvy o dílo objednatel zajistí inženýrsko-geologického průzkumu, jehož výsledky budou závazným podkladem pro návrh PSZ. S ohledem na časovou náročnost zajištění inženýrsko-geologického průzkumu dojde k posutí termínu aktualizace plánu společných zařízení a následně vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Termín předání aktualizovaného plánu společných zařízení k akceptačnímu řízení se stanovuje na tři měsíce od předání vyhotoveného inženýrsko-geologického průzkumu a následně termín vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákon se stanovuje na deset měsíců od předání vyhotoveného aktualizovaného plánu společných zařízení.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tuto Smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani jejich dodatků, stává se Smlouva účinnou jejím vstupem v platnost.
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Položkový výkaz činností – dodatek č. 5.
Smlouva je vyhotovena elektronicky.
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

	V Prachaticích 14.10.2024
	V Písku 14.10.2024


	Za objednatele:	




	Za zhotovitele:

	Digitálně podepsáno

Ing. František Šebesta
Vedoucí Pobočky Prachatice
Státní pozemkový úřad
	Digitálně podepsáno

a) Ing. Jan Plavec, jednatel
b) GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. - Reprezentant sdružení


	Příloha: 	
1. Položkový výkaz činností – dodatek č. 5



	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Želnava - Dodatek č. 5

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	28 
	1 000 
	28 000 
	30.10.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	9 
	3 000 
	27 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	968
	600 
	580 800 
	30.10.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých porostech, včetně dočasné stabilizace
	ha
	69
	2 000 
	138 000 
	

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	88
	2 000 
	176 000 
	30.10.2022

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	84
	2 500 
	210 000 
	30.10.2022

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	1038
	100 
	103 800 
	30.10.2022

	
	Studie odtokových poměrů
	ha
	1038
	50 
	51 900 
	30.10.2022

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1038
	150 
	155 700 
	31.9.2023

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 471 200 
	31.9.2023

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	1038
	290 
	301 020 
	31.5.2024

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	10
	3 000 
	30 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	29
	200 
	5 800 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	500 
	0 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	1034
	400 
	413 600 
	10 měsíců od předání aktualizovaného PSZ

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	5 000 
	10 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	760 420 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	1038
	200
	207 600 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	207 600 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 471 200 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	760 420 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	207 600 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 439 220 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	512 236 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 951 456 Kč







