


DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. 692-2022-505206 ze dne 04.08.2022
na provedení díla

Komplexní pozemkové úpravy Mnichov

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice, na adrese Palackého nám. 1090, 386 01 Strakonice 
Zastoupená: Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice 
V technických záležitostech zastoupená: Pavel Hromek, Pobočka Strakonice 
Kontaktní údaje:
Tel.: 702 153 007
E-mail: strakonice.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Pod Anenskou 245 261 01 Příbram IV, IČO: 61682764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161
Zastoupená: Ing. Vladimírem Luksem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimír Luks
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
ID datové schránky: eep75pz
Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.
Číslo účtu: 237001749/0600
DIČ: CZ61682764 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)




I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 04.08.2022 Smlouvu o dílo č. objednatele 692-2022-505206, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Mnichov“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva o dílo“).
Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 07.11.2023 bylo ujednáno předávání digitálních dat mezi oběma Smluvními stranami výhradně prostřednictvím Výměnného úložiště SPÚ. V důsledku této změny se změnil čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA. Další změna se týkala předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu. Současně došlo k úpravě termínů odevzdání dílčích částí díla - - fakturačních celků 6.2.4., 6.2.5, 6.2.8., 6.3.1. (vč. souvisejících 6.3.1 i)a), 6.3.1 i)b), 6.3.1 i)c) a 6.3.2. Tímto dodatkem dále došlo ke změně počtu měrných jednotek (a s tím související změně ceny) u geodetických prací, tj. u dílčí části díla – fakturačního celku 6.2.5.


II.
Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo je:

[bookmark: _Hlk149723183]Na kontrolním dnu, který se konal dne 26.08.2024 bylo konstatováno, že elaborát Zjišťování hranic obvodu KoPÚ… (fakturační celek 6.2.4) byl na KP Strakonice předán ke kontrole dne 22.02.2024. Po provedených opravách byl elaborát předán Pobočce a KP Strakonice dne 02.05.2024. Ke dni 28.08.2024 nebylo ze strany KP Strakonice provedeno potvrzení ani jednoho z předaných geometrických plánů. Dle informací z KP Strakonice lze očekávat jejich potvrzení a následný zápis do katastru nemovitostí do konce roku 2024. Ze strany objednatele je posun termínů odevzdání výše uvedených fakturačních celků uznán jako důvodný a dohodl se se zpracovatelem na nových termínech odevzdání fakturačních celků 6.2.8 „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“; 6.3.1 „Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")“ vč. podetap 6.3.1 i)a), 6.3.1 i)b), 6.3.1 i)c) a 6.3.2 „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona“ v závislosti na skutečném termínu zápisu všech geometrických plánů do katastru nemovitostí. Termíny jednotlivých fakturačních celků byly stanoveny tak, aby časový odstup odevzdání jednotlivých dílčích etap (fakturačních celků) nebyl větší, než časový odstup ujednaný ve Smlouvě o dílo.
Termíny odevzdání následných fakturačních celků jsou dohodnuty následovně: 

	Etapa (fakturační celek)
	Původní termín
	Nově navržený termín

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	30.11.2024
	5 měsíců od zápisu posledního GP do katastru k etapě 6.2.4.

	6.3.1.
6.3.1 i)a) 6.3.1 i)b) 6.3.1 i)c)
	Plán společných zařízení -PSZ, výškopis a DTR
	30.09.2025
	15 měsíců od zápisu posledního GP do katastru k etapě 6.2.4.

	 6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle §11 odst.1 zák.
	31.05.2026
	23 měsíců od zápisu posledního GP do katastru k etapě 6.2.4.




Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem nemění.






III. 
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek č. 2, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonicích dne 14.10.2024		V Příbrami dne 14.10.2024

Za objednatele:	Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________
Ing. Richard Valný	Ing. Vladimír Luks
vedoucí Pobočky Strakonice		jednatel







Za správnost:	


elektronicky podepsáno

________________________________ 	
Ing. Jiří Roučka
Pobočka Strakonice
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Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo –  Komplexní pozemkové úpravy Mnichov
	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	42 
	1 500,00
	63 000,00
	30.4.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	16 
	4 000,00
	64 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	742
	700,00
	519 400,00
	30.4.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	65
	800,00
	52 000,00
	

	6.2.4
	[bookmark: _Hlk179533037]Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	207
	3 200,00
	662 400,00
	30.06.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	7
	10 000,00
	70 000,00
	30.06.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	307
	1 000,00
	307 000,00
	30.11.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	807
	400,00
	322 800,00
	31.5.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	807
	500,00
	403 500,00
	5 měsíců od zápisu posledního GP do KN k etapě 6.2.4.

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 464 100,00
	30.11.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	807
	800,00
	645 600,00
	15 měsíců od zápisu posledního GP do KN k etapě 6.2.4.

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	25
	700,00
	17 500,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	50
	2 000,00
	100 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	10
	5 000,00
	50 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	3
	25 000,00
	75 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	5 500,00
	5 500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	3 100,00
	3 100,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	1 100,00
	1 100,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	807
	800,00
	645 600,00
	23 měsíců od zápisu posledního GP do KN k etapě 6.2.4.

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000,00
	30 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	3
	5 000,00
	15 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	5 500,00
	5 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	3 100,00
	3 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	1 100,00
	1 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 598 100,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	807
	500,00
	403 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	403 500,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	2 464 100,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	1 598 100,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	403 500,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	4 465 700,00
	 

	DPH  21% v Kč
	937 797,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	5 403 497,00
	 




